
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

na zhotovení stavby „Velím -  Poříčany, BC"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020 
ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002 
(dále jen „objednate l )

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888_____________________________________________
bank. spojení:
zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem
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Společník společnosti: S u b t e r r a  a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1383
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Velím - Poříčany" 
za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená 
Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli. Společnost je založena smlouvou o 
společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: S20-059-00Q1 
(dále jen „zh o tov ite r)
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Velím - Poříčany, BC" ve znění jejich dodatků č. 1-6, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 
(dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeneho ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č.

1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH
2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH
3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH
4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH
5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH
6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 
(dále jen „Dodatek"), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava č. 8 Smlouvy -  Smluvní 
Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 51 935 188,90 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen 
„ZL"): č. 8, č. 16, č. 19, č. 26, č. 33 a č. 34 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 
„ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 1,33 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku zaokrouhlování došlo ke snížení smluvní ceny Díla ve znění 
dodatku č. 6 Smlouvy o -0,02 Kč, kdy nová hodnota u Smluvní ceny Díla bez DPH činí 
4 117 242 912,75 Kč.

2/6



V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy 
č. 8 Smlouvy - Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 8, č. 19, č. 26, č. 33 a č. 34 Objednatel 
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) + 17 075 026,46 Kč 
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) - 743.471,66 Kč

Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) + 26 484 838,22 Kč
Méněpráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) - 3 663 953,72 Kč

Vícepráce dle ZL č. 26 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) + 6 209 569,90 Kč

Vícepráce dle ZL č. 33 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) + 387 702,65 Kč 
Méněpráce dle ZL č, 33 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) - 151 937,80 Kč

Vícepráce dle ZL č. 34 fpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) + 866 864.41 Kč
Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH 46 464 638,46 Kč

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 16 Objednatel postupoval v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) + 5 470 550,44 Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle DOD. č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH 5 470 550,44 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 3 829 960 282,11 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila 4 114 242 912,75 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7. bez DPH_____________51 935 188.90 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činí 4 166 178 101,65 Kč

2) Článek 22 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se 
novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
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Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací 
Smlouva o zpracování osobních údajů 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud 
zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek. 
Smluvní cena Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 8 - Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy,

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla
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Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze

26,10,2022 12:55 
Po dep sán o elektronicky

Dátum: 2022.10.14 
10:52:30 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel

SWIETELSKY Rai CZ s.r.o.

Datum: 2022.10.14 
14:22:38 +02'00'

Ing. Pavel Pechač 
Jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

2022. 10.21 
09 : 10:33 + 02'00'

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva 

S u b t e r r a  a.s.

Datum: 2022.10.21 
09:17:31 +02'00'

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva 

S u b t e r r a  a.s.
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