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SlMohelnice

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 045/2021/OR 
Projektová dokumentace „Mohelnice, Stanislavova - 1. máje, smíšená stezka“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník44)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800

Zhotovitel:
IČ:
Oprávněn k jednání ve věcech 
smluvních i technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 
e-mail:
(dále jen „zhotovitel44)
(dále společně jen „smluvní strany44)

Ing. Zdeněk Vitásek 
03938760

Ing. Zdeněk Vitásek 

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace „Mohelnice, Stanislavova - 1. máje, smíšená stezka44. Dne 07.02.2022 
byl uzavřen dodatek č. 1, dne 31.05.2022 byl uzavřen dodatek č. 2, dne 19.08.2022 dodatek č. 3 a 
dne 03. 11.2022 dodatek č. 4. Všechny tyto dodatky měnily čl. III Termíny plnění zhotovitele.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to 
z důvodu, že 2. ledna 2023 bylo dotčeným orgánem sděleno, že projektová dokumentace stezky 
musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., v platném znění. Proto je třeba 
dokumentaci dopracovat projektantem s autorizaci v oboru vodohospodářský staveb, jelikož stezka 
vede po hrázi vodoteče Mírovka (vodní stavba).

Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

• Termín provedení díla DUR+DSP včetně dokladové části do: 01. 03. 2023

• Termín provedení díla DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: 45 dnů od
nabytí právní moci pro stavební povolení

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis 

obdrží objednatel ajeden zhotovitel.
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3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 18.01.2023

usnesením č. ... .......íM.S.t RM/2023.

2 4 -01- 2023
V Mohelnici dne.......................... V Šumperku dne

i a oi tm

objednatel 
Ing. Pavel Kuba 
starosta

g. Zdeněk Vitések
U tenisu 2625/1 

787 01 Šumperk
039.3.8 76Q,.PJ.£.

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek
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