                                                                                                                                 Č.j. NPU-430/104143/2022
                                                                                                                                  Č. sml. 3001H1220007

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č.j. 11617/2000
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice
(dále jen „objednatel č. 1“)

Obec Pluhův Žďár
IČO: 002 47 206, DIČ: CZ00247260
Se sídlem Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár
Zastoupený Radimem Benešem, starostou obce
(dále jen „objednatel č. 2“)
společně dále jen „objednatelé“

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsaný Městským soudem v Praze v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1930
IČO: 471 16 901, DIČ: CZ47116901
Zastoupen na základě plné moci XXXXXXXXXXX, ředitelem divize 06
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Dne 3. 8. 2022  uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem č. 1 pod č. smlouvy 3001H1220007 (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se touto smlouvou zavázal realizovat pro objednatele dílo, kterým je vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Červená Lhota – vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka, návrh nového mostu a vozovky.“   
2. Zhotovitel zahájil po účinnosti smlouvy činnost dle smlouvy. Při kontrolním dnu konaném dne 26. 8. 2022 předložil objednatelům základní návrh možného projektového řešení mostu. Vzhledem k tomu, že podoba mostu a jeho velikost se z důvodu nezbytnosti zajistit dostatečnou přelivovou hranu odpovídající současným požadavkům  na ochranu před povodní, výrazně změnila oproti původnímu stavu,  vyžádal si zhotovitel vyjádření památkového garanta. 
3. Z uvedených důvodů nebyl zhotovitel v prodlení s prováděním díla. 

Článek II.
Účel a předmět dodatku
1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým mění z důvodu prodlení objednatele č. 1 v předání kompletních podkladů umožňujících zpracování výkresové části projektové dokumentace čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy, a to tak že nově zní čl. III. odst. 1 takto:  
           Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech: 
a) zahájení prací:  ihned po uveřejnění v registru smluv
b) dokončení a předání předmětu díla:  do 6 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 6 měsíců od 7. 10. 2022)
 1) PD pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby do 3 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 3 měsíců od 7. 10. 2022)
2) zapracování připomínek z řízení do 6 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 6 měsíců od 7. 10. 2022)
3)  rozpočet stavebního díla v základních parametrech do 15. 12. 2023
4) položkový rozpočet a výkaz výměr do 3 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 3 měsíců od 7. 10. 2022)
5)  položkový rozpočet a výkaz výměr do 6 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 6 měsíců od 7. 10. 2022)
6)  AD po celou dobu realizace stavby

Článek III.
Závěrečné ustanovení
1. Tímto dodatkem se mění pouze ta ustanovení smlouvy výslovně dodatkem uvedená. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn. 
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
3. Dodatek  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel č. 1.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Dodatek je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

	V Č. Budějovicích, dne 31. 10. 2022


…………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
	V Praze, dne 1. 11. 2022


…………………………………………..
XXXXXXXXXX 
ředitel divize 06




    V Pl. Žďáře dne 31. 10. 2022

……………………………………………..
 Radim Beneš              
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