
Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: SML/0527/2022/ORI
Číslo smlouvy zhotovitele: S23-036-0048


uzavřený podle ust. §  2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Město Hranice

se sídlem:                MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený:             Bc. Danielem Vitonským, starostou 
IČO:                         00301311
DIČ:                         CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Bc. Daniel Vitonský,  starosta města                          tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová,  vedoucí Odboru rozvoje a investic  tel.: 581 828 200
Mojmír Dohnal,  investiční technik   tel.: 581 828 231
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel:	       STAVBY – BALLER s.r.o.
Sídlo:  742 37 Spálov 30
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786
zastoupen: 	 Zbyňkem Ballerem, jednatelem 
IČO: 	 29396841
DIČ: 	 CZ29396841
Bank. spojení:  Komerční banky, a.s.
Číslo účtu:       107-1820380277/0100
Telefon:           604 682 281
E-mail: baller.zbynek@atlas.cz
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:	Zbyněk Baller,                                                                                    ve věcech technických: Milan Sehnalík, stavbyvedoucí, tel.:722 991 007,
		    email:Baller.zbynek@
		
 

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.




1.
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.10.2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0527/2022/ORI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „Hranice – retence dešťových vod u ZŠ Šromotovo náměstí“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména vnitro staveništní kanalizaci. Jedná se o kanalizaci přivádějící dešťové vody ze střech a dvou zpevněných ploch na vsakovací objekty. Kanalizaci doplňují kanalizační přípojky, které propojují svody a kanalizaci. (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo; předmětem dodatku jsou změny v rozsahu položek prací na díle, tedy oběma smluvními stranami odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méně prací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba provést nezbytné vícepráce a méně práce, které jsou uvedeny v následujících ustanoveních tohoto dodatku a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo.

2.
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění stanovený Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a které spočívají v:

Vícepráce:
- dodávka a osazení bet. kostek do zatravňovacích tvárnic		                      155 430,-  
- vybourání tepelného kanálu						           168 648,77
- vrtání a utěsnění otvorů DN 300 v bet. jímce					   9 000,-
- přeložka kabelu el energie							            15 360,36
Vícepráce									       + 348 439,13
		                                                                   
Méně práce spočívají v:
- dodávce a montáži výplňové zeminy do  zatravňovacích tvárnic		            - 47 736,-
- zemní práce (energokanál)							             - 1 168,92
											- 48 904,92


      				Vícepráce:   		+ 348 439,13 
					Méně práce		   - 48 904,92  
					Rozdíl		               299 543,21 Kč bez DPH


Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí celkem		       299 543,21 Kč bez DPH

Celková cena díla včetně změny dle Dodatku č. 1            8 290 821,65 Kč bez DPH
DPH 21%							   1 741 072,55 Kč   

Celková cena díla včetně  DPH (včetně Dodatku č. 1)	 10 031 894,20 Kč 


2. Tímto dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu Článku V. Cena za plnění a platební podmínky odst. 5.1. tak, jak je dále uvedeno:  



0. [bookmark: _GoBack]Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena  dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb.,  o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu se zadávací  dokumentací a  výkazem výměr a činí  v  konečné výši částku   8 290 821,65  Kč  bez   DPH (slovy osmmilionůdvěstadevadesáttisícosmsetdvacetjedna korun  českých a šedesátpět haléřů) 10 031 894,20Kč včetně DPH (slovy  desetmilionůtřicetjednatisícosmsetdevadesátčtyři korun českých a dvacet haléřů).                                                                                     

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě.


3. 
 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.                                                                                                                                                                                
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.  
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je podepsán elektronicky. 
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. ………………………

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet





V Hranicích, dne					               Ve Spálově, dne 




______________________          				                    __________         
        Bc. Daniel Vitonský    					         Zbyněk Baller                    
              starosta    		  				            jednatel 

1

