







Statutární město Karlovy Vary

a

PORTICUS s.r.o.






Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO






KARLOVY VARY 2023


Dnešního dne, měsíce a roku: 

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města
se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657
vedena u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 38656 
bankovní spojení: č. ú.: 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic    
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Jitku Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic 

(dále jen „objednatel“)
 

a

PORTICUS s.r.o.
se sídlem: Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 263 21 190
DIČ: CZ26321190
bankovní spojení: č.ú.: 
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Harzerem, jednatelem společnosti
zastoupena ve věcech technických: Ing. Miroslavem Harzerem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany“)
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10. 10. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00062/ORI, (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektovou dokumentaci, specifikovanou v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – učebna IT, kabinet, přístupová rampa a vnitřní plošina“; a
B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 06. 01. 2023 o změnu zadání zpracování projektové dokumentace a o prodloužení termínu předání dopracované (odsouhlasené objednatelem)  projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS); v návaznosti na závěry jednání konaných v průběhu zpracování projektové dokumentace, při nichž  bylo zjištěno nevhodné stávající dispoziční a provozní řešení upravované části objektu školy z hlediska požární bezpečnosti stavby mající za důsledek změnu zadání i rozsahu plnění díla 
C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2022-00062/ORI
(dále jen „Dodatek č. 1“)


	

I.

1) Smluvní strany se, ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.11. Smlouvy, dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, který doposud zní:

3.1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo se  skládá z těchto částí provedených  v následujících termínech: 
· Zhotovení a předání zpracované (objednatelem odsouhlasené) projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nejpozději do 31.01.2023,
· investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena do 30.04.2023.

 se tímto Dodatkem č. 1 mění a jeho nové znění je následující:

3.1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo se  skládá z těchto částí provedených  v následujících termínech: 
· Zhotovení a předání zpracované (objednatelem odsouhlasené) projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nejpozději do 01.03.2023,
· investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena do 05.05.2023.
  
Znění článku V. odstavce 5.1. Smlouvy, který doposud zní:

5.1.   Smluvní strany se dohodly na pevné odměně za provedení díla – zhotovení projektové dokumentace, ve výši 179.000 Kč bez DPH, tj. 216.590 Kč včetně DPH (dále jen „odměna za vytvoření díla“). 
  Z této celkové ceny činí dílčí ceny za plnění jednotlivých částí uvedených v bodu 3.1. vše bez DPH:
  Cena za zpracování PDPS			159.400 Kč  - úhrada po předání PDPS 
  	Cena za provedení příkazní činnosti 		 19.600 Kč  - úhrada po podání žádosti o SP 

se tímto Dodatkem č. 1 mění a jeho nové znění je následující:

5.2. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly na pevné odměně za provedení díla – zhotovení projektové dokumentace, ve výši 199.000 Kč bez DPH, tj. 240.790 Kč včetně DPH (dále jen „odměna za vytvoření díla“). 
Z této celkové ceny činí dílčí ceny za plnění jednotlivých částí uvedených v bodu 3.1, vše bez DPH:
  Cena za zpracování PDPS			179.400 Kč  - úhrada po předání PDPS 
  	Cena za provedení příkazní činnosti 		  19.600 Kč  - úhrada po podání žádosti o SP 

II.

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.





III.

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smluvních stran.

6) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Přílohy: Žádost od zhotovitele ze dne 06. 01. 2023
              Zápis z jednání ze dne 06.12.2022

 

        V Karlových Varech dne: 17.1.2023 		   			  






__________________________________	          __________________________________
               Statutární město Karlovy Vary 		 	                  Ing. Miroslav Harzer
            	                 zastoupeno					                     jednatel společnosti 
            	         Ing. Danielem Riedlem                         
            vedoucím odboru rozvoje a investic                                                  
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