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Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:                    

č. účtu:                     

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C32491

se sídlem Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

IČO 228 01 936

DIČ CZ22801936

zastoupený Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti

bankovní spojení                                     

číslo účtu                    

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Preambule

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem

„Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba CHB v lokalitě Hořice –

studie DNS, DUR, DSP, DPS, AD“ zadané jako veřejná zakázka nadlimitní v otevřeném

nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále

též jen „veřejná zakázka“).

Článek 1

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

Iva Javůrková,                      
Ing. Václav Nýč,                      
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b) zástupce objednatele ve věcech provozních: Bc. Milan Jánský,                           
                       , Domov sociálních služeb Chotělice

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Lechovský

b) zástupce zhotovitele - hlavní (vedoucí) projektant: Ing. Miroslav Fejfar

c) zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jindřich Lechovský

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé

smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně

bezodkladně.

4. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele (osoba odpovědná za plnění

veřejné zakázky dle nabídky dodavatele):

Vedoucí projektant: jméno, příjmení, číslo autorizace  Ing. Miroslav Fejfar, č. autorizace 35967

autorizovaný architekt v oboru architektura nebo autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;

o praxe v oboru projekčních prací alespoň deset (10) let;

o alespoň tři realizované služby nejdéle v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení,

jejichž předmětem byla realizace projektové dokumentace alespoň ve dvou stupních pro stavby

občanské vybavenosti, vyjma výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním

předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení budovy (ETICS,

výměna výplní, zateplení střešního pláště), z nichž minimálně jedna byla s předpokládanými

stavebními náklady 20 mil. bez DPH.

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta pouze ve zcela výjimečných

případech. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s

oznámením této změny. Objednatel, na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou

splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu dle odst. 8.

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se považuje:

a) významná změna zdravotního stavu, smrt;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

7. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel

předvídat již v době podání nabídky.

8. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně

v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží

následující doklady:

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná

prostřednictvím nahrazované osoby;
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b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle čl. 7 zadávací dokumentace (obdobně dle 

§ 83 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že 

nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 

veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 

zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 18. 11. 2022 

v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Souhrnné prohlášení (také jako čestné prohlášení) 

b) Objemová studie (Ateliér architektury a urbanismu, s.r.o.) - tento dokument je oběma 

stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu. 

c) Chráněné bydlení Hořice_Zadání -  tento dokument je oběma stranám znám a je uložen 

mimo tuto smlouvu. 

d) Doporučený postup MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče –  tento dokument je 

oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu. 

e) Dálkové přenosy dat spotřeby energií –  tento dokument je oběma stranám znám a je uložen 

mimo tuto smlouvu. 

f) Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi  –  tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu. 

g) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov –  tento dokument je oběma stranám 

znám a je uložen mimo tuto smlouvu. 

h) Kritéria soc.služeb_transformace_MPSV –  tento dokument je oběma stranám znám a je 

uložen mimo tuto smlouvu. 

i) Zaměření stávajícího stavu p.č. 2350/11 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, číslo zak. 167/2021 - 

tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu 

j) Podklady ÚP k zájmové lokalitě v Hořicích - tento dokument je oběma stranám znám a je 

uložen mimo tuto smlouvu 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 

výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

zadavatelem. 
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5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní 

dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli 

bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení projekčních prací pro vybudování zázemí chráněného bydlení 

(CHB dle § 51 zákona č. 108/200 Sb. O sociálních službách) ve všech stupních – studie DNS ve dvou 

variantách vč. energeticko-ekonomického posouzení výhodnosti jednoho či dvou objektů, DUR, DSP, 

DPS, AD a získání pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými 

v zadávacích podmínkách pro zajištění zázemí služby pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. 

ve 3 domácnostech. Zázemí služby má podobu jednoho rodinného/bytového domu ( v závislosti na 

počtu domácností, dále jen bytový dům) či více rodinných domů stavebně přizpůsobenému/ných cílové 

skupině obyvatel. Požadavkem je prostředí uživatelsky přátelské, účelné, bezpečné, charakterem 

rodinné bydlení resp. spolubydlení umožňující běžný život. 

 

Je preferováno bezbariérové řešení zohledňující možnost pohybu s invalidním vozíkem, minimálně pro 

jednu domácnost, resp. pro kapacitu min. 4 lůžek, je podmínkou.  

Jde o vytvoření flexibilního, adaptabilního prostředí, které i při případném zhoršení hybnosti (omezení 

mobility) umožní obyvatelům domácností i nadále v nich setrvat (ideálně bezbariérové řešení): výtah, 

dostatečně široké dveře a prostory umožňující pohyb/manipulaci s vozíkem, zejména v prostorech 

kuchyně, koupelen, WC. Klíčové je zajištění soukromí jednotlivých obyvatel domácnosti 

(samozřejmostí jsou jednolůžkové ložnice a funkční řešení, která uživatelům poskytnou v maximální 

možné míře volbu podoby sociálních interakcí). Preferována je ekonomická výhodnost objektu (při 

porovnání pořizovacích a provozních nákladů) a materiály a vybavení umožňující jednoduchou a 

minimální údržbu. 

Doporučení pro přípravu zázemí sociálních služeb lze čerpat z publikace BYDLENÍ (nejen) pro lidi 

se zdravotním postižením.  

Obyvatelé domácnosti mají k dispozici místo pro venkovní pobyt – zastíněná plocha pro odpočinek 

(dostupné pro imobilní uživatele) a prostor pro venkovní sušení prádla. Zahrada slouží jako soukromý, 

relaxační prostor i místo setkávání, zohledněna je též i funkce užitná. 
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Součástí studie je zpracování návrhu zpevněných ploch, sadových úprav zahrady a oplocení. 

Bližší specifikace skupinových domácností je uvedena v příloze c) – Chráněné bydlení Hořice – 

ZADÁNÍ. 

Záměr bude realizován formou nové výstavby na pozemku p.č. 2350/11 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, 

ul. Jižní. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách (§ 51 chráněné bydlení), a vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, v platném znění (§ 17 chráněné bydlení).  

2. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a v 

souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 

příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a 

představy objednatele vážící se ke předmětu plnění, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 

dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele 

odpovídalo. V souvislosti s probíhajícím řízení o změně územního plánu se zhotovitel zavazuje 

zpracovat PD v souladu s těmito změnami a bere na vědomí (v souvislosti s vydáním stavebního 

povolení) možnost přerušení projekčních prací do doby vydání územního plánu. 

3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované je předat objednateli sjednaným 

způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve 

výši a za podmínek dále stanovených. 

Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny 

souhrnně jako „dílo“  

 

 

 

 

1 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. BYDLENÍ (nejen) pro lidi se zdravotním 

postižením. [online]. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012. Dostupné z: 

http://www.trass.cz/archive_2015/files/Architektura_manual_all_30_FINAL4.pdf 

 

 

Článek 4 

Předmět plnění  

http://www.trass.cz/archive_2015/files/Architektura_manual_all_30_FINAL4.pdf
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Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové 

dokumentace včetně studie DNS, v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude 

PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), PD interiérů a vybavení (viz níže), zajištění 

autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy.  

1.1 Předmětem smlouvy provedení projekčních prací pro vybudování zázemí chráněného bydlení 

(CHB dle § 51 zákona č. 108/200 Sb. O sociálních službách) ve všech stupních – studie DNS vč. 

energeticko-ekonomického posouzení výhodnosti jednoho či dvou objektů, DUR, DSP, DPS, AD a 

získání pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích 

podmínkách pro zajištění zázemí služby pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. ve 3 

domácnostech. Zázemí služby má podobu jednoho rodinného/bytového domu (v závislosti na 

počtu domácností, dále jen bytový dům) či více rodinných domů stavebně přizpůsobených cílové 

skupině obyvatel.  Řešení objektu bude v pasivním standardu.  

Stavba bude umístěna na pozemku pozemku p.č. 2350/11 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, ul. Jižní. 

1.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 

dokumentací bude PD pro provádění stavby a PD interiérů a vybavení (tj. zejména volně stojící 

vybavení nábytkem a kuchyňskou linkou, dále elektronika, tj. TV, PC, lednice, pračky, sporáky, 

pečící trouby, rychlovarné konvice, mikrovlnky apod.) Předmětem plnění bude i kompletní 

zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého projektového řešení s dotčenými 

orgány státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správci inženýrských sítí 

technického vybavení. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“) a touto smlouvou. 

Součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby bude část – zpracování plánu zdolávaní 

požáru, plánu POV a BOZP a stanovení možných rizik z provádění stavebních prací včetně 

situačních výkresů atd. a součástí DPS budou koordinační výkresy jednotlivých profesí. 

 1.3 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění 

stavby, PD interiérů a vybavení a bude k nim vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude rozdělen min. do čtyř dílčích 

rozpočtů (v případě vyššího počtu dílčích rozpočtů se cena díla nenavyšuje) pro jednotlivé 

položkové díly tak, aby byly přesně položkově specifikovaly hlavní náklady těchto dílů, včetně 

profesí a ostatních vedlejších nákladů. Soupis bude vypracován v podobě oceněného a 

neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 

položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 

provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání PD. 

S ohledem na skutečnost, že předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ke stavebním 

pracím včetně projektu interiéru a vybavení (viz výše) bude projektová dokumentace včetně 

soupisu prací vyhotovena tak, aby tyto bylo možné oddělit pro samostatná zadávací (výběrová 

řízení) na zhotovitele stavby a dodávky či služby, přičemž soupisy prací pro stavební práce a 

dodávky či služby budou zpracovány jako samostatné soubory. 
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1.4 Součástí zpracování PD bude i zajištění případných veškerých nutných průzkumů nad rámec 

poskytnutých podkladů (geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, 

digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, atp.). Součástí PD bude dále i 

vypracování všech potřebných studií jako např. hlukové studie, posouzení oslunění apod. a 

zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro konstrukční řešení stavby jako např. radonový 

průzkum, geologický průzkum včetně určení hladiny spodní vody atd. Objednatel přitom 

bezpodmínečně požaduje provedení hydrogeologického průzkumu, a to v rozsahu min. 1 vrtané 

sondy na každý dům, o konečném počtu však vždy rozhodne, dle potřeby, projektant. 

1.5 Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), příp. i jiných nespecifikovaných dotačních titulů, požaduje 

objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 

dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 

Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotací aktualizovaná pravidla, bude se 

zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty. 

1.6 Objednatel požaduje řešení, které energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména 

požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného 

využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Zadavatel preferuje technická 

řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, 

zachytávání a akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba 

retenčních nádrží, jezírek apod.). Dodavatel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ 

stavby a její využití. Zadavatel dále požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití 

recyklovaných materiálů a materiálů z recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný 

beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. 

Objednatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím 

recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým 

návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který 

zpracovalo Ministerstvo životního prostředí, který je přílohou této smlouvy. 

Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 

projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 

navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant 

řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, 

nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

1.7 Výsledná podoba projektu musí odpovídat jeho účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům 

objednatele, a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných 

i doporučujících. 

1.8 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 

všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 

kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí 

plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 

vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 
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1.9 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 

stavby a zadávací řízení na vybavení, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při 

zpracování navazujících zadávacích dokumentací průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci 

zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení příslušných veřejných 

zakázek. 

1.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 

v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 

specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 

vědět měl. 

1.12 Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 

nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých 

dodavatelů nebo výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 

prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 

potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 

takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

1.13 Při zpracování návrhu řešení požaduje objednatel postupovat mj. v souladu s těmito 

dokumenty: 

Doporučený postup MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče 

Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a 

deinstitucionalizace 

Objemová studie zpracovaná společností Ateliér architektury a urbanismu, s.r.o., IČO: 036 37 

182 z 09/2021 

Chráněné bydlení Hořice – ZADÁNÍ 

Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování studie stavby (DNS), včetně inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 

řešení s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správci 

inženýrských sítí technického vybavení. Bližší požadavky na tuto PD jsou uvedeny v článku 4 

této smlouvy.    

b) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a získání pravomocného 

kladného ÚR v rozsahu projekt 

c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (pokud bude 

možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 

vydání společného povolení ve smyslu § 1 písm. d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního 

povolení v rozsahu projektu. 

d) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí 

a spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení 

(PD interiérů a vybavení).  
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e) Autorský dozor. 

Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace vyjma studie bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro 

účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 

verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající 

danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a 

rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 

účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

g) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských 

společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná 

v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

h) Projekt interiérů a vybavení (tj. zejména nábytku a veškerého vybavení, IT) bude zpracován 

jako zcela oddělená a samostatná dokumentace DPS. 

i) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 

včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

j) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření, stanovisek 

rozhodnutí, souhlasů pro vydání: 

- územního rozhodnutí včetně získání pravomocného územního rozhodnutí; 

- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 



 

 
strana 10 (celkem 28) 

 
 

k) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad k 

zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 

vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 

předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 

objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 

odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 

objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;  

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o 

zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 

zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného 

výkazu výměr) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u 

každé změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží 

opravené výkresy; při přidávání položek dodavatel vždy zachová číslování původních 

položek. 

Další podmínky 

l) Projektová dokumentace (DPS a PD interiérů a vybavení) bude obsahovat oceněný a 

neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 

položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety 

vyjma situace dále uvedené.  
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m) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 

podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních 

prací v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné části PD, ve formě oceněného 

soupisu prací (musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 

cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2021“ Dále dokládá 

jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, 

který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a 

splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně 

dostupný. 

n) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 

jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 

soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 

které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 

způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtech projektu interiéru a vybavení bude ke 

každé položce doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Součástí položkového 

rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v 

cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či 

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení 

projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

o) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 

pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 

podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u jednotlivých 

položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou vzorce 

zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny 

jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr 

vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu 

položek všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace 

bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude 

obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo 

XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

p) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 

položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 

na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 
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q) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci 

dodatečných informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat 

původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové 

číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

r) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah 

k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 

porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 

objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel 

může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 

specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 

a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry 

– rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 

předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 

dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 

zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 

vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 

výrobků. 

s) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i 

přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

t) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr DPS a PD 

interiérů a vybavení s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení 

PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku 

URS s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP). 

u) Projektová dokumentace ve stupni DPS a PD interiérů a vybavení bude předána v 8 (osmi) 

vyhotoveních v tištěné formě, ostatní stupně PD vyjma studie budou předány v 6 (šesti) 

v tištěných vyhotoveních a dále v každém stupni bude PD ve 2 (dvou) vyhotoveních v 

digitální formě na datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. 

Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 

forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 

verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, 

např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem 

daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 

výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 

projektovou dokumentaci. 

Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 
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• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení včetně podání žádosti ve věci vydání územního 

rozhodnutí, bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba. 

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k 

zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, 

vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i získání 

pravomocného rozhodnutí.  

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně a předat 

v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 

včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 

stanovisek dotčených orgánů.  

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle 

pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných 

k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými 

subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu 

a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy 

a zákony. 

Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. a) jsou dále uvedené činnosti a podmínky:  

a) V prvotní fázi studie zhotovitel předloží návrh řešení. Návrh, odsouhlasený objednatelem, 

bude podkladem pro vypracování konečné studie.  

b) Zhotovitel zajistí zpracování studie architektem/autorizovaným inženýrem (technikem), 

popřípadě jinými specialisty, zahrnující textovou část, výkresovou část (situace, koordinační 

situace, půdorysy, řezy a 3D vizualizace, výkresy napojení na technickou infrastrukturu (s 

vyjádřením správců sítí), výkresy přístupů a příjezdů zpevněných ploch a komunikací 

k dotčenému pavilonu včetně zpracování dopravního řešení, návrh etapizace a časového 

harmonogramu, propočet investičních nákladů (vlastní stavba + vybavení), specifikace 

potřebných podkladů a průzkumů. 
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c) Zhotovitel si v rámci plnění zajistí zaměření stávajícího stavu dotčených objektů, vypracování 

dokumentace stávajícího stavu včetně ověření stávajících provozů, geodetické zaměření 

dotčeného území a dotčených objektů, dále obsahem studie bude i statické posouzení 

dotčených objektů za účelem proveditelnosti stavby, provozního, dopravního a funkčního 

řešení, představa o použitých materiálech, vliv na okolní zástavbu, zhodnocení širších vztahů, 

ověření kapacit přípojek médií (vodovod, kanalizace, topení, elektro atd.), koncepce 

technologického, zdravotnického a interiérového vybavení včetně barevného řešení. Ve studii 

bude obsaženo bezbariérové řešení, napojení na sítě technického vybavení, zpevněné plochy a 

komunikace, sadové úpravy.  

d) Součástí bude i zajištění potřebné konzultace s dotčenými orgány a organizací státní správy a 

samosprávy, vlastníků či správců sítí technického vybavení.  

e) Zpracovaná studie bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a dokumentace pro provedení stavby. 

f) Studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 

závazných i doporučujících.  

g) Zhotovitel předá studii: 

-  2x v elektronické podobě na datovém nosiči v otevřeném formátu (textová část je požadována ve 

formátu MS Word, Excel, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG), 

-  2x v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF.  

h) Součástí díla v průběhu zpracování studie jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem a 

s uživatelem nemocnice směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel bude informovat 

objednatele o průběhu prací na studii a technickém řešení průběžně, minimálně 1x14 dní 

formou svolání tzv. výrobních výborů. Zhotovitel vždy aspoň 7 pracovních dní před termínem 

konání odešle objednatele písemnou pozvánku, která bude obsahovat informaci o předmětu 

jednání.  Zhotovitel vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí studie. V případě 

rozdílných názorů o technickém řešení rozhodne objednatele v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a technickými normami. 

i) Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by 

se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. e) jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem 

d) Účast na kontrolních dnech stavby 1x za týden během realizace stavby nebo po dohodě podle 

potřeb objednatele. 
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e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným 

územním rozhodnutím, stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro 

plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace 

stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitel uvědomí 

dodavatele stavby v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede 

stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

g) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené 

projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně 

posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a 

výkonů oproti projektové dokumentaci. 

h) Po odsouhlasení změny zhotovitel PD do 14 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění 

a podpisem změnového listu dodavatele stavby vyjádří svůj souhlas. 

i) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

j) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

k) Spolupráce s koordinátorem BOZP a TDS. 

l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

m) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále 

také „ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při 

vydání kolaudačního souhlasu. 

n) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro 

potřeby závěrečného vyhodnocení akce. 

o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i 

dodavatele stavby dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, 

dále zpracování změn projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při 

realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele včetně 

kladného písemného projednání s dotčenými orgány veřejné správy a stavebním úřadem tj. 

zajištění případného povolení změny stavby před jejím dokončením. Schvalování podkladů 

pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

p) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

q) V případě účasti na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účasti 

na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účasti na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu 

prací. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 

pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 
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r) Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 

dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor 

dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 

stavby a kontrolních dnů na stavbě. 

Výkon autorského dozoru je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními §113 odst. 2, §152 odst. 4, §153 odst. 2 a § 157 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 

tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 

díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace (vyjma studie) s 

objednatelem a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, 

případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky 

objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními 

předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 

závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 

v nemocnici Náchod, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 

konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 

povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 

konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 

nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

K převzetí díla v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 

kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 

převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 

bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení 

dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Článek 5 

Termíny plnění 



 

 
strana 17 (celkem 28) 

 
 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, přičemž na základě 

této výzvy (výzva 1) zpracuje zhotovitel pouze dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) (studii) a předá ho 

v požadovaném počtu vyhotovení objednateli. Další části plnění - dle článku 4 odst. 2 písm. b) až 

d) zahájí zhotovitel až na základě další výzvy (výzva 2), kterou učiní objednatel nejpozději do 8 

měsíců ode dne předání a převzetí díla dle článku 4 odst. 2 písm. a). Pokud nebude Výzva 2 učiněna 

v této době,  pozbývá tato smlouva v rozsahu plnění dle článku 4 odst. 2 písm. b) až e) platnosti a 

účinnosti. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za 

objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 

písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění: 

 

Zahájení plnění: 

 do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele  

        

Dokončení plnění: 

- a)  předání 2 návrhů řešení - do 4 týdnů od zaslané výzvy objednatele k zahájení plnění 

(výzva 1); 

- c) předání studie (DNS) do 2 týdnů ode dne odsouhlasení finálního návrhu;  

- d) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 16 týdnů od výzvy 

k pokračování plnění - zahájení prací na DUR (výzva 2); 

- f) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 14 týdnů od předání 

DUR;  

- g)  předání DPS do 8 týdnů od předání spojené DUR + DSP (ev. DUR a DSP). 

Pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení dodavatel vypracuje 

dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění a odevzdá ji nejpozději do 26 týdnů od výzvy 

k pokračování plnění - zahájení prací na DUR (výzva 2), zároveň s řádným podáním žádosti o 

rozhodnutí v tomto spojeném řízení. 

-  

Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: 

 Na základě písemné výzvy objednatele (výzva 3)  

 

Dokončení plnění: 

 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 

zpracované PD. 

 

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. e), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 

na základě písemné výzvy objednatele (výzva 3). Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících 

zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-

li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let od uzavření této smlouvy, 

zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu 

plnění. 
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4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 

o opětovné zahájení prací. 

5. Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 

dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 

zhotovitele projektové dokumentace. 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 

obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DNS) činí: 

cena bez DPH    99 000 Kč   

DPH samostatně   20 790 Kč  

cena s DPH  119 790 Kč   

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DUR) činí: 

cena bez DPH   760 000 Kč   

DPH samostatně  159 600 Kč   

cena s DPH   919 600 Kč   

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP) činí: 

cena bez DPH  340 000 Kč   

DPH samostatně   71 400 Kč   

cena s DPH  411 400 Kč   

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d)  (zpracování DPS a spolupráce, 

vč. PD interiérů a vybavení) činí: 

cena bez DPH  230 000 Kč   

DPH samostatně  48 300 Kč   

cena s DPH  278 300 Kč   

 

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH  20 000 Kč   
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DPH samostatně   4 200 Kč   

cena s DPH  24 200 Kč   

 

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e): 

cena celkem  bez DPH           1 449 000 Kč (slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet devět 

tisíc korun českých) 

DPH samostatně               304 290  Kč  

cena s DPH              1 753 290 Kč  

Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 

s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění 

veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů 

spojených s prováděním díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a 

jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do 

ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

3. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 

smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 

zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 

předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 

na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 

nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

4. Cena za realizaci předmětné části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e – autorský dozor je 

pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný 

rozsah realizace části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e – autorský dozor závisí na průběhu 

realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel na sebe výslovně 

přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) – zpracování studie (DNS),  

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) – zpracování DUR,  
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c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm.  c) – zpracování DSP,  

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) – vypracování DPS a spolupráce, včetně PD interiérů a 

vybavení,  

e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. e) – autorský dozor,  

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda 

objednatel dílo přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) zpracování studie (DNS) bude zhotoviteli 

zaplaceno po předání studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) DUR bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušného počtu DUR a po řádném podání žádosti o územní rozhodnutí,  a 20 % ceny za tuto 

část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí; 

c) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o stavební povolení,  a 20 % ceny za tuto 

část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení a po předání  a 

převzetí příslušného počtu DSP bez vad. 

d) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d)  (DPS a PD interiérů a vybavení) bude zhotoviteli 

zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci 

stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní 

moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, 

která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části 

díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % 

ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace 

ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

e) Autorský dozor bude hrazen  na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 

Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku 

rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 

6 odst. 2 písm. e) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako 

den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, 

v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e)  je 

zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, kdy je možné užívat dokončenou stavbu v souladu 

se stavebním zákonem, jsou odstraněny všechny vady či nedodělky z předávacího řízení a 

stavba je předána objednateli. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 
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3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 

měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 

zhotovitele.  

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název (a příp. 

číslo) projektu.  V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další 

stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 

lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 

budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

6. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 

PD (nenastane-li skutečnost uvedená v článku 5 odst. 1 – tzv. rozvazovací podmínka) a pokud bude 

dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského dozoru. 

Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno 

akceptačním protokolem. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 

i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 

zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 
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2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 

zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 

„Čestné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které 

je přílohou č. 2a (oddělenou) této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že: 

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 

zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 

pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 

řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 

udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při 

projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně 

zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude 

dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 

v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i 

u svých poddodavatelů. 

 Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 

kontaktní osobu zhotovitele. 
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6. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 

plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 

výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle.  

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 

smluvních stran od smlouvy. 

 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 
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1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 

příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti v rozsahu dle článku 1 odst. 5 této smlouvy (nahrazení 

osoby vedoucího projektanta) vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % 

z celkové ceny bez DPH a současně je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním 

povinnosti. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

6. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 

pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 

doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

7. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 

Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 

spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 

potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 

apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 

ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

8. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 
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9. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 

ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 

každé další jedno procento navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 

stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a 

zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.  

10. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. r) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 

zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 

každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 

porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 

odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 

odpovědí dle článku 4 odst. 2.1 písm. k) této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 

bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 

uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

14. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty ukládané podle této smlouvy zhotoviteli nepřekročí 

v součtu částku rovnající se 30% celkové ceny díla s DPH dle článku 6 této smlouvy. 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 

z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 

minimálně 3.000.000 Kč (slovy tři milionů korun českých). 
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2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 7 pracovních dnů po doručení výzvy k zahájení plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 

požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 pracovních dnů od výzvy 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) 

dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 

v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především 

oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o 

zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený 

dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim 

zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 
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1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 

objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 

profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 

v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 

skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 

předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 

označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 

zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 

nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 

předpisů. 

8. Pokud bude tato smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž tři 

obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své zaručené elektronické podpisy. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením RK/39/1768/2022 

ze dne 12. 12. 2022. 
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Za objednatele      Za zhotovitele

                           
Mgr. Martin Červíček Ing. Jindřich Lechovský

hejtman jednatel společnosti
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Souhrnné prohlášení dodavatele

I. Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné 
zakázky

Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba 
CHB v lokalitě Hořice - studie DNS, DUR, DSP, DPS, AD

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 708 89 546

Druh řízení Otevřené nadlimitní řízení na služby

Předpokládaná 
hodnota VZ

3.200.000 Kč bez DPH (bez vyhrazené změny závazku)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

IČO 228 01 936

DIČ CZ22801936

Sídlo Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, korespondenční adresa - 
provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

Zástupce Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti

Bankovní spojení/
číslo účtu

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba 
ve věci veřejné 
zakázky

Ing. Jindřich Lechovský

e-mail

Telefon

Kontaktní osoba 
ve věcech
smluvních

Ing. Jindřich Lechovský

e-mail
■

1
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Telefon

Kontaktní osoba ve 
věcech technických

Ing. Jindřich Lechovský

e-mail

Telefon

Vedoucí projektant

Jméno, příjmení Ing. Miroslav Fejfar

Číslo autorizace 35967

Vztah k dodavateli zaměstnanec

' Součet dílčí nabídkové ceny č. 1 a dílčí nabídkové ceny č. 2

Hodnotící kritérium č. 1 - Nabídková cena

Dílčí nabídková cena č. 1 - zpracování projektové dokumentace včetně poskytnutí součinnosti 
zadavateli v Kč bez DPH

1.429.000,-

Rozklad dílčí nabídkové ceny č. 1

Nabídková cena za 
zpracování studie 
(DNS); dle čl. 2 
písm. a) smlouvy o 
dílo v Kč bez DPH

Nabídková cena za 
zpracování projektové 
dokumentace ve 
stupni dokumentace 
pro vydání 
rozhodnutí o umístění 
stavby (DUR) dle čl. 2 
písm. b) smlouvy o 
dílo v Kč bez DPH

[doplní dodavatel]

Nabídková cena za 
zpracování projektové 
dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) 
dle čl. 2 písm. c) smlouvy o 
dílo v Kč bez DPH

Nabídková cena za 
zpracování projektové 
dokumentace ve 
stupni pro provádění 
stavby (DPS) včetně 
jednotlivých profesí, 
PD interiérů a 
vybavení a spolupráce 
při výběru dodavatele 
dle čl. 2 písm. d) 
smlouvy o dílo v Kč 
bez DPH

99.000,- 760.000,- 340.000,- 230.000,-

Dílčí nabídková cena č. 2 - činnost autorského dozoru dle článku 2 písm. e) smlouvy o dílo v Kč bez
DPH

20.000,-

Celková nabídková cena1 - dílčí hodnotící kritérium

Nabídková cena bez DPH samostatně Nabídková cena včetně DPH

2
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DPH

1.449.000,- 304.290,- 1.753.290,-

Hodnotící kritérium č. 2 - Kvalifikace a zkušenosti osob

Hodnocená osoba

Vedoucí projektant

jméno a příjmení: Ing. Miroslav Fejfar

II. Čestné prohlášení k základní způsobilosti, technické kvalifikaci a k 
neexistenci střetu zájmů

Dodavatel k prokázání příslušných částí základní způsobilosti prohlašuje, že:

• ve vztahu ke spotřební dani nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní 
zachycen splatný daňový nedoplatek;

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění.

• pokud není zapsán v obchodním rejstříku, prohlašuje - že není v likvidaci ve smyslu § 187 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebylo proti němu 
vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního 
řádu země svého sídla.

Dodavatel k prokázání části technické kvalifikace předkládá:

3
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a) Seznam významných služeb poskytnutých nejdéle za posledních pět (5) let před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace alespoň:

• jedné (1) zakázky na služby, jejímž předmětem byly projekční práce alespoň ve dvou 
stupních v rámci stavební akce stavby nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti, 
vyjma výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním předmětem 
projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení budovy (ETICS, výměna 
výplní, zateplení střešního pláště), jejíž stavební náklady činily alespoň 20 mil. Kč bez 
DPH.

• jedné (1) zakázky na služby, jejímž předmětem byly projekční práce alespoň ve 
dvou stupních v rámci stavební akce stavby nebo rekonstrukce budovy pro poskytování 
pobytové sociální služby, jejíž stavební náklady činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH.

referenční SLUŽBA 1

Název Semily - nemocnice, Bílý pavilon

Předmět Komplexní rekonstrukce Bílého pavilonu - Centra 
rehabilitačních služeb

Projektová dokumentace pro stavební povolení, 
projektová dokumentace pro provedení stavby, 
inženýrská činnost

Objednatel MMN, a.s., Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Jan Honka,

Rok a měsíc poskytnutí 4/2021 - 6/2022

Předmětem byly projekční práce 
alespoň ve dvou stupních v rámci 
stavební akce stavby nebo
rekonstrukce budovy obě.
vybavenosti, jejíž stavební náklady 
činily alespoň 20 mil. Kč bez DPH? 
(Ano/Ne)

Ano

Předpokládané stavební náklady v Kč 
bez DPH

89,324 mil. Kč bez DPH

referenční SLUŽBA 2
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Název Vratislavice nad Nisou - Domov pro seniory, pavilon C

Předmět Komplexní rekonstrukce pavilonu C

Projektová dokumentace pro stavební povolení, 
projektová rekonstrukce pro provádění stavby, 
inženýrská činnost, realizační projektová dokumentace 
pro gastro vybavení, autorský dozor

Objednatel Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Ing. Jakub Syrovátka,

Rok a měsíc poskytnutí 8/2018-11/2019

Předmětem byly projekční práce 
alespoň ve dvou stupních v rámci 
stavební akce stavby nebo
rekonstrukce budovy budovy pro 
poskytování pobytové sociální 
služby, jejíž stavební náklady činily 
alespoň 10 mil. Kč bez DPH? (Ano/Ne)

Ano

Předpokládané stavební náklady v Kč 
bez DPH

22,89 mil. Kč bez DPH
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b) Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Dodavatel k prokázání technické kvalifikace dále uvede jméno osoby, která 
se bude přímo podílet na realizaci veřejné zakázky, a to v dále stanoveném 
členění. Zadavatel dále ve vazbě na písm. c) stanoví minimální požadavky na 
kvalifikaci této osoby:

• Vedoucí projektant (VP) - hodnocená osoba

o autorizovaný architekt v oboru architektura nebo autorizace v oboru 
pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě;

o praxe v oboru projekčních prací alespoň deset (10) let;

o alespoň tři realizované služby nejdéle v posledních 10 letech před 
zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem byla realizace projektové 
dokumentace alespoň ve dvou stupních pro stavby občanské vybavenosti, 
vyjma výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním 
předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení 
budovy (ETICS, výměna výplní, zateplení střešního pláště), z nichž 
minimálně jedna byla s předpokládanými stavebními náklady 20 mil, bez DPH.

VEDOUCÍ PROJEKTANT
Jméno a příjmení Ing. Miroslav Fejfar

Vztah k dodavateli (zaměstnanec/
poddodavatel aj.)

Zaměstnanec

Autorizace 
(uveďte č. autorizace a obor)

Číslo autorizace 35967, autorizovaný inženýr v oboru pozemní 
stavby

Délka praxe v oboru projekčních prací (roky) 18 let

Referenční služba 1

Název referenční služby Semily - nemocnice, Bílý pavilon

Identifikace objednatele MMN, a.s., Metyšova 465, 514 01
Jilemnice
Jan Honka,^^^^^^^^^|

Jednalo se o dokumentaci alespoň ve dvou 
stupních? (ano/ne)

Ano

Předmětem PD stavba občanské 
vybavenosti s výše uvedenými 
výjimkami? (ano/ne)

Ano

Předpokládané stavební náklady (v Kč 
bez DPH)

89,324 mil. Kč bez DPH

Doba realizace 4/2021 - 6/2022
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Referenční služba 2 Název referenční služby Rychnov u Jablonce nad Nisou - 
Integrované centrum Tilia

Identifikace objednatele Město Rychnov u Jablonce nad 
Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov 
u Jablonce nad Nisou
Ing. Miroslav Fadrhons, 
■

Jednalo se o dokumentaci alespoň ve dvou 
stupních? (ano/ne)

Ano

Předmětem PD stavba občanské 
vybavenosti s výše uvedenými
výjimkami? (ano/ne)

Ano

Předpokládané stavební náklady (v Kč 
bez DPH)

91,022 mil. Kč bez DPH

Doba realizace 1/2020 - 4/2021

Referenční služba 3 Název referenční služby Česká Lípa - ZS speciální Jižní, 
pavilon E

Identifikace objednatele Město Česká Lípa, Nám. T. G. 
Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 
Ing. Hana Ezrová,^^^^^^^^H

Jednalo se o dokumentaci alespoň ve dvou 
stupních? (ano/ne)

Ano

Předmětem PD stavba občanské 
vybavenosti s výše uvedenými
výjimkami? (ano/ne)

Ano

Předpokládané stavební náklady (v Kč 
bez DPH)

22,15 mil. Kč bez DPH

Doba realizace 7/2019-5/2020

c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, 
a to ve vztahu k fyzické osobě, která bude služby poskytovat

Dodavatel přikládá jako přílohu toto prohlášení:

o osvědčení o autorizaci;

o strukturovaný profesní životopis

Dodavatel dále předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů2 a prohlašuje, že

2 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo
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• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takový), není 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné 
zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

• Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou 
zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině.

III. Seznam služeb pro hodnocení osob

Podkritérium VEDOUCÍ PROJEKTANT

vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje 
kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.
3 Dodavatel uvede vždy alespoň měsíc a rok ukončení realizace předmětné služby.
4 Dodavatel uvede název a IČO objednatele a jméno, příjmení, telefon a případně e-mailovou adresu kontaktní osoby.

Název/předmět 
a zpracované 
stupně PD

Předpokládané 
náklady 
stavby v Kč 
bez DPH (min. 
10 mil. Bez 
DPH)

Termín 
realizace 
služby3

Název a 
kontaktní údaje 
objednatele4

Byla již stavba 
realizována, tzn. 
zhotovena a 
schválena 
k trvalému užívání?

Bylo součástí PP 
vybudování zázemí 
pro poskytování 
pobytové sociální 
služby?

Semily - 
nemocnice, Bílý 
pavilon

projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová

89,324 mil. Kč 
bez DPH

4/2021 - 
6/2022

MMN, a.s.
IČ: 054 21 888
Jan Honka,

Ne Ne
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dokumentace 
pro provedení 
stavby, 
inženýrská 
činnost

Rychnov u 
Jablonce nad 
Nisou - 
Integrované 
centrum Tilia

studie 
proveditelnosti 
střechy objektu, 
projektová 
dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí a 
stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

91,022 mil. Kč 
bez DPH

1/2020 -
4/2021

Město Rychnov 
u Jablonce nad 
Nisou
IČ: 002 62 552
Ing. Miroslav 
Fadrhons,

Ne Ne

Česká Lípa - ZŠ 
speciální Jižní, 
pavilon E

projektová 
dokumentace 
bouracích prací, 
projektová 
dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí a 
stavební 
povolení, 
průkaz 
energetické 
náročnosti 
budovy 
novostavby 
pavilonu, 
energetický 
štítek obálky

22,15 mil. Kč 
bez DPH

7/2019 -
5/2020

Město Česká
Lípa
IČ: 002 60 428
Ing. Plana
Ezrová,

Ne Ne
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budovy, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

Liberec - 
výjezdová 
základna LZZS

projektová 
dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí, 
projektová 
dokumentace 
pro vodoprávní 
rozhodnutí, 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
jednostupňová 
projektová 
dokumentace 
pro provedení 
stavby 
rekonstrukce 
havarijního 
stavu dešťové 
kanalizace, 
autorský dozor

24,420 mil. Kč 
bez DPH

12/2017 -
6/2020

Zdravotnická 
záchranná 
služba 
Libereckého 
kraje, p. o.
IČ: 467 44 991 
Ing. Václav 
Červenka,

Ano Ne

Vratislavice nad 
Nisou - Domov 
pro seniory, 
pavilon C

projektová 
dokumentace 
pro stavební

22,89 mil. Kč 
bez DPH

8/2018- 
11/2019

Liberecký kraj
IČ: 708 91 508
Ing. Jakub
Syrovátka,^^

Ano Ne
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povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
realizační 
projektová 
dokumentace 
pro gastro 
vybavení, 
autorský dozor

Liberec - bytový 
dům E, sociální 
bydlení 

projektová 
dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí, 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

35,80 mil. Kč 
bez DPH

10/2017-
10/2019

Statutární město 
Liberec
IČ: 002 62 978
Ing. Michaela 
Maturová,

Ano Ne

Lysá nad Labem 
- hasičská 
zbrojnice 

projektová 
dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí, 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
inženýrská 
činnost, 
projektová 
dokumentace

41,31 mil. Kč 
bez DPH

4/2018 - 
10/2019

Město Lysá nad 
Labem
IČ: 002 39 402
Romana
Pozníčková DiS,

Ne Ne
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pro provádění 
stavby

Jičín - denní 
stacionář 
domovinky

studie, 
projektová 
dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí a 
stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

39,42 mil. Kč 
bez DPH

1/2018 - 
4/2019

Město Jičín 
IČ: 002 71 632 
Ing. Jakub Šmíd,

Ne Ne

Brandýs nad 
Labem - 
panelový dům 
Lipová

projektová 
dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí, 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost

74,34 mil. Kč 
bez DPH

1/2018-
9/2018

Město Brandýs 
nad Labem-Stará 
Boleslav 
IČ: 002 40 079 
Ing. Pavel 
Havlíček,

Ne Ne

Česká Lípa - 
polyfunkční 
komunitní 
centrum

projektová 
dokumentace 
skutečného

32,095 mil. Kč 
bez DPH

3/2017- 
11/2019

Město Česká
Lípa
IČ: 002 60 428
Ing. Hana 
Ezrová,

Ano Ne
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provedení 
stavby, 
projektová 
dokumentace 
pro provedení 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

Liberec - 
Jedličkův ústav, 
3. NP

projektová 
dokumentace 
pro územní 
řízení, 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
projektová 
realizační 
dokumentace 
zdravotnického 
a běžného 
vybavení 
interiéru, 
autorský dozor

17,55 mil. Kč 
bez DPH

3/2017- 
12/2017

Liberecký kraj
IČ: 708 91 508
Bc. Zuzana
Halamová,

Ne Ano

Hejnice - 
Mateřská škola

studie, 
projektová 
dokumentace 
pro územní 
řízení, 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová

46,8 mil. Kč 
bez DPH

5/2016 - 
2/2018

Město Hejnice 
IČ: 002 62 803
Jaroslav
Demčák,

Ano Ne
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dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

Vratislavice nad 
Nisou - Domov 
pro seniory, 
pavilon A

projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost

12,2 mil. Kč 
bez DPH

8/2016 - 
4/2018

Liberecký kraj 
IČ: 708 91 508
Bc. Zuzana
Halamová,^^

Ne Ne

Vysoké nad 
Jizerou - 
Centrum 
odborného 
vzdělávání

projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

51 mil. Kč bez
DPH

5/2016- 
11/2018

Integrovaná 
střední škola 
IČ: 000 87 891 
Ing. Markéta 
Zelinková,

Ano Ne

Česká Lípa - 
Dům humanity

projektová 
dokumentace 
skutečného 
provedení 
stavby, studie, 
projektová

37,75 mil. Kč 
bez DPH

5/2016- 
12/2019

Město Česká
Lípa
IČ: 002 60 428
Ing. Hana
Ezrová,

Ne Ne
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dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí, 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provedení 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

Dolní Libchava 
- Mateřská 
škola

projektová 
dokumentace 
územní 
rozhodnutí a 
stavební 
povolení, 
projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby, 
inženýrská 
činnost, 
autorský dozor

17,3 mil. Kč 
bez DPH

7/2016- 
12/2017

Město Česká
Lípa
IČ: 002 60 428
Ing. Hana 
Ezrová,

Ano Ne

IV. Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že

k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele X

k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma -

IČO -

Sídlo -
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Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
8. dubna 2022. představuje více než 10% hodnoty zakázky?

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

V. Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění 
veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou 
dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 
délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení 
zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 
udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při projektovaní 
budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na 
společenskou a environmentální odpovědnost.

VI. Prohlášení k akceptac i obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávacích podmínek, 
a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva 
na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 3 a zavazuje se, že v případě, že 
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Příloha č. 2

bude vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 3 uzavře na výzvu zadavatele bez 
zbytečného odkladu.

Za dodavatele dne 18.11.2022

Ing. Jindřich Lech#y6ký 
jednatel společnosti
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