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ke
znění:

pod číslem:
Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MJ/2021/00014
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623 zastoupená na základě pověření	manažerem, Výstavba a
údržba fixní sítě Morava jih
bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu
(„CETIN“)
Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zastoupená: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000 90 450
DIČ: CZ00090450
příspěvková organizace, oprávněná k výkonu práv a povinností Kraje Vysočina ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v jeho platném znění a Zřizovací listiny ze dne 20. 12. 2001, v jejím platném znění (dále jen „Stavebník“)
I. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2021/00014 uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.3.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.
Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN a.s. pod označením
„VPI Golčův Jeníkov HB most 3456-1“
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]II. Změny Smlouvy
2.1 Bod 5.2 v Článku 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým bodem č. 5.2 následujícího znění:
„Výše nákladů Překládky na základě na základě cenového a technického návrhu ke dni uzavření tohoto Dodatku činí 234.120,- Kč (slovy: dvě stě třicet čtyři tisíc jedno sto dvacet korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.“ Částka za cenový a technický návrh ve výši 10.750,-Kč (slovy, deset tisíc sedm set padesát korun českých) byla uhrazena fakturou č. 2100000820 ze dne 5.5.2021.
2.2 Příloha č. 1 Smlouvy „Specifikace nákladů“ se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 Smlouvy „Specifikace nákladů - aktualizace_01.2023“, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2.3 Článek 10 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým Článkem 10 následujícího

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00014	SAP S/4Hana: 8030001930
Registr smluv: ANO
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do čtyř (4) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí čtyř (4) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy. V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.
III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy..
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
Přílohy :
1. Příloha č.1 Specifikace nákladů_aktualizace_01.2023
CETIN:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]1 E -01- 2023
Stavebník:
V Brně dne	
V Jihlavě dne	

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]CETIN a.s.
Ing. Miroslay Kot
Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě
Morava jih
Krajská správa a údržbasilnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Specifikace nákladů_aktualizace_01.2023_Dodatekč.l_VPI Golčův Jeníkov HB most 3456-1
Ceník:	H VP TEMO 2021 - STAND. íí 2023.01
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník:
Položková databáze:
Název stav VPI Golčův Jeníkov HB most 3456-1
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel FM
KPO:
HOST:
VUJ:
uhrazeno fakturou č.2100000820 ze dneRekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov; MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykáži POPLATKY

10 [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]750,14 Kč 5.5.2021
30 890,93 Kč
101 982,72 Kč
0,00 Kč
6 265,31Kč
3 801,65 Kč
11 537,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
68 892,05 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Celkové náklady:234 120,30 Kč

Seznam položek
Číslo SAP	Název položky
PŘÍPRAVA
958084 Návrh cenový a technický
uhrazeno fakturou č.2100000820 ze dne 5.5.2021
ZEMNÍ PRÁCE
954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky
958554 Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti
954959 Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.ol0cm
952362 Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70
955054 Vytyčení trasy podél silnice,železnice
MONTÁŽ
955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN
955029 Demontáž úložných kabelů dolS XN
955824 Instal.metal, kab. do stávajících trubek
952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka
Množství Celková cena
1.00 ks 10 750,14 Kč
32.00 m
742,72 Kč
1.00 ks
5 866,63 Kč
22.00 m
5 213,78 Kč
22.00 m
18 601,00 Kč
30.00 m
466,80 Kč

30.00 m
829,50 Kč
10.00 m
229,60 Kč
40.00 m
2 271,20 Kč
10.00 ks
1 999,60 Kč
285.00 ks
13 121,40 Kč
285.00 ks
8 760,90 Kč


	952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	10.00 ks
	1 076,40 K

	954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	550.00 ks
	16 907,00 K

	955267 Montáž nadzemní tratě síťové
	12400.00 JV
	12 400,00 K

	955282 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
	6.00 ks
	12 908,34 Kč

	955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	10.00 ks
	14 601,80 Kč

	954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN
	80.00 m
	2 093,60 Kč

	954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN
	120.00 m
	3 866,40 Kč

	958555 Zpracování dok. skut, provedení do 50 m
	1.00 ks
	1 303,43 Kč

	955066 Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.
	8.00 ks
	8 116,80 Kč

	955041 Zrušení úložných kabelů do 50 XN
	50.00 m
	1 074,00 Kč

	955040 Zrušení úložných kabelů dol5 XN
	25.00 m
	422,75 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	

	956284 Zaměření trasy pro stavbu do lOOm
	1.00 ks
	6 265,31 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	

	955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ
	1.00 ks
	3 801,65 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	

	958747 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	1.00 ks
	3 261,03 Kč

	954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	2200.00 JV
	2 200,00 Kč


Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi

	vlastníky dotčených nemovitostí.
	
	

	955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	1.00 ks
	2 511,81Kč

	958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	1.00 ks
	3 564,66 Kč

	Limitka materiálu
	
	

	Číslo SAP	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	

	303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm
	22.00 ks
	880,88 Kč

	303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	22.00 m
	102,30 Kč

	300118 Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6
	30.00 m
	1 892,70 Kč

	300119 Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6
	60.00 m
	5 373,00 Kč

	300121 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6
	120.00 m
	31 243,20 Kč

	300130 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8
	30.00 m
	13 388,10 Kč

	301217 Kostra spojky ML 200x220mm NITTO
	2.00 ks
	166,80 Kč

	301225 Kostra spojky ML 400x300mm NITTO
	4.00 ks
	714,00 Kč

	316685 Kryt spojky F1 140mm plast-NITTO
	2.00 ks
	219,26 Kč

	316688 Kryt spojky F3 300mm plast-NITTO
	4.00 ks
	686,64 Kč

	302532 Mini Markér 1255 80-6102-2191-5
	6.00 ks
	1 632,84 Kč

	312425 Modul konektor. 9700-10P
	55.00 ks
	1 306,25 Kč

	407797 Páska PVC 25mmxl0m antikorozní NITTO
	2.00 ks
	264,36 Kč

	408094 Páska PVC 38mmxl0m antikorozní NITTO
	4.00 ks
	830,32 Kč

	316316 Plena samovulk. 57GO 150mmxl0m NITTO
	0.20 ks
	1 399,52 Kč

	320312 Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
	1.00 ks
	159,50 Kč

	312863 Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ
	2.00 ks
	1 130,04 Kč

	312889 Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
	6.00 ks
	4 725,84 Kč

	302672 Trubka PE 110/6,3/6000mm
	2.00 ks
	1 706,10 Kč

	302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
	20.00 m
	1 070,40 Kč




