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VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělnické Vtelno— intenzifikace ČOV“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák.č  .89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-520/21-D3
Qíslo zakázky: 30300219
Císlo smlouvy u zhotovitele: 2021095/20l0

_1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvníjednaní: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol .s r.o.
se sídlem Palackého 1906, Hranicel-Město, 753 O1 Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,

vložka 690
ICQ: 19010591
DIC: CZ19010591
Zastoupený: lng. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technické jednání: l

Bankovní spojení: c
Číslo účtu: 00

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtováním méně a více prací na základě zjištěných skutečnosti, které

vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací,
včetně odůvodnění, j e  součástí  změnových listů  č .  1 ,  2 ,  3 ,  4 a 5,  které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Smluvní strany se  tímto dodatkem č. 3 vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 5 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla
o 1 424 968,23 Kč.

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 75 733 178,00 Kč

Z měn a  c e n y  dodatkem č .  2 1 0  9 9 9  002,31 Kč

,Z_měna cen! dodatkem č .  3 1 424 968,23 Kč

Celková cena  bez DPH 8 8  1 5 7  148,54 Kč

DPH21 % 18 513 001,19 Kč
Cena ce lkem včetně  DPH 1 0 6  670 149,73 Kč

_3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-520/21 (Mělnické Vtelno — intenzifikace čOV), uzavřené

d n e  7.6.2021 se  nemění .

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-520/21 (Mělnické Vtelno — intenzifikace čOV), uzavřené
dne 7.6.2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-520/21 (Mělnické Vtelno - intenzifikace čOV),
uzavřené dne 7.6.2021.

3.4 Dodatek č. 3 se  vyhotovuje ve  3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 2 z ' 01. 2023 Ve Hranicích dne 27_ []1, 2025,
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno —/Mělník, a .s .  KUNST, spol .  s r.o.

Ing. Josef  Živnůstek, ředitel společnosti lng. Jarosl PhD dn t l lečnosti

Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva
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