ev.č. objednatele:  D 0001/17

ev. č. zhotovitele: 065714/2017

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  

na realizaci akce VT Ostravice, Jez Vítkovice, km 8,760, stavební část (č.st. 2706)
uzavřené dne 10.1.2017 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zastoupen 
Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 
Zhotovitel:

název
Metrostav a.s.
sídlo 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:
000 14 915

Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 758
Zastoupen: 
Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva a Ing. Jánem Dudášem, předsedou představenstva

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH
22 883 209,-- Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 1 
- 549 697,55 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1 
2 655 496,37 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 
24 989 007,82 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem „Ocenění změny jímkování“ vypracovaným Ing. Lubomírem Mikem dne 11.4.2017.
čl. 21. Závěrečná ustanovení
- ruší se body 21.12. až 21.14. a nahrazují se novými:
21.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

21.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele






za zhotovitele

V Ostravě dne  17.5.2017






V Praze dne  24.5.2017
…………………………………






………………………………………..

Ing. Jiří Pagáč






Jiří Bělohlav

generální ředitel






předseda představenstva

Povodí Odry, státní podnik






Metrostav a.s.








……………………………………….








Ing. Ján Dudáš








člen představenstva
2

