
DODATEK C. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 22/2022/RR/Mu

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 
Martin Holub, starosta
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka 
Ing. Miroslava Foltasová, referent odboru regionálního 
rozvoje 
....................
...................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Václav Dostál
.......................................................... ...................
Václav Dostál 
Václav Dostál 
ČS, a.s., Bílovec 
............................. 
CZ7211125284 
73126306 
....................
..........................................

Společnost je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, ref. okres. živn. úřadu dne 15. 8. 2002. 
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 22/2022/RR/Mu ze dne 
15.9.2022 na provedení díla s označením „Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. 
stupně -  2. a 3. NP ZŠ Komenského v Bílovci" -  opakování, týkající se změny lhůty pro 
dokončení stavebních prací z důvodu provozních překážek a překážek způsobených 
opakovaně prodlužovanými lhůtami dodávek, takto:
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Článek III. Doba plnění, odst. 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

v

Zahájení prací zhotovitelem: 
Objednatel předá staveniště:

Ukončení, předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků:

dnem předání a převzetí staveniště
nejpozději do 5 dnů od zveřejnění smlouvy
v registru smluv

do 200 kalendářních dnů od převzetí staveniště

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 22/2022/RR/Mu.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 
vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 6. schůzí rady města Bílovec dne 
17.1.2023 usnesením ě. RM/153/6/2023.

Martin Holub 
starosta města

Václav Dostál 
jednatel
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