
DODATEK SMLOUVY Č. 4

Č. KRPE-48358/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

,,PD třipod|ažnÍ přístavba ÚO Svitavy"

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŔ pro ekonomiku

72050250

CZ72050250

ČNB

11234881/0710

2. Zhotovitel:

Název: Obchodní projekt Hradec Králové v. o. s.

Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:
lČ: 252 97 066

DIČ: CZ25297066

Bankovní spojení: čsob a. s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 132978502/0300

Telefon, e-mail:
. .' k'""

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložkä 7554

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-48358/ČJ-2021-1700VZ (dále

také ,,smlouva o dílo") dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek 6. Doba a místo

plnění původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku 6. Doba a místo plnění bod 6.2. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

6.2 Termin ukončeni plnění: nejpozději do 31. ledna 2023

(nové znění)

6.2 Termin ukončení plněni: nejpozději do 28. února 2023

Důvodem prodloužení termínu ukončeni plnění je způsobeno administrativními úkony v souvislosti
s navýšením celkové ceny díla, která je v místě a čase obvyklá.

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
o dílo nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily
a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou
smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 2 6 -01- 2023

Za ob"ednatele

á

náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

V Hradci Králové dne 2 7 -01- 2023

Za zhotovitele

2


