
Číslo smlouvy Objednatele: 188/2023-SML Číslo smlouvy Zhotovitele: 06-O01295-13451/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A,

vložka 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

(dále též jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1930
Zastoupen: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
ID datové schránky: 4qfgxx3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“
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II. Účel a předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro

Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek
Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Povodňový model soutok Morava, Olšava –
aktualizace záplavového území Moravy Uherské Hradiště ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy
Kunovice ř. km 0,000 – 7,246 a Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města
Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a
„Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se
zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro Objednatele
kompletní Dílo nazvané „Povodňový model soutok Morava, Olšava – aktualizace záplavového
území Moravy Uherské Hradiště ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy Kunovice ř. km 0,000 – 7,246
a Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města
II. Etapa“.

5. Účelem Smlouvy je:
Část A: Zpracování povodňového modelu soutokové oblasti Morava a Olšava pro potřeby aktualizace
záplavového území Olšavy v Kunovicích po výstavbě PPO, posouzení návrhu PPO a zpracování
podkladů pro stanovení záplavového území vodoprávním úřadem vodního toku Morava v úseku ř. km
142,565 – 157,387 a Olšavy v ř. km 0,000 – 7,246.
Část B: Zpracování variantní studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské
Hradiště a Starého Města, II. etapa s výběrem nejvhodnější varianty, jako podklad pro zpracování
dokumentace pro společné povolení.

6. Dílem se rozumí:
Část A: Zpracování Povodňového modelu soutoku Morava, Olšava, aktualizace záplavového území
Olšavy Kunovice a Moravy Uherské Hradiště v úsecích řeky Morava LG Spytihněv – silniční most
Kostelany (ř. km 157,387 – 142,565) a Olšava silniční most Míkovice – ústí do Moravy (ř. km 7,246 –
0,000). Návrh záplavového území bude zpracován v souladu s Vyhláškou 79/2018 Sb. o způsobu a
rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Část B: Zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a
Starého Města II. etapa, navazující na realizovanou I. etapu PPO Uherské Hradiště a PPO Kunovice.
Podrobněji je předmět díla definován v Technickém zadání, zpracovaném Objednatelem v prosinci
2022 (dále také „Zadání“), které je přílohou č. 1 Smlouvy.

7. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli podklady, které jsou uvedené v Zadání.

8. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozím odstavci převzal, vyčerpávajícím
způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět Dílo, pokud na výrobních
výborech nebude Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že
uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady
nezbytné pro řádné provádění Díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje Objednatel
či Zhotovitel.

9. Předmět Díla bude zpracován a předán:
Část A: v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových
formátech v .pdf. Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.
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Část B: v listinné formě ve čtyřech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (dwg, shp, dgn,
rastrové výstupy, doc, xls + komplet v pdf).

10. Objednatel se zavazuje udělit Zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
Zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných jednání, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti
s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti,
podávat návrhy a žádosti.

III. Doba plnění Díla
1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů ode dne zaslání písemné výzvy k zahájení
provádění prací ze strany Objednatele

Termín dokončení Díla Část A: do 6 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy
k zahájení provádění prací ze strany Objednatele

Termín dokončení části Díla Část B: do 10 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy
k zahájení provádění prací ze strany Objednatele

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele
Objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla, pro které není stanoven termín dle
předchozího odstavce, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a
Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle této Smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části Díla i před sjednaným
termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít.

IV. Cena Díla a platební podmínky
1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

Cena díla Část A:
Cena díla Část B:
Celková cena díla bez DPH: 980 000 ,- Kč bez DPH

2. Cena Díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci Díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení Díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním Díla.

3. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení
ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

4. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání a
převzetí jednotlivých částí předmětu díla uvedených v bodě 6. článku II. Přílohou každé faktury musí
být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem Objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů, zejm.
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních
předpisů.

7. Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
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8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) Objednatelem, resp. technickým
zástupcem Objednatele, má Objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti Zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli.

9. Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

10. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části má Zhotovitel nárok na úrok z
prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění Díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění Díla, nebo znemožňující provedení Díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné práce, nutné pro naplnění účelu Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však jednou za kalendářní měsíc). Vstupní výrobní
výbor bude svolán nejpozději do 10ti dnů od výzvy k zahájení prací, pokud nebude písemně
dohodnut jiný termín. Zhotovitel svolá před předáním kompletního pracovního výtisku ke kontrole dle
čl. VI. odst. 2. výstupní výrobní výbor.

5. Zhotovitel se zúčastní, pokud ho vyzve objednatel, projednání návrhu záplavového území
s dotčenými obcemi. Zajistí prezentaci výstupů z numerického modelu a návrhu záplavového území.

6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření dotčených subjektů, které mají vliv na technické řešení Díla, nebo vliv na zvýšení
předpokládané ceny záměru či souvisejících opatření.

7. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění Díla provádět kontrolu provádění Díla.

8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo výlučně prostřednictvím osob, které mají pro provádění Díla
příslušná oprávnění a kvalifikaci.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo prostřednictvím poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval
kvalifikaci v zadávacím řízení, a to v rozsahu Díla, pro kterou byla kvalifikace prokazována. Jakákoliv
dodatečná změna poddodavatele dle předchozí věty v průběhu realizace Díla je možná pouze po
předchozím písemném schválení Objednatelem a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže
kvalifikaci minimálně ve shodném rozsahu a úrovni jako původní poddodavatel.

VI. Dokončení a předání Díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo nebo jeho část v okamžiku dokončení Díla nebo jeho části

a předání Objednateli v jeho sídle.

2. V souladu s odst. 1 čl. III. Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli koncept Díla, který bude zahrnovat
všechny části Díla, nebo jeho část. Koncept bude předán v elektronické formě ve formátech
uvedených v odst. 9 čl. II.
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3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci Objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk (vč. elektronické verze dokumentace) nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání Díla
nebo jeho části.

4. Technický zástupce Objednatele předloží Zhotoviteli vyjádření Objednatele ke kompletnímu
pracovnímu výtisku (vč. elektronické verze dokumentace) nejméně 7 dnů před sjednaným termínem
předání Díla nebo jeho části.

5. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné
výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí Díla,
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět Díla s vadami či nedodělky.

6. O předání a převzetí Díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší Objednatel
i Zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z
nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

7. Jestliže Objednatel odmítne předmět Díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl předmět Díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné
sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že předmět Díla přejímá, a
protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Vady Díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla zjištěné v době jeho předání Objednateli, a dále za vady zjištěné

v době 5 let po předání Díla. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv během doby dle předchozí
věty.

2. Zhotovitel odpovídá zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu Díla a jeho
soulad s právními předpisy a technickými normami a současnými technickými a ekonomickými
poznatky v oblasti navrhování staveb obdobného charakteru. Zhotovitel dále odpovídá za návrh
technického řešení.

3. Dílo má vady zejména nikoliv však výlučně, pokud:
a) není v souladu se smlouvou či jejími přílohami
b) není v souladu s cíli definovanými smlouvou a či jejími přílohami
c) není v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými či doporučenými

technickými normami
d) není v souladu s rozhodnutími či stanovisky orgánů veřejné správy a dalších relevantních

subjektů, které měl Zhotovitel povinnost zohlednit při provádění díla
e) není v souladu s pokyny udělenými Zhotoviteli Objednatelem v průběhu provádění díla
f) je-li Zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či

neproveditelné
g) má právní vady.

4. V případě, že Objednatel převezme předmět Díla s vadami nebo nedodělky, uvedená doba, po kterou
Zhotovitel odpovídá za vady, se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělky do
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.

5. Zhotovitel je povinen odstranit uplatněné vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení
reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
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6. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

7. Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady, neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této
vady.

8. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím
spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
Objednatel je oprávněn současně odstoupit od Smlouvy.

VIII. Sankční podmínky
1. V případě, že Zhotovitel nepředá provedené Dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu,

je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla nebo jeho
příslušné části, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny Díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý
započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
Díla nebo jeho části, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z
ceny Díla nebo jeho příslušné části, u které je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo
nedodělků zjištěných při předání a převzetí, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním uplatněné vady Díla nebo záruční vady, je
Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla nebo jeho
příslušné části, u které je Zhotovitel v prodlení s odstraněním uplatněné vady, a to za každý započatý
den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

5. V případě porušení závazků Zhotovitele dle odst. 2. a 3. čl. XII. je Objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení těchto
povinnosti. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem
pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

6. Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

7. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní
pokuty je rozhodná cena Díla, příp. jeho části bez DPH.

9. Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy

druhou Smluvní stranou.
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2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:
a) pokud Zhotovitel nezahájí provádění jakékoliv části Díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III.

Smlouvy;
b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení jakékoliv části Díla dle čl. III.

Smlouvy delší než 30 dnů;
c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu se Smlouvou (zejména obecně závaznými

právními předpisy, českými technickými normami ČSN, apod.);
d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem

napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s

Objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud
Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

k) v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od
písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám
Objednatel;

l) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany
přiměřenou jistotu.

3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

4. Pokud před splněním závazku provést Dílo dojde k odstoupení od Smlouvy, zpracuje nezávislý
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti Díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o
odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a o licencích k Dílu
trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

X. Licenční podmínky
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále též jen „autorský zákon“).

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.
občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu
a ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona. Licence rovněž zahrnuje oprávnění
takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, avšak
vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k Dílu práva omezující Objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu a
zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv Objednatele.

4. Objednatel není povinen licenci využít.

5. Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů Díla souhlas k poskytnutí licence zcela nebo
zčásti třetí osobě nebo osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů
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Díla souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu nebo osoby. Objednatel není povinen
tato oprávnění využít.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a licenci ve
shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho
jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel
jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, resp. částí Díla,
jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce pouze v případě, že by Objednatel při
výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

7. Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence. Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje z hlediska územního
rozsahu na území České republiky.

8. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

XI. Ostatní ujednání
1. Schválení Díla nebo jeho dílčí části Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.

2. Vlastnické právo přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět Díla poskytnout jiné osobě než Objednateli.

4. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

5. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

6. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné)
jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

7. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou
částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by
Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a
povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy
doplněno.

8. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění Smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za

škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním
Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši
odpovídající celkové ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v
platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
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2. Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako kdyby je plnil sám. Zhotovitel se
zavazuje, že poddodavatelé, kterými v Nabídce na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, se budou
podílet na plnění Smlouvy v rozsahu podle Nabídky na Veřejnou zakázku.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti
prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále
povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel
je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování
povinností dle tohoto odstavce.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými
zástupci Smluvních stran. Odstoupit od Smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění
v registru smluv.

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty
od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu
s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v
této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny
z uveřejnění.

7. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zadání

V Brně dne: 27. 1. 2023 V Praze dne: 25. 1. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
MVDr. Václav Gargulák Ing. Pavel Menhard

generální ředitel ředitel divize 06
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Technické požadavky
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Část A zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci
zakázky „Povodňový model soutok Morava, Olšava
– aktualizace záplavového území Moravy Uherské
Hradiště v ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy
Kunovice v ř. km 0,000 – 7,246“

Část B zpracování studie proveditelnosti
protipovodňových opatření města Uherské
Hradiště a Starého Města II. etapa

Prosinec 2022
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1. Úvod

Pro tok Morava platí Záplavové území stanovené vodoprávním úřadem krajským
úřadem Zlínského kraje dne 6.11.2017, č.j. KUZL 1360/2016.

Pro tok Olšava platí Záplavové území stanovené vodoprávním úřadem krajským úřadem
Zlínského kraje dne 26.8.2015, č.j. KUZL 53103/2015.

Na Olšavě byla realizována stavba „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“,
která byla zkolaudována v dubnu 2022. Stavba je provedena na návrhový průtok Q20
s bezpečnostním převýšením.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území Olšavy. Záplavové
území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a
stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Záplavové území Moravy je rovněž nutné aktualizovat z důvodu vlivu rozlivu v soutokové
oblasti Moravy a Olšavy po vybudování protipovodňových opatření na Olšavě v Kunovicích.

Následná Studie posoudí variantní řešení Protipovodňové ochrany města Uherské
Hradiště a Starého Města, II. etapa, v návaznosti na již realizovanou protipovodňovou ochranu
Uherského Hradiště, I. etapa a PPO Kunovice, s následným výběrem nejvhodnější varianty.

Návrhy variant budou posouzeny na numerickém modelu.
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2. ČÁST A - Technické požadavky na zpracování hydrotechnických
výpočtů v rámci zakázky „Povodňový model soutok Morava,
Olšava – aktualizace záplavového území Moravy Uherské Hradiště
v ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy Kunovice v ř. km 0,000 – 7,246“

2.1. Řešené území:

Olšava:
Z důvodu hydrologického celku je rozsah úseku nového záplavového území s přesahem

vybudovaných protipovodňových opatření. Začátek úseku je v zaústění do Moravy a konec u
silničního mostu Míkovice – Vésky v ř. km 7,246.

Morava:
Z důvodu hydrologického celku je rozsah úseku aktualizace záplavového území od

silničního mostu v Kostelanech v ř. km 142,565 po limnigrafickou stanici ve Spytihněvi v ř. km
157,387.

Olšávka (Stará Olšava):
Do hydrotechnických výpočtů je nutno zahrnout i tok Olšávka (Stará Olšava) v úseku od

zaústění do Moravy po železniční trať v ř. km 2,429.

Přítoky Moravy:
Přítoky budou zahrnuty do záplavového území Moravy v dosahu vzdutí z Moravy nebo dle
vlastního stanoveného záplavového území, a to dle horšího stavu rozlivu N-leté povodně.
Vrbka (LČR) – je stanovené záplavové území
Kudlovický potok (PMO) - je stanovené záplavové území
Jalubský potok (PMO) - je stanovené záplavové území
Březnice (PMO) - je stanovené záplavové území
Salaška (PMO) - je stanovené záplavové území
Zlechovský potok (LČR) – vybudované protipovodňové opatření obec Kostelany n. Moravou

2.2. Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D
numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a
2D model v inundaci.

Digitální model terénu bude sestaven z geodeticky zaměřených příčných profilů,
aktuálních výškopisných údajů dle podkladů města Uherské Hradiště, města Kunovice a dle
vlastního geodetického zaměření zhotovitelem. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření
břehových hran neohrázovaných toků. Využit bude DMR 5G s podmínkou ověření skutečných
výšek terénu. Veškeré objekty, které mají vliv na průchod povodně, budou geodeticky zaměřeny
(inundační propustky, mostky apod).

Požaduje se 2D schematizace neprůtočných objektů s půdorysnou plochou větší než 9
m2 a významných neprůtočných plotů a zdí.
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U propustků se požaduje 1D schematizace proudění v propustcích (bez zahrnutí
proudění vzduchu) a 2D nad nimi.

Výpočtová síť bude nestrukturovaná nebo kombinace strukturované a nestrukturované
sítě, tak aby byl dostatečně věrohodně vystihnutelný povrch terénu a popsáno proudění výše
uvedenými průtočnými objekty a obtékání neprůtočných objektů.

Bude zpracována mapa drsností.
Numerický model bude dále sloužit pro posouzení návrhu protipovodňových opatření

Uherského Hradiště a Starého Města.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro povodňové průtoky
Q5, Q20, Q100 a Q500. Pro stoletou povodeň rovněž pro neustálené proudění povodňové vlny
100-letých průtoků dle ČHMÚ.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (předáno od
zadavatele).

2.3. Hydrologické údaje:

Morava – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ - poskytne Povodí Moravy, s.p.
- N-leté povodňové průtoky v profilu:

Morava LG Spytihněv
Morava nad Olšavou
Morava pod Olšavou

- 100-letá povodňová vlna v profilu Morava LG Spytihněv

Olšava – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ - poskytne Povodí Moravy, s.p.
- N-leté povodňové průtoky v profilu:

Olšava ústí do Moravy
- 100-letá povodňová vlna v profilu Olšava silniční most Míkovice - Vésky

Olšávka (Stará Olšava) – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ - poskytne Povodí Moravy, s.p.
- N-leté povodňové průtoky v profilu :

Olšávka (Stará Olšava) železniční most v ř. km 2,429
Olšávka (Stará Olšava) ústí do Moravy

2.4. Geodetické podklady:

2.4.1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:
1. Dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření „Morava, Uherské Hradiště, Staré

Město, zvýšení kapacity koryta I. etapa“
2. Zaměření příčných profilů koryta Moravy, 2000
3. Aktuální zaměření ochranných hrází Moravy
4. Dokumentace skutečného provedení stavby „Olšava, Kunovice – protipovodňová

ochrana města“, 11/2021
5. Zaměření příčných profilů koryta Olšavy, 2022
6. Zaměření příčných profilů koryta Staré Olšavy, 2009
7. Zaměření příčných profilů koryt přítoků
8. Zaměření ochranných protipovodňových hrází
9. DMR 5G

2.4.2. Zpracovatel zajistí:
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1. Zpřesnění DMR 5G aktuálními výškopisnými podklady pro sestavení podrobného
digitálního modelu terénu. Zaměření břehových hran neohrázovaných toků. Aktuální
výškopisné podklady v inundaci, zvláště v zastavěném území.

2.5. Další podklady poskytnuté objednatelem

1. Záplavové území řeky Moravy stanovené vodoprávním úřadem krajským úřadem
Zlínského kraje dne 6.11.2017, č.j. KUZL 1360/2016.

2. Záplavové území řeky Olšavy stanovené vodoprávním úřadem krajským úřadem
Zlínského kraje dne 26.8.2015, č.j. KUZL 53103/2015

3. Záplavové území řeky Staré Olšavy, není samostatně stanoveno
4. Hydrologické údaje
5. Manipulační řády souvisejících vodních děl
6. Data z limnigrafických stanic
7. DMR 5G
8. Mapy ZABAGED 1 : 10 000
9. Ortofotomapy
10. Údaje o maximálních povodňových hladinách.

2.6. Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 5-ti, 20-ti, 100 a 500 leté
povodně ustáleným nerovnoměrným prouděním.

Dále bude řešena i povodňová vlna pro stoletou povodeň v Moravě v LG Spytihněv a
povodňová vlna pro Olšavu v profilu silničního mostu Míkovice neustáleným nerovnoměrným
prouděním.

Soutoková oblast Moravy a Olšavy bude řešena pro záplavové území Moravy pro N-leté
povodně dle ČHMÚ nad a pod Olšavou s doplňkem průtoku z Olšavy. Pro záplavové území
Olšavy bude řešena pro N-leté průtoky Olšavy ústí do Moravy s okrajovou podmínkou příslušné
N-leté povodně v Moravě pod Olšavou. Výsledné záplavové území je maximální rozliv N-letých
vod.

2.7. Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se
zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

1. Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody
se zadavatelem.

2. Geodetické zaměření provedené zpracovatelem včetně technické zprávy - *.dgn, *.txt,
*.pdf

3. Digitální model terénu.
4. Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin N-

letých průtoků Q5, Q20, Q100 a Q500 v editovatelném formátu *.a4d; *.dxf, a v tiskovém
výstupu *.pdf.

5. Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu
* .tiff

6. Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.shp, *.jpg, *.doc, *pdf
7. Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu

zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:
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a. Průvodní zpráva - *.docx, *.pdf
b. Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q5, Q20, Q100 a Q500 - *.xlsx
c. Výpočtové profily - *.shp
d. Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé

údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20,
Q100 a Q500 - *.pdf,

e. Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny - *.shp
f. Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy

hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy
v měřítku 1 : 10 000. *.pdf. Mapy povodňového nebezpečí - *.tiff

g. Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, - *.pdf,  *.shp
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3. Část B - Technické požadavky na zpracování studie
proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské
Hradiště a Starého Města II. etapa

3.1. Základní údaje:

Název akce: Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města
Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa

Vodní tok: 10100003 Morava, 10104979 Olšávka (Stará Olšava)
Místo stavby k.ú.: Uherské Hradiště, Staré Město u Uherského Hradiště,

Kunovice u Uherského Hradiště, Hustěnovice, Kněžpole
u Uherského Hradiště, Babice u Uherského Hradiště

ORP: Uherské Hradiště
Stupeň dokumentace studie proveditelnosti
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-083 Olšávka (Stará Olšava), 4-13-01-085 Morava
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno
Účel akce: výběr vhodné varianty technického řešení zajištění

protipovodňové ochrany zastavěného území obcí
Uherské Hradiště a Staré Město

obr.: Situace zájmového území (dle 14– 036– A1– DÚR Morava II.)
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3.2. Popis současného stavu:

Ohrázované koryto Moravy je tvořeno dvojitým lichoběžníkovým profilem s bermami na
obou stranách šířky cca 3 až 5 m, v úseku nad silničním mostem silnice I/55 šířky cca 3 až 10
m.

Do I. etapy stavby protipovodňových opatřeni byla zahrnuta výstavba ochranných hrází
a zdí podél Moravy v úseku od ČOV Uherské Hradiště na levém břehu (ř. km 146,3) a zaústění
Salašky na pravém břehu (ř. km 146,5) po výhledovou komunikaci nad Rybárnami (ř. km 149,8).
Vzhledem k stavu povodňových opatření bylo nutné zvýšit stávající ochranné hráze podél toku
řeky Moravy s bezpečnostním převýšením minimálně 30 cm nad hladinu při stoletém průtoku Q
= 817 m3/s.

Přibližně nad dvacetiletým průtokem dnes dochází k přelévání levobřežní hráze řeky
Moravy především v úseku pod Olšávkou (Starou Olšavou), resp. pod ČOV Uherské Hradiště,
do levobřežního inundačního území, kde se zaplavují lesní a posléze i polní pozemky nad
stávajícím obchvatem I/50 a následně i pod ním až k řece Olšavě. Inundované vody z řeky
Moravy tak mohou dnes natékat zpětně přes koryto Olšávky (Staré Olšavy) až do zástavby
Uherského Hradiště, neboť břehové hrany podél tohoto toku jsou nízké.

Riziko zaplavení zástavby Uherského Hradiště je i z toku Olšávka (Stará Olšava) a to při
zvýšených průtocích v Moravě, kdy se uzavírá stavidlo na Olšávce (Staré Olšavě).

Na Olšavě byla realizována stavba „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“,
která byla zkolaudována v dubnu 2022. Stavba je provedena na návrhový průtok Q20
s bezpečnostním převýšením.

V případě povodní v Olšavě, převyšujících kapacitu PPO Kunovice, dochází
k zaplavování pravobřežní inundace Olšavy v Kunovicích směrem k zástavbě Uherského
Hradiště.

V úseku nad a pod soutokem Moravy s Březnicí hrozí při stoleté povodni riziko přelévání
pravobřežní ochranné hráze do rozsáhlého pravobřežního inundačního území s polními
pozemky.

Zaplňování inundačního území vodami z řeky Moravy zpětným vzdutím od zaústění
plavebního kanálu brání povodňová vrata v místě plavební komory na Baťově plavebním kanálu
ve Starém Městě.

Koryto řeky Moravy ve sledovaném úseku (ř. km od 143,0 – do 149,8) je částečně
upraveno, avšak zdaleka nedosahuje požadované kapacity (Q100) s bezpečným převýšením
koruny hrází (min. 0,30 m). Dle hydrotechnických výpočtů vychází kapacita upraveného koryta
řeky Moravy v úseku pod soutokem Moravy a Olšávky (Staré Olšavy) pod jezem Kunovský les
cca v hodnotě Q = 650 až 750 m3/s, takže nedosahuje předpokládané hodnoty stoletého
průtoku, který činí v profilu nad Olšavou Q100 = 817 m3/s. Voda při stoletém průtoku zaplavuje
na LB část města Uherské Hradiště.

V úseku nad odsazenou hrází na PB (DHM 907423) po Kudlovický potok a v úseku na
LB hrázi nad soutokem řek Moravy a Březnice resp. nad koncem rekonstruované OH v rámci I.
etapy po jez Spytihněv je třeba revidovat a případně provést úpravu hráze, tak, aby splňovala
minimální převýšení 30 cm, které je dáno Vyhláškou 86/2021 Sb. o technickobezpečnostním
dohledu nad vodními díly. Dále je také navrženo opevnění  odlehčení v části hráze pod lokalitou
Koňovy – technický prvek pro bezpečnostní přeliv hráze.

Součástí studie PPO je také specifikace alternativ pro zvýšení bezpečnosti pravobřežní
příčné hráze vybudované v rámci I. etapy PPO Uherské Hradiště v lokalitě pod Březnicí
(instalace vlnolamu resp. možnost výsadby vhodných druhů dřevin v zátopě před hrází).
Výstupem studie bude posouzení možných alternativ pro eliminaci účinků větru v lokalitě pod
Březnicí, včetně předpokládaného zásahu do okolních pozemků.



Strana 19 (celkem 22)

3.3. Účel akce:

Návrh minimálně 2 variant protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště a Starého
Města a jejich technicko - ekonomické posouzení. Navržené varianty by měly zajistit následující:

- zajištění protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště (ideálně na Q 100), aniž by
došlo ke zhoršení odtokových poměrů v okolních obcích, zejména městě Staré Město u
UH, Kunovice a níže po toku Kostelany nad Moravou

- zajištění provázání návrhů protipovodňové ochrany s dalšími stavbami připravovanými
nebo navrhovanými v dotčené lokalitě, (dopravní stavby, rozvojové lokality, revitalizační
opatření, apod.)

- návrh protipovodňové ochrany musí odpovídat podmínkám pro financování
prostřednictvím dotací Ministerstva zemědělství (dotační programy na budování
protipovodňových opatření) nebo Operačního programu Životní prostředí,

- návrh protipovodňových opatření musí respektovat plánovanou průmyslovou zónu u
měst Uherské Hradiště a Kunovice, vč. plánovaného sjezdu do této zóny ze silnice I/50,

- návrh protipovodňových opatření se pokusí využít historická řečiště Olšávky
- stanovení nákladů na realizaci jednotlivých variant

Studie proveditelnosti bude obsahovat návrh základních parametrů protipovodňových
opatření, který bude doložen minimálně výkresy podélných a příčných profilů, situací návrhu
opatření na podkladu katastrální mapy. Návrh bude doložen posouzením účinnosti pomocí
numerického modelu. Bude provedeno a doloženo projednání návrhu s dotčenými subjekty, na
základě kterého bude vypracován výsledný návrh a zadání pro zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení.

3.4. Výchozí podklady:

- Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města – DSPS, SWECO Hydroprojekt, 2021
- MORAVA, Uherské Hradiště - zvýšení kapacity koryta II. etapa - DÚR, Dopravoprojekt

Brno, 2015
- Morava, Uherské Hradiště, Staré Město, DSPS, zvýšení kapacity koryta I. etapa,

Dopravoprojekt Brno, 2013
- Dopravní skelet, Ing. Petr Bijok - Kunovice zkapacitnění MÚK I/50 s I/55 a související

dopravní infrastruktura měst Uherské Hradiště a Kunovice – situace 1: 5000, 2020
- Přeložka silnice I/55 - Kunovice – obchvat – technická studie, PK OSSENDORF, 2007
- Komunikace propojující silnice I/55 a II/497 (Uherské Hradiště a Staré Město), část

z dokumentu DSP, Dopravoprojekt Brno 2002
- Územní studie Staré Město – východní obchvat, CEDOP 2019
- Studie odkanalizování - odvodnění oblasti Průmyslové ul., EKOLA, Ing. Josef Pavliš 2013
- I/50 Kunovice zkapacitnění MÚK I/50 s I/55 – studie, PK OSSENDORF, 2017
- Zaměření výšky hladiny potoka Stará Olšava v k. ú. Uherské Hradiště a řeky Olšava v k.

ú. Kunovice, GEODAT 2019
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3.5. Návrh řešení:

Zpracování studie, která posoudí vliv spolupůsobení PPO Kunovice a PPO Uherské
Hradiště. Studie bude obsahovat kompletní posouzení stávajícího stavu i navrženého
PPO Uherského Hradiště a Starého Města, a to jak hráze u Kunovického lesa, tak také lokality
severně nad UH (příčná hráz postavená v I. etapě, hráze podél Moravy a Březnice).

Zpracovaná studie by měla navrhnout minimálně 2 (realizovatelné) variantní řešení
protipovodňové ochrany, v rozsahu splňujícím požadavky pro zadání vypracování dokumentace
pro společné povolení.

V rámci studie bude mj. řešeno:
· Geodetické doměření řešené lokality v potřebném rozsahu, ověření DMR 5G
· Ochrana zástavby Uherského Hradiště na návrhový povodňový průtok

(doporučeno Q100)
· Vymezení území, kterým bude zajištěn odvod inundačních vod z Olšavy do

inundace Kunovického lesa nad a pod obchvatem I/50
· Maximální využití přirozené retenční kapacity území Kunovického lesa k rozlivům
· Zjištění a koordinace PPO s budoucím rozsahem průmyslové zóny měst UH a

Kunovic
· Zajištění koordinace PPO s územním plánem města Uherské Hradiště a Kunovic

vzhledem k zastavitelnému území oblasti „U Kunovského lesa“ a v návaznosti na
dopravní situaci v dotčeném území v lokalitách Dlouhé u nemocnice a Malé
Záhony

· Řešení bezeškodného odvodu zahrázových vod
· Řešení toku Olšávka (Stará Olšava) (revitalizace, odlehčení povodňových

průtoků, odvodnění atd.)
§ zlepšení morfologie říčního koryta
§ obnovení přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy

· Optimalizace hrázových systémů LB OH Moravy nad soutokem s Březnicí a PB
OH Březnice v úseku nad soutokem s Moravou

· Ohrožení PB odsazené hráze (etapa I. PPO UH) vlivem přelití vč. varianty
s účinkem větru (vlnobití)

· Ohrožení stávajících hrází
· Hydrotechnické posouzení variant řešení (opatření) 2D modelem neustáleného

nerovnoměrného proudění vody. Přepočet plochy záplavového území včetně
hloubek

· Doporučení nejvhodnější varianty z technicko-ekonomického hlediska,
z hlediska realizovatelnosti a financovatelnosti

· Definice základního rozsahu IG průzkumu pro varianty resp. prvky PPO
· Zohlednění zásahu do VKP a EVL

3.6. Doplňující informace:

Studie bude řešit nejvhodnější a technicky nejschůdnější variantu PPO, mimo to je třeba
v předstihu projednat a zabezpečit stanoviska orgánů ochrany přírody a krajiny a ostatních
orgánů ochrany přírody se zaměřením na případnou nutnost zásahu stavbou PPO nebo
související revitalizací toku do VKP a EVL.

Majetkoprávních poměry budou prověřeny formou majetkoprávního semaforu,
zakresleného do podkladu katastrální mapy
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3.7. Rozsah zpracování:

Studie bude obsahovat kompletní posouzení návrhu min. 2 variant PPO.
PPO bude obsahovat:

- ochranu zástavby Uherského Hradiště z Moravy, Olšavy a Staré Olšavy (Olšávky),
- navýšení a úpravu ochranných hrází Moravy severně nad UH,
- posouzení výškové úrovně koruny příčné hráze postavené v I. etapě výstavby PPO

vzhledem k riziku vzniku větrových vln

Studie bude zpracována v částech:

1. Analytická část:

· Hydromorfologická analýza řeky Olšávka (Stará Olšava)
· Dráhy soustředěného odtoku povrchových vod.
· Požadavek na odvod vod přitékajících od Kunovic při rozlivu z Olšavy
· Analýza a vyhodnocení územně-plánovací dokumentace
· Zjištění podmínek záměru budování průmyslové zóny včetně jejího plánovaného rozsahu

a následná koordinace zjištěných dat s navrhovanou PPO
· Vyčíslení povodňových škod pro stávající stav

2. Návrhová část:

· Návrh a rozbor minimálně 2 reálných variant řešení. Specifikace kladů a záporů
jednotlivých variant vzhledem k technickým možnostem, chráněnému území, časové a
finanční náročnosti, srovnání míry efektivity a následně zvolení nejlepší varianty.

· Koordinace jednotlivých variant řešení PPO s budoucím rozsahem průmyslové zóny.
· Hydrotechnické posouzení odtokových poměrů 2 variant s ohledem na nezhoršení

povodňové situace (neustálené nerovnoměrné proudění pro posouzení změny úrovní
hladin a časového posunu povodňové vlny Q20, Q50 a Q100).

· Řešení toku Olšávka (Stará Olšava) (revitalizace, odlehčení povodňových průtoků,
odvodnění atd.)

· Návrh řešení bezeškodného odvodu zahrázových a vnitřních vod. Dráhy soustředěného
odtoku.

· Identifikace všech dotčených pozemků (soupis pozemků s uvedením p.č., k.ú., druh
pozemku, vlastník pozemku; jednotlivé výpisy pozemků)

· Vyhodnocení protipovodňového efektu navrhovaných opatření, vyčíslení povodňových
škod po realizaci nově navrhovaných opatření.

· Vyhodnocení hydromorfologického efektu.
· Vyhodnocení výsledků včetně vizualizace pomocí nástrojů GIS nebo CAD

3. Projekční část:

Po odsouhlasení návrhu 2 variant řešení zástupci PM, Uherského Hradiště, Starého
Města a Kunovic výběr nejvhodnější varianty PPO, která bude podrobně rozpracována a
prověřena.
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tzn., u zvolené varianty bude řešeno:

a) Parametry zvolené varianty - lokalizace (trasa) a základní technické parametry prvků
PPO (hráze, propustky, hradidlové komory, přelivy ad.).

b) Majetkoprávní analýza formou majetkoprávního semaforu, zakresleného do podkladu
katastrální mapy.

c) Soulad s územně-plánovacími limity (např. s podklady zastavovací studie,
průmyslové zóny Uherské Hradiště, dopravní infrastruktura) a koordinace získaných
dat s plánovanou PPO.

d) Vyhodnocení změn povodňových rizik v případě realizace navržených opatření resp.
po realizaci varianty linie PPO.

e) Rozpracování spolupůsobení PPO Kunovice a navržené varianty PPO Uherské
Hradiště.

f) Návrh revitalizace Olšávky (Staré Olšavy).

Všechny provedené výstupy budou předány v listinné formě ve čtyřech tištěných
vyhotoveních a v elektronické podobě (dwg, shp, dgn, rastrové výstupy, doc, xls + komplet
v pdf).

3.8. Závěr a doporučení:

Zhotovitel studie doporučí na základě technicko-ekonomické rozvahy, možnosti
financování z dotačních programů a majetkoprávních vztahů v řešeném území nejvýhodnější
variantu a navrhne zadání pro další stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro
společné povolení.

Datum: 12.12.2022 Vypracoval:


