
Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 

4521/SOD/22/168 ze dne 14.10.2022 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:  starostou 

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

    CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:   na základě plné moci 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  MARKUL CONTROLS s.r.o. 

 se sídlem:  Mukařov, Svojetice 201, 251 62 

 zastoupená:   jednatelem 

 IČ:   27210821 

 DIČ:   CZ27210821 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

          zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104732 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: ředitel divize správy nemovitostí, tel.:

e-mail:   

ve věcech technických:  manažer divize správy SSN II, tel.:

e-mail:

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená 

ředitelem divize, tel.: e-mail: 

 

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

dodávek a souvisejících prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, 

potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele: 

1.3.3. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi zastupuje objednatele provozní 

technik objektu:

Při potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje objednatele: Divize inženýringu CENTRA a.s. a 

provozní technik. 



1.3.4. Za zhotovitele: 

          ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

 

1.3.5. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

dodávek a souvisejících prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, 

potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele: Jan Kulhavý 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.10. 2022 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Rekonstrukce etážového vytápění v 1.NP 

(BENU lékárna), Štefánikova 250, 150 00, Praha“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se 

zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 1.312.312,50 Kč (slovy: jeden milion tři 

sta dvanáct tisíc tři sta dvanáct korun českých padesát haléřů) (opravy). 

 

2.2 Dokončené dílo dle Smlouvy bylo ze strany zhotovitele objednateli předáno  dne 5.12.2022. 

 

2.3  Před uzavřením této dohody byla zhotoviteli proplacena částka 1.254.158,50 Kč bez DPH. 

 

2.4 Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, majícím vliv na celkovou cenu díla, které se 

projevily ve změně sjednaného rozsahu díla, a to z následujících důvodů: 

 

- Na základě provozních a technických požadavků provozovatele a zjištěných skutečností 

zřejmých až po demontáži stropních podhledů došlo ke změně tras potrubí;  

- Na základě prostorových možností a požadavků provozovatele byly provedeny změny otopných 

těles;  

- Na zákl. platných bezpečnostních předpisů došlo k doplnění protipožárních armatur plynového 

potrubí. 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy ve spojení s čl. 11 odst. 11.2. 

Smlouvy a na základě skutečností uvedených v odst. 2.4, tohoto článku dohodly na změně 

rozsahu díla, konkrétní změna rozsahu díla včetně výčtu víceprací a méně prací je obsažena v 

příloze č. 1 této dohody.  

 

           

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.4 této Dohody dohodly na následujících změnách 

smlouvy. 

 

3.2. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí:  

celkem bez DPH 1.327.467,50 Kč (slovy:jeden milion tři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta šedesát 

sedm 50/100 korun) (opravy). 

Původní celková cena díla dle odst. 7.1. Smlouvy o dílo byla tedy zvýšena o 15.155,- Kč bez 

DPH (opravy). 

  

3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla 

částku v odst. 2.3, uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ve výši 

73.309,- Kč a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.  

 

3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případné 

jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, jsou podpisem této Dohody a úhradou 



částky dle odst. 3.3. této Dohody zcela vypořádány a žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé 

smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody. Toto ujednání se nevztahuje na 

záruku za jakost díla a povinnosti související sjednané v čl. 9 odst. 9.9. až 9.14 Smlouvy. 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění 

v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a 

to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 

stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění 

osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s  

tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/OSM/2023/9054 ze dne 

16.1.2023. 

 

Příloha č. 1:  Změnový položkový rozpočet ze dne 9.12.2022 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

 

CENTRA a. s.         MARKUL CONTROLS s.r.o. 

    

na základě plné moci     jednatel 

     


