Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo s názvem „Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů"  ze dne 27.4.2020 (číslo smlouvy objednatele 4/2020/D), ID smlouvy o dílo v registru smluv 11595876), ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.6. 2020 (ID dodatku smlouvy v registru smluv 12131076)
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 
1.  Objednatel: 	Městská nemocnice, příspěvková organizace 
K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9 
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních: Mgr. Iva Vyšatová, ředitel 
- ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 
PPF banka Praha 6 
45245843 

2. Dodavatel: 	CHIRANA Technik s.r.o. 
se sídlem: 	Rožnov pod Radhoštěm, Bayerova 112, PSČ 756 61 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40824 Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: Karel Joch 
- ve věcech technických: Karel Joch 
- ve věcech díla: Karel Joch 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 
DIČ: 
Raiffeissen Bank 6862131060/5500 26865513 CZ26865513 

Dále také obecně „smluvní strany". 

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů" v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle§ 222 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné a nezbytné činnosti níže uvedené, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení a užívání díla, dodržení a zajištění záruky za dílo a jejichž cena byla ověřena dle průzkumem cenové trhu  jako cena obvyklá v místě a čase. 
Cena v původní smlouvě o dílo ze dne 27.4.2020 byla 3 932 400,00 CZK bez DPH, 4 522 260,00 CZK vč. DPH. Předmětem dodatku č. 1 ze dne 9.6.2020 byly vícepráce se týkají osazení ventilových skříní. Souhrnná výše víceprací byla 757.453,- Kč bez DPH, cena vč. DPH činí 871070,95. Kč. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 3 932 400,00 Kč bez DPH a vč. DPH (15 %) 4 522 260,-- Kč se navýšíla a činila celkem včetně víceprací dle dodatku č. 1 částku 4.689.853,- Kč bez DPH a 5.393.330,95 Kč, vč. DPH .. Šlo o navýšení o 19,26 %, což je v souladu se zákonem. 

Předmětem dodatku č. 2 je PBTK (revize) centrálního rozvodu medicinálního kyslíku v objektu MNNP, což je činnost, kterou je nezbytné provést. Cena za PBTK nepřekročí maximální částku 326 290, Kč bez DPH za 1 rok provádění PBTK, 375 233,50 Kč vč. DPH, tj. celková hodnota dodatku č 2 tedy za 2 roky plnění činí 652 580,- Kč bez DPH, 750 467,- Kč vč DPH, což činí celkové navýšení dodatky č. 1 a 2 oproti původní smlouvě v rozsahu o 35,86 %. Dodatkem č. 2 tedy dochází k navýšení ceny o 16,59 %. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ lze navýšit cenu o 15 %, podle § 222 odst. 5 ZZVZ o 30 %. Objednatel tedy navyšuje cenu dodatkem č. 2 v souladu se zákonem za využití § 222 odst. 3, 4 a 5 ZZVZ. Objednatel vždy na základě dodatku č. 2 vystaví objednávku a zašlu výzvu k plnění. Cena bude hrazena po provedení činnosti a kontrole jednou ročně.


Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny 

Původní smlouva o dílo má ID smlouvy v registru smluv 11595876, dodatek č. 1 ID 12131076.



V Praze dne 30. 12. 2022




Objednatel





Dodavatel
