
DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
České Budějovice hl. n."

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1782/2020/PAL
ISPROFOND: 5313520014

a

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Bankovní spojení: .............................
Číslo účtu: .............................
Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci: 

správce: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: ..............................................................
zastoupena: Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize 6 a Ing. Petrem Slunečkem, ekonomickým 
náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 
B 904
bank. spojení: ......................................................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


bank. spojení: .................... . .............................

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 06055/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.5.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 

stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n." ve znění jejích dodatků č. 1, 

2, 3, 4 a 5 s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena D íla......................689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 .............................. + 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ...............................+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ............................... +17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ................................. +5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 .............................................. +0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 

(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 8 

Smlouvy -  Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 15.743.500,66 Kč 

bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen 

„ZL"): č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se 

smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených 

úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ 

v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši ...................... bez DPH. 

Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0,059 % původní 

hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení 

§ 222 odst. 9 ZZVZ je 1,73 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu 

s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 

Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy - Smluvní Cena Díla.



U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Předmět dodatku

1) Smluvní cena

a) u prací obsažených ve schválených ZL č. 11 a č. 12 Objednatel postupoval 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

............................................................ .........

.............................................................. .........

............................................................ .........

.............................................................. .........

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

....................... 

.......... 

....................... 

..........

...................... 

......................

b) u prací obsažených ve schválených ZL č. 11, č. 12 a č. 13 Objednatel 

postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

............................................................ .........................................................

.............................................................. .......................................................

..................................................................... 

.............................................................. .........

.........................

.........................

............................................................ .........................................................

.............................................................. ......................................................

Práce dle § 222 odst. 5 dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH .........................

c) u prací obsažených ve schválených ZL č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 Objednatel 

postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

............................................................ ...........................................................

.............................................................. ........................................................

..................................................................... 

.............................................................. .........

......................... 

...........................

..................................................................... 

.............................................................. .........

......................... 

..........

..................................................................... 

.............................................................. .........

......................... 

..........................

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH

.........................



d) u prací obsažených ve schváleném ZL č. 13 Objednatel postupoval v souladu 

s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

............................................................ .............................................. .........

.........................

.............................................................. .............................................. .........

..........

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ a § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, 

........................................................................................................................

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila 

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6, bez DPH 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činí

689.485.000,26 Kč 

755.780.187,05 Kč 

+ 15.743.500,66 Kč 

771.523.687,71 Kč

2) Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje 

se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni 
podpisu dodatku č. 6 

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni 04.02.2021
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva)

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší 

se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým 

zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 

(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li 

tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 

žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."
Dodatek č. 6

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 

o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost 

originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - znění 
platné ke dni podpisu dodatku č. 6

V Praze dne V Praze dne

Objednatel Zhotovitel

Digitálně podepsal 

.................. 
Datum: 2023.01.02 
15:52:28 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Jan Šlajs
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy ředitel divize 6 Metrostav a. s.
Správa železnic, státní organizace na základě plné moci

.............................. 
30.01.2023 11:29 
V zastoupeni

...... ...... 
..............

Digitálně podepsal 
...... ..................... 
Datum: 2022.12.20 

10:19:08 +0T00'

Ing. Petr Slunečko

ekonomický náměstek Metrostav a. s.

........

...........
Digitálně podepsal 
................. 
Datum: 2023.01.05 
09:42:30 +01'00'

Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva EDIKT a. s.

Digitálně podepsal 
............. 
Datum: 2023.01.04 
15:22:45+01'00'

Jan Koška

jednatel AVERS, spol. s r. o.
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Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

-  znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
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Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 6

Objekt Popis Cena dle SoD DPH OC+DPH
C e n a  d le  D o d  č .  

1
C e n a  d le  D o d  č .  2

C e n a  d le  D o d  č .  

3
C e n a  d le  D o d  č .  4 ZL č. 11 ZL č. 12 ZL č. 13 ZL č. 14 C e n a  d le  D o d  č .  6

D .2 Ž e l e z n ič n í  s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.2.2 Rozhlasové zařízení ............... ............. ............... ....... ............ ....... ............ ............... ............... ...............
D.2.8 Traťové radiové spojení ............. ............. ............. ................ ................ ............. ............. .............

D .3 S i ln o p r o u d á  t e c h n o lo a ie  v č e t n ě  D R T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.3.1.1 DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP ................... . ................ ................... ............ ........... ............ ........... ................... ................... ............. ...................
D.3.1.2 DRT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení . ................ . ................ . ................ ... .................. ..................... . ................ . ................ ............... . ................

D.3.1.3
DŘT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých 

zařízení . ................ ............... . ................ ... .................. ..................... . ................ . ................ . ................
D.3.1.4 DŘT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část ................... . ................ ................... ....................... ....................... ................... ................... . ................ ...................
D.3.5 Technoloaie transformačních stanic VN/NN (eneraetika) ................... . ................ ................... . . . ................... . . . ................... ................... ................... ............... . .......... ...................

D .4 O s ta tn í  t e c h n o lo a ic k á  z a ř íz e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.4.1 Osobní výtahy . ................ . ................ ................... ... .................. ... .................. . ................ . ................ . ................
D.4.3.1 EPS . ................ ............... . ................ .......... ........... .......... ........... . ................ . ................ . ................
D.4.3.2 MaR ................... . ................ ................... ....................... ....................... ................... ................... ............... ...................
SO 98-98 Vedlejší a ostatní nákladv ................... ................... ................... ....................... ....................... ................... ................... .. ................ ...................

E .1 .5 O s ta tn í  in ž e n ý r s k é  o b je k t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 04 Přeložky SSZ . ................ ............... . ................ ... .................. ..................... . ................ . ................ . ................
SO 05 Veřejné osvětlení ............... ............... ............... .................. .................. ............... ............... ...............
SO 21 Přeložky kabelů NN ............... ............. ............... .................. .................. ............... ............... ...............
SO 22 Přeložky kabelů VN . ................ ............... . ................ .......... ........... .......... ........... . ................ . ................ . ................
SO 23 Přeložky sdělovacích kabelů . ................ ............... . ................ ... .................. ..................... . ................ . ................ . ................
SO 24 Veřejné osvětlení ............... ............... . ................ .................. .................. ............... ............... ...............

E .1 .6 P o t r u b n í  v e d e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO 06 Přeložky kanalizace a přípojek ............... ............... ............... .................. .................. ............... ............... ......... ...............
SO 07 Přeložky vodovodu a přípojek . .......... . .......... . .......... .............. .............. . .......... . .......... . ..........
SO 08 Přeložky napojení dešťové kanalizace ............... ............. ............... .................. .................. ............... ............... ...............
SO 25 Přeložky kanalizace a přípojek ............... ............. ............... .................. .................. ............... ............... ...............
SO 26 Přeložky vodovodu a přípojek ............... ............. ............... .................. .................. ............... ............... ...............
SO 27 Přeložky napojení dešťové kanalizace ............... ............. ............... .................. .................. ............... ............... ...............
SO 29 Ochrana teplovodních rozvodů ............... ............. ............... .................. .................. ............... ............... ...............

E .1 .8 P o z e m n í  k o m u n ik a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO 10 Chodníky, komunikace a zeleň . ................ ............... . ................ ... .................. ... .................. . ................ . ................ . .......... . ................
SO 28 Chodníky, komunikace a zeleň . ................ ............... . ................ ... .................. ... .................. . ................ . ................ . ................

E .2 P o z e m n í  s t a v e b n í  o b je k t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.2.1.1 Architektonické a stavební řešení - Stavba ..................... ................... ..................... ......................... ......................... ..................... ..................... ............. ............... . ................ ............... .....................
E.2.1.2 Architektonické a stavební řešení - Střecha ................... . ................ ................... ............ ........... ............ ........... ................... ................... ............... . ................ ...................
E.2.1.3 Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interiér ..................... ................... ..................... ... . . . .................. ......................... ..................... ..................... ............... ............... . ................ .....................
E.2.1.4 Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace ................... . ................ ................... ....................... ....................... ................... ................... ............. . ................ ...................
E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody ................... . ................ ................... ............ ........... ............ ........... ................... ................... . ................ ...................
E.2.11 Hromosvody . ................ . ................ . ................ .......... ........... .......... ........... . ................ . ................ ............... . ................
E.2.12.1 Strukturovaná kabeláž . ................ . ................ . ................ ... .................. ... .................. . ................ . ................ . ................
E.2.12.2 Elektronický zabezpečovací systém EZS . ................ ............... . ................ .......... ........... .......... ........... . ................ . ................ . ................
E.2.12.3 Kamerový systém CCTV ............... ............... . ................ .................. .................. . ................ . ................ ............. . ................
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