
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 1

ZMĚNOVÝ LIST 1
Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Zhotovitel: Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD:
VZ: Stavební práce

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 507 707 Změny 
záporné

Cenový dopad bez DPH:

záměr objednatele  
výšší moc

Zhotovitel:

Jméno:  Podpis:

datum:

Změny 
kladné

Na základě zjištěných skutečností bylo navrhnuto v návaznosti na stav konstrukce stropní desky provedení očistění
celé plochy stropu 1. PP, včetně reprofilace.							

číslo ZL:

ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:
Očistění celé plochy stropu 1. PP, včetně reprofilace.

Oznámení vydává: (podpis)

1. Rozdílový rozpočet

Důvod změny :

   RZ 507 707 Kč

 jiné okolnosti
 chyba PD

Datum:

Vliv na termín: ANO NE

5. 

Přílohy:

Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

2. 

7. 
8. 
9. 

4. 
3.

6.



Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 1

Vyjádření autorského dozoru :

Jméno:  Ing. Arch. Pavla Kotásková Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka :

Jméno:  Ing. Pavel Zobač Podpis:

Vyjádření správce stavby :

Jméno:  Ing. Alena Říhová Podpis:

Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (včetně odůvodnění):
nepředvídané §222, odst. 6

Datum:

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Ing.arch.Pavla Kotásková 

Datum: 

Ing. Pavel Zobač VILICO s.r.o.

Datum:


	OZ-a
	OZ-b

