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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2  k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 ze dne 10.06.2021

Článek I.
Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
                                   Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj 
                                   Vysočina

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
e-mail:  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
 (dále jen „příkazce“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          XXXXXXXXXXXX, referentka majetkové 
                                                                                                                                                    správy
								            XXXXXXXXXX, investiční referent 

a 

Příkazník :
Projekční a poradenská kancelář s.r.o.
Se sídlem :               Bezová 89/12,  318 00  Plzeň          
IČO:  04670949	DIČ :  CZ04670949
zastoupený :           XXXXXXXXXXX
bankovní spojení :  Komerční banka
číslo účtu :               115-1796030217/0100
tel:  XXXXXXXXXXXX e-mail:  XXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa: 
Bezová 89/12,  318 00  Plzeň          
(dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 2 příkazní smlouvy 



Článek II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění příslušná ustanovení článku V.  odst. 1  a odst. 3 a ustanovení článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 a ustanovení článku III. odst. 1) a článku IV. odst. 1) dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022  (dále jen „smlouva“)   na :

„výkon činnosti koordinátora BOZP – při přípravě a realizaci stavby“

 „NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“

Akce zahrnuje 2 projekty : 
1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě


Článek III.
1)    Doba plnění  a ukončení smlouvy  (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a čl. III. odst. 1 
       dodatku č. 1 )  :

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 z důvodů přerušení realizace akce v roce 2021 a z důvodů rozdělení financování realizace  jednotlivých projektů. Každý projekt bude financován z jiného finančního zdroje. Z těchto důvodů se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :


Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 :
Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z  důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli.  Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou  od  :  ……………………….  května 2021   
                                                                                  do  :  ………………………       30.4.2022

                 Práva a povinnosti vznikají smluvním stranám ode dne nabytí účinnosti smlouvy/po      
                 uveřejnění smlouvy v registru smluv/


Znění článku dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě :
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy
                            ………………………………………………………………………………………... do 31.12.2022





      2.    Znění článku dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :
1.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 30. června  2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.října 2023




Článek IV.

1) Odměna příkazníka a způsob její úhrady  (článek  V. odst.  1. příkazní smlouvy a článek IV. odst.1)  dodatku č. 1 )  :

1. Smluvní strany se dohodly z důvodů prodloužení realizace jednotlivých projektů a jejich samostatného financování každého projektu  z jiného finančního zdroje na financování odměny pro příkazníka  a navýšení odměny za činnost koordinátora BOZP dle tohoto dodatku č. 2 takto : 

Původní znění článků dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 :
Smluvní strany se dohodly na financování odměny pro příkazníka z důvodu prodloužení   
   realizace díla dle tohoto dodatku č. 1 takto :

                              Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :
1. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši 

39 900,- Kč bez DPH +  8 379,- Kč DPH =  48 279,- Kč s DPH
(slovy: čtyřicetosmtisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých)

a) Odměna pro příkazníka dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy je účtována takto :

1) Odměna za období  červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

 2) Odměna za období  září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

3) Odměna za období  prosinec 2021 –únor 2022 : … nebude fakturováno
Stavba přerušena

4) Odměna za období  březen 2022 – duben 2022 : … nebude fakturováno
Stavba přerušena

5) Odměna za období  květen – červenec 2022 : … bude fakturováno dle zahájení  
                                                                                    realizace v roce 2022
10 881,82,- Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

6) Odměna za období  srpen – září 2022 : … bude fakturováno dle zahájení  
                                                                                    realizace v roce 2022
7 254,55 Kč bez DPH  + 1 523,45  Kč DPH   =   8 778,00 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícsedmsetsedmdesátosm korun českých )


7) Odměna za období listopad 2022 –prosinec 2022 :  ……… bude celková částka navýšena zavýkon činnosti koordinátora BOZP dle pokračování realizace zakázky o částku 4 389,- Kč s DPH/1 měsíc

8) Přílohou dodatku č. 1 je nově upravený platební kalendář příkazce.


1.1. Nové znění článků dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvy :
  Smluvní strany se dohodly na financování a navýšení odměny pro příkazníka z důvodu     
  prodloužení   a rozdělení realizace díla na samostatné projekty dle tohoto dodatku č. 2 
  takto :

                              Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :
1. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle  smlouvy a dodatků odměna v celkové výši :

SOD :  39 900,- Kč bez DPH +  8 379,- Kč DPH =  48 279,- Kč s DPH
                 (slovy: čtyřicetosmtisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých)

                               Navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :     
15 960,- Kč bez DPH +  3 351,60 Kč DPH =  19 311,60 Kč s DPH
                 (slovy: devatenácttisíctřistajedenáct korun českých šedesát haléřů)

                                Celková odměna včetně navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :     
55 860,- Kč bez DPH +  11 730,60 Kč DPH =  67 590,60 Kč s DPH
                 (slovy: šedesátsedmtisícpětsetdevadesát korun českých šedesát haléřů)


                      1.2. Rozdělení odměny  pro příkazníka dle samostatného financování projektů a její 
                              účtování :

                       1.2.1.  Odměna za období  červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )
                      (viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)

 1.2.2.   Odměna za období  září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )
                           (viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)



                                
                                Stavební úpravy glorietu :
1.2.3. Realizace glorietu přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

1.2.4. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle     
          zahájení  realizace v roce 2023
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )


1.2.5. Odměna za období  květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno  
           4 870,91 Kč bez DPH  + 1 022,89  Kč DPH   =   5 893,80 Kč s DPH
                          (slovy : pěttisícosmsetdevadesáttři korun českých osmdesát haléřů )


                                   Stavební úpravy oranžerie  :
1.2.6. Realizace oranžerie přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

1.2.7. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle     
          zahájení  realizace v roce 2023
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )


1.2.8. Odměna za období  květen 2023 – červenec 2023 :.. bude fakturováno  
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )


1.2.9. Odměna za období  srpen 2023 – říjen 2023 :.. bude fakturováno  
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )

        1.3.    Přílohou dodatku č. 2 je nově upravený platební kalendář příkazce.


Článek V.
1) Odměna příkazníka a způsob její úhrady  (článek  V. odst.  3  příkazní smlouvy)  :

1. Smluvní strany se dohodly  na základě financování realizace jednotlivých projektů ze  
     samostatných finančních zdrojů na znění odstavce č. 7 dle dodatku č. 2 takto :
     
        Původní znění odst. 3 článku V. příkazní smlouvy :
                   3.   Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných    
                         splátkách za 3 měsíce činnosti. Výše tříměsíční odměny bude vypočtena z celkové výše 
                         odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost  
                         koordinátora BOZP vykonávat. Před zahájením činnosti koordinátora BOZP si smluvní 
                         strany stanoví výši měsíční odměny.




        Nové  znění odst. 3 článku V. příkazní smlouvy :
                   3.   Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných    
                         splátkách za 3 měsíce činnosti. Výše tříměsíční odměny bude vypočtena z celkové výše 
                         odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost  
                         koordinátora BOZP vykonávat. Před zahájením činnosti koordinátora BOZP si smluvní 
                         strany stanoví výši měsíční odměny – viz příloha dodatku č. 2 – platební kalendář.  
                         Z důvodů financování každého objektu samostatně z různých finančních zdrojů bude 
                         příkazník fakturovat odměnu za činnost koordinátora BOZP na každý objekt zvlášť dle 
                         platebního kalendáře.



Článek VI.
Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o šesti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.



Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 a dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022 zůstávají  beze změny.




V Českých Budějovicích dne:  30. 12. 2022				 V Plzni dne: 30. 12. 2022















  ………………………………………………………                                    …………………………………………….            
                   Za příkazce 							     Za příkazníka	
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           XXXXXXXXX - jednatel
                       ředitel	
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