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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Smluvní strany 

Objednatel:     Město Horní Slavkov 

se sídlem / místem podnikání:  Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 

IČO:       00259322 

DIČ:       CZ00259322 

bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:    19-862175349/0800 

zastoupen:    Alexandr Terek, starosta 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    TERRIGENA Art s.r.o. 

se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná 

IČO:      29105293 

DIČ:      CZ29105293 

bankovní spojení: číslo účtu:  43-7595220257/0100 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl  C, vložka 25049 

zastoupena (v případě obchodní firmy): MgA. Václavem Štochlem, Mgr. Marcelem Hronem, 

Mgr. Hanou Štochlovou, jednateli 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) tento: 

 

d o d a t e k  č .  1  k e  s m l o u v ě  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y  

z e  d n e  2 . 5 . 2 0 2 2  

„Doplnění štukové profilace stropu lodi kostela sv. Jiří, Horní 
Slavkov“ 
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Preambule 

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace. Byla zjištěna 

značná nerovnost omítek výsečí kleneb nad okny a klenebních pásů. Vícepráce řeší opravu 

těchto nerovností tak, aby doplňované štukové profilace dodržely správné linie, od kterých se 

bude odvozovat i budoucí výmalba stropu navazující na stávající dochovanou výmalbu.      
          

Článek I. 

Předmět dodatku 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o 

dílo ze dne 2.5.2022 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a 

práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací č. 1 uvedeného v příloze Dodatku 

č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

Článek II. 

Cena díla 

Tímto Dodatkem č. 1  se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla “SOD“ takto:  

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši  

 
Dílčí cena Dodatku č. 1              69.600,00 Kč bez DPH 

Cena díla dle původní „SOD“         495.799,50 Kč bez DPH 

Cena celkem za provedení díla                  565.399,50 Kč bez DPH 

Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21%     684.133,40 Kč vč. DPH 
 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v 

původním znění. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží jeden stejnopis. 

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet víceprací č. 1. 

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném 

projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Horním Slavkově dne                          V Třemošné dne  

 

 

……………………………………….   ……………………………………… 

Za objednatele     Za zhotovitele 

Alexandr Terek, starosta    Mgr. Hana Štochlová, jednatelka 
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