Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí W. Churchilla“

[bookmark: _Toc360914523]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/00903/OOŽP

uzavřené dne 30. 06. 2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí W. Churchilla 
mezi:	

	Název:
	městská část Praha 3

	Sídlo:
	Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, PSČ 130 00

	IČO:
	00063517

	DIČ:
	CZ00063517

	Právní forma:
	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupena:
	Mgr. Michalem Vronským, starostou

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3



(„objednatel“)

a

	Název:
	KVS - Projekt s.r.o.

	Sídlo:
	5. května 798/62, 140 00 Praha 4

	IČO:
	26476568

	DIČ:
	CZ26476568

	Právní forma:
	Společnost s ručením omezeným

	Zapsána:
	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84737

	Zastoupena:
	Ing. Zdeňkem Stojanem, jednatelem

	Bankovní spojení:
	xxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxx

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Zdeněk Stojan, jednatel



(„zhotovitel“)

[bookmark: _Ref460361899]Předmět dodatku č. 2
[bookmark: _Toc27317263][bookmark: _Toc37062190][bookmark: _Toc120006500][bookmark: _Toc37062186][bookmark: _Toc120073802][bookmark: _Toc121313431][bookmark: _Toc156318676]Smluvní strany uzavřely dne 30. 06. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/00903/OOŽP, kterou aktualizovaly dodatkem č. 1 uzavřeným dne 12. 12. 2022. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ve všech stupních na akci „Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí W. Churchilla“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí W. Churchilla“.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo, aktualizované dodatkem č. 1, v kapitole 4. Lhůta plnění, čl. 4.3., a to následovně:

Původní znění:
„4.3. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. a) smlouvy do 31. 01. 2023. Tento termín lze prodloužit jen v případě nedostatečné součinnosti dotčených orgánů.“  
 
Nové znění:
„4.3. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. a) smlouvy do 30. 04. 2023. Tento termín lze prodloužit jen v případě nedostatečné součinnosti dotčených orgánů.“  
 
Smluvní strany konstatují, že výše uvedená změna (prodloužení lhůty plnění) se provádí v souladu s původním i novým zněním čl. 4.3. a v souladu se zněním čl. 8.6. Smlouvy o dílo – z důvodu nedostatečné součinnosti dotčených orgánů.
závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
Pokud se stane některé ustanovení tohoto dodatku č. 2 neplatné a/nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a/nebo neúčinného.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s čl. 2.6. níže. 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
Podepsáním tohoto dodatku č. 2 smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku č. 2, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
[bookmark: _GoBack]Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 25.01. 2023 č. 40.




V Praze dne __. __. 2023					V Praze dne __. __. 2023





___________________________				___________________________
městská část Praha 3				                       KVS - Projekt s.r.o.
Mgr. Michal Vronský                                                            Ing. Zdeněk Stojan
starosta                                                                                jednatel	
str. 2

