
Statutární město Ostrava

magistrát

DODATEK č. 1

Dodatek

0411D1/2021/OI

ke Smlouvě o poskytování Služeb ze dne 19. února 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi

Statutární město Ostrava

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupené:

Bankovní spojení:

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, Česká republika

008 45 451

CZ00845451

Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora na základě

dohody o plné moci ze dne 2. listopadu 2022

 

(dále jen ,,Obiednatel“) na strané jedné

a

Sdružení „Garnets-INVIN-CM-FET“

Se sídlem:

Zastoupeným:

Bankovní spojení:

Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice —Trnovany

Ing. Martinem Vondráčkem, zástupcem

Garnets Consulting a.s.

člena

Vedoucí člen sdružení: Garnets Consulting a.s.

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupeným:

Bankovní spojení:

Člen sdružení:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupeným:

Bankovní spojení:

Člen sdružení:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice —Trnovany

273 49 675

CZ27349675

Ing. Martinem Vondráčkem, zástupcem člena představenstva

INVIN s.r.o.

Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

292 11 751

CZ29211751

In . Martinem Mlčoc   

Contract Management, a.s.

Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

053 06 035

CZ05306035

Magistrát města Ostravy zavedl a používá

systém mvtrormmtélnlho rmnagementu pro oblast

Činnost vykonávala statutárním městem v rámci veřelné

srávy za účelem všestranného poskytování služeb

dle požadavků normy ČSN EN 15014001203,

OSTRAVA

představenstva



Zastoupeným:

Bankovní spojení:

ln . Václavem Větrovsk 'm, předsedou představenstva

  
Člen sdružení: FETTERS management, s.r.o.

Se sídlem: Jinonická 1327/76á, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 014 05 471

DIČ: czo1405471

Zastoupeným: Tomášem Fettersem, jednatelem

Bankovní spojení:

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“).

PREAMBULE

A. Objednatel na základě výsledku zadávacího řízení snázvem „KONCERTNÍ HALA MĚSTA

OSTRA VY — výběr týmu Správce stavby“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 22020-023478

(dále jen „Veřejná zakázka“), uzavřel sKonzultantem dne 19. února 2021 Smlouvu, jejímž

předmětem je poskytování Služeb dle standardů FIDIC v rámci investiční akce „KONCERTNÍ

HALA MĚSTA OSTRAVY'. Předmětná investiční akce zahrnuje výstavbu nové koncertní haly,

komplexní rekonstrukci, revitalizaci stávajícího Domu kultury města Ostravy a urbanistické úpravy

okolí (dále jen ,,m“).

B. Objednatel v době uzavření Smlouvy předpokládal, že Dílo bude provedeno v rámci jedné

veřejné zakázky zadané na základě výsledků jednoho zadávacího řízení. Ztohoto důvodu

Objednatel rovněž v rámci Veřejné zakázky požadoval předložení orientačního harmonogramu

plnění pro všechny jednotlivé části plnění Díla (tj. předrealizační fáze, realizační fáze a fáze

poskytování služeb v záruční době Díla). Konzultant proto vrámci zadávacího řízení Veřejné

zakázky předložil vsouládu s požadavky Objednatele harmonogram poskytování služeb

Konzultanta, který počítal s20 měsíci přípravné fáze a 29 mésici realizační fáze (dále jen

„Harmonográm“), což odpovídalo původně zamýšlenému jednofázovému provedení Díla.

C. Objednatel byl v průběhu poskytování služeb Konzultanta nucen přistoupit k rozdělení provádění

Díla ve dvou fázích realizovaných na základě dvou samostatných veřejných zakázek. Objednatel

proto realizoval zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „KONCERTNÍ HALA MĚSTA

OSTRA VY — výběr zhotovitele stavby — Fáze 1“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 22022-

027669 (dále jen „Fáze 1“), jejímž předmětem je provedení tzv. prací stavební připravenosti Díla.

Následně bude zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „KONCERTNÍ HALA

MĚSTA OSTRA VY — výběr zhotovitele stavby — Fáze 2“ (dále jen „Fáze 2“), jejímž předmětem

bude tzv. výstavbová část Díla. Tato výstavbová část bude zahrnovat realizaci nové koncertní

haly, komplexní rekonstrukci a revitalizaci stávajícího Domu kultury města Ostravy a urbanistické

úpravy okolí.

 

 

D. Vzhledem ktéto skutečnosti bylo nutné upravit Harmonogram, a to tak, že aktuální verze

Harmonogramu počítá s realizací Fáze 1 v délce 8 měsíců, a zároveň s přípravnou fází Fáze 2

vdélce 32 měsíců, tj. do září roku 2023. Dále pak aktuální verze Harmonogramu počítá

s realizační fází pro Fázi 2 v délce 39 měsíců, tj. od října roku 2023 do prosince roku 2026.

Vlivem rozdělení provádění Díla do dvou fází je Konzultant povinen poskytovat některé Služby
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vrámci předrealizační fáze Díla po delší dobu a opakované nad rámec původního závazku (zejm.

Služby spojené s přípravou většího počtu zadávacích řízení), a dochází proto ke změně rozsahu

a objemu Služeb.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Smluvní strany uzavírají tento dodatek.

|. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Slova a výrazy obsažené vtomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) mají význam

definovaný v pod-článkem 1.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Vnávaznosti na rozdělení Díla ná Fázi 1 a Fázi 2, jakož i na prodloužení Předrealizační fáze,

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k rozšíření rozsahu a objemu Služeb, které musí

Konzultant Objednateli dle Smlouvy poskytovat v rámci Předrealizační fáze.

Služby poskytované Konzultantem vdůsledku rozdělení Díla ná Fázi 1 a Fázi 2, jakož

iv důsledku prodloužení Předrealizační fáze, a stím souvisejícímu rozšíření rozsahu a objemu

Služeb, zahrnují Služby, které musí Konzultant poskytnout Objednateli nad rámec původního

závazku. Konzultantovi proto v souladu s pod-článkem 4.4.3 Zvláštních podmínek vzniká právo

na úhradu Dodatečných služeb, které Konzultant v návaznosti na rozdělení zhotovení DíIa na

Fázi 1 a Fázi 2 Objednateli poskytnul či poskytne.

||. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na změnu rozsahu poskytovaných Služeb a nutnost poskytnutí Dodatečných služeb

ze strany Konzultanta se Smluvní strany v souladu s pod-článkem 4.3.1 Obecných podmínek ve

znění Zvláštních podmínek dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Konzultant se zavazuje poskytovat Dodatečné služby, jejichž potřeba provedení vyvstala

v důsledku rozdělení Díla ná Fázi 1 a Fázi 2, jakož i v důsledku prodloužení Předrealizační fáze,

a vykonávat všechny činnosti specifikované v Příloze 1 [Rozsah činnostíj nezbytné k dokončení

Předrealizační fáze.

Za Dodatečné služby přísluší Konzultantovi v souladu s pod-článkem 4.4.3 Zvláštních podmínek

ve spojení s pod-článkem 5.1.1 Zvláštních podmínek a s Přílohou 3 [Odměna a platba] odměna

jako za Běžné služby. Smluvní strany se dohodly, že odměna za Dodatečné služby

v Předrealizační fázi poskytnuté Konzultantem na základě tohoto Dodatku nepřesáhne částku

2.649.400 Kč (slovy: dva miliony šest set čtyřicet devět tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH. Za

Služby poskytnuté Konzultantem v Předrealizační fázi tak nesmí být uhrazena částka přesahující

17.062.200 Kč (slovy: sedmnáct milionů šedesát dva tisíc dvě stě korun českých).

Odměna Konzultanta za Dodatečné služby poskytnuté na základě tohoto Dodatku bude uhrazena

v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba] Objednatelem na základě faktur vystavených

Konzultantem, a to stejným způsobem a se stejnými náležitostmi, jako v případě faktur za Běžné

služby. Náležitosti faktury, její splatnost a způsob ůhradyjsou stanoveny Smlouvou.

|||. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a je podepisován elektronicky.

Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat

dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu ve znění Dodatku je možné

pouze formou písemných dodatků.



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek je uzavírán v souladu

s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

5. Tento Dodatek se vztahuje rovněž na Dodatečné služby poskytnuté Konzultantem Objednateli

před účinností tohoto Dodatku, a to za podminek dohodnutých v tomto Dodatku.

6. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněn v registru smluv.

Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Konzultant prohlašuje, že veškeré skutečnosti

uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu

ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a uděluje

svolení kjejich užití á zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost

uveřejněním v Registru smluv.

8. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti Dodatku,

resp. Smlouvy ve znění Dodatku, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná

či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných

ujednání a celému kontextu Smlouvy ve znění Dodatku.

Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Ostrava usnesením č. 00669/RM2226/13 ze dne

24.01.2023.

Podpis(y) oprávněného zástupce Objednatele Podpis(y) oprávněného zástupce Konzultanta

Jméno Mgr. Zuzana Bajgarová Jméno Ing. Martin Vondráček

Funkce náměstkyně primátora Funkce zástupce člena představenstva

Podpis Podpis

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“

 


