
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00187-2021-944-D05  

 

 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxx 

xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx  xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxx 

    xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx 

    xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

IČO: 260 71 584  

DIČ: CZ26071584 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12191 

zastoupená: Josefem Ptákem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 78-1323180207/0100   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

č. S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022 (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku 

č. 1 ze dne 28. 7. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 25. 11. 2022 

(dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly 

řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, 

který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

1.1. Změna č. 1 – SO.03 Bezpečnostní přeliv – doplnění výztuží (prvky výztuže č. 95, 96, 

50-52); u prvků č. 38-40 oprava chybně uvedené hmotnosti v tabulce. 

1.2. Veškeré vícepráce uvedené v bodě 1.1. tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány 

ve Změnovém listu č. 5 ze dne 16. 1. 2023, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí 

tohoto dodatku. 

2. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou následující: 

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 9 064 817,30 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto dodatku      422 092,00 Kč bez DPH 

Celková cena za dílo      9 486 909,30 Kč bez DPH 

 

II. 

Změna smlouvy 

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 

věta první, které nově zní: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo 

ve výši 9 486 909,30 Kč bez DPH, slovy devět milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc devět set 

devět korun českých a třicet haléřů bez DPH.“ 

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, 

který nově zní: 

„Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a dodatku 

č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4.“ 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením 

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto 

dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 5 

 

V Benešově, dne ………………….   V ………………. , dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

    ……………………………. 

  Josef Pták  

  jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    DŘEVOTVAR – ŘEMESLA 

a STAVBY, s.r.o. 




