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KE SMLOUVĚ O  DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
jako objednatel

a

Muzea Servis, spol. s r.o., IČ 03 57 07 62
Brno, Žebětínská 47, 623 00 
zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem
jako zhotovitel

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne  22.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a,  dle projektu vypracovaného ing.arch. Martinem Hrdinou a ing.arch. Tomášem Kovalčíkem. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.
Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
ZL 01
1. Po podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem projektant doporučil doplnit dílo o:
· 6 ks stmívačů pro osvětlení knihoven, protože po provedení vzorkování světel projektant dospěl k závěru, že je vhodné nastavit jas světla s ohledem na umístění světla a barvu nábytku tvořícího součást předmětu smlouvy se zhotovitelem
· potisk 7 ks skel nové budované skleněné příčky, 4 lightboxy s grafickými motivy a 1 velký lightbox s portrétem M. Kundery a boční celoplošný grafický polep středové knihovny – 2ks, které nejsou v projektu uvedeny, ačkoli by byly pro kvalitu díla vhodné

2. Zhotovitel provedl nacenění změny díla uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku změnovým listem č. 1 s tím, že cena díla by se touto změnou zvýšila o částku 67.310,- Kč bez DPH.
3. Objednatel posoudil nacenění změny díla předložené zhotovitelem dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku a dospěl k závěru, že změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 1 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu (3%). Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, jedná se o běžně dostupné materiály na trhu, které je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném) i v případě, že by požadavek na stmívače a potisk skel byl uveden už v zadávacích podmínkách.
4. Zhotovitel prohlašuje, že změna uvedená v čl. I. tohoto dodatku je vhodná z hlediska kvality díla a bude zachována sjednaná kvalita díla.


II.
1. Smluvní strany se dohodly na této změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože její potřeba vznikla v důsledku okolností zjištěných v průběhu provádění díla, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně hodnota všech změn dle tohoto ustanovení je nižší než 10% původní hodnoty předmětu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci sjednaného díla provede:
· 6 ks stmívačů pro osvětlení knihoven pro nastavení jasu světla s ohledem na umístění světla a barvu nábytku specifikovaných v ZL 01
· potisk 7 ks skel nové budované skleněné příčky specifikovaného v ZL 01
· 4 lightboxy s grafickými motivy specifikované v ZL 01
· 1 velký lightbox s portrétem M. Kundery specifikovaný v ZL 01
· boční celoplošný grafický polep středové knihovny – 2ks specifikované v ZL 01
3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle změnového listu č. 1 na zvýšení ceny díla o částku 67.310,- Kč bez DPH.

III.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 67.310, -Kč bez DPH a celková cena díla vč. dodatku č. 1 činí částku  2,231.056,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změny v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 o změně části díla vč. oceněného výkazu výměr této.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne 				



	
....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel		 	Ing. Petr Petkovský, jednatel

