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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecn& znamé, zavedené prdavnimi predpisy,
uvedené v obrdzcich, piikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto Vseobecnych technickych podminkach
plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky. Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které
nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soudasti Smiouvy,
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.Bike & Ride", parkovisté cyklistické dopravy pro pfestup na vefejnou hromadnou dopravu
Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci

Bonitovana pldné ekologickd jednotka

Vyskovy systém Balt po vyrovnani

Centrum telematiky a diagnostiky

Ceské drahy, akciova spole¢nost

Digitélni katastraini mapa

Projektovd dokumentace pro ohldseni stavby

Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Defini¢ni Usek (realna ¢ast tratového Useku)

Dokumentace pro tzemni fizeni

Projektova dokumentace pro spoletné povoleni

Posuzovani viivii na Zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)
Geometricky plan

Geometricka poloha koleje

Globélni polohovy systém

Generélni reditel

Generdlni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace
Informaéni systém Ceskych drah

.Kiss & Ride"™, misto pro zastaveni a vystoupeni a nastoupeni osob
Katastr nemovitosti

Katastralni mapa digitalizovana

Koordina&ni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo Zivotniho prostredi

Organizacni jednotka

Oblastni Feditelstvi

Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci

~Park & Ride", parkovisté pro pfestup na verejnou hromadnou dopravu
Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

Protihlukové opatfeni

Prostorova poloha koleje

Objekt technologické &asti (dfive Provozni soubor)

Pozemek uréeny k pInéni funkci lesa

Politika izemniho rozvoje

Realizatni dokumentace stavby

Radio Frequency Identification - identifikace na radioveé frekvenci
Roéni primémé denni intenzity

Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
Stard hlukova zatéz

Objekt stavebni ¢édsti (dfive Stavebni objekt)

Smlouva o dilo

Sluzebni rukovét

Stavebni spréava

Stavebni sprava vychod

Stavebni sprava zdpad
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Spréva Zelezni¢ni energetiky

Sprava zeleznitni geodezie

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicky dozor stavebnika
Technickd norma zeleznic

Technickeé kvalitativni podminky staveb statnich drah
Technické podminky

Technické specifikace pro interoperabilitu

Tratovy Usek

Oznateni datového objektu "defini¢ni Gsek™
Uzemné analytické podklady Zelezniéni dopravni cesty
Mezindrodni zeleznitni unie

Utedn& opravnény zem&méficky inzenyr

Uprava majetkovych vztah v Zelezni¢nich stanicich
Uzemni systém ekologické stability

Vyznamny krajinny prvek

volny mostni prostor

volny schiidny manipulaéni prostor

VSeobecné technické podminky

Zvlasté chranéné lzemi

Zasady organizace vystavby

Zamér projektu

Zemédé&lsky pldni fond

Zv1astni technické podminky

Zaznam podrobného méreni zmén

Zeleznitni bodové pole
Zelezniéni mapové podklady

Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

Tyto VSeobecné technické podminky (dale jen ,VTP"“) jsou souborem standardnich
pozadavkd na zhotoveni predprojektové a projektové dokumentace a jsou pfilohou
Smiouvy o dilo, jako souast zékladnich dokumentt pod ozna&enim , Technické podminky™.

Technické podminky jsou souborem dokumenttl, které stanovi poZadavky Objednatele na
provedeni Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah, VSeobecné technické podminky a Zviastni technické podminky.

VTP dopliuji a upfFesiiuji vSechny obecné pozadavky Objednatele v zadavaci
dokumentaci na zhotoveni Dila a vychdzeji z aktudlnich TKP, dokumentl a predpisti
vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem a obecné zavaznych
pravnich predpist, zakonl a vyhlasek pravniho fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro konkrétni stavbu a definuji dalsi
parametry Dila a upresiiuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktualniho stavu uvedenych pravnich predpisti, technickych norem
a internich dokument(i a predpisi v dob& vydani VTP. Zhotovitel odpovidé za pouZiti
aktudlni verze vychozich podkladd.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zaCatecnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvladtnich technickych podminek maji pirednost pied ustanovenim
VSeobecnych technickych podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni
se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zamér projektu (ZP) je dokumentace, kterd se zpracovava v rozsahu a obsahu dle
Smérnice MD &. V-2/2012 [57]. Dle pozadavku Objednatele mize byt k ZP zpracovéna
Doprovodnd dokumentace.

Dokumentace pro GUzemni Fizeni (DUR) je dokumentace pro vydani rozhodnuti
o misténi stavby drahy a staveb na draze, pfipadné tGzemniho souhlasu nebo vydani
zadvazného stanoviska organu Gzemniho planovani dle poZzadavk( stavebniho zakona [1],
ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy €. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Nad
rdmec pozadavk( vyhlaéky tato dokumentace obsahuje viechny &asti definované pfilohou
&. 1 Smérnice GR ¢&. 11/2006 [76].

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) je dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy a staveb na draze, ktera se zpracovava v Clenéni
a rozsahu prilohy €. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33], nebo vyhlasky ¢. 583/2020 Sb.
[49] bude-li dokumentace zpracovavana dle zakona €. 419/2009 Sb. [28]. Pro potieby
projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ%), se pouZiji
pro zpracovani této dokumentace pozadavky piiloh &. 1 a 2 Smérnice GR & 11/2006 [76]
v nezbytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. obsahové shodna
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS - dale uvadéna pouze DSP), je
projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, resp. pro ohlaseni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona [1], ktera se zpracovava
v Clenéni a rozsahu pfilohy €. 3 vyhlasky €. 146/2008 Sb. [29]. Pro potieby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfiloh ¢. 2
a 3 Smérnice GR & 11/2006 [76] v nezbytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektova dokumentace
staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby, kterd se zpracovava v clenéni
arozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29]. Jedna se o projektovou
dokumentaci, ktera doplnuje a upfesiniuje DSP nebo DUSP do upiného obsahu stupné
dokumentace pro provadéni stavby mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu
pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti, primérenosti a rovného
zachézeni. Pro potieby projedndni, zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky pfilohy & 2 Smérnice GR & 11/2006 [76].
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Realizaéni dokumentace stavby (RDS) je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi
z pozadavk{ PDPS. Jedné& se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesfiuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné projektové dokumentace pro provadéni stavby
(tzn. zejména technologické &asti dokumentace, které nebylo moZzné zpracovat bez
dodrzeni zdsad transparentnosti, pfiméfenosti arovného zachazeni, tj. jedna
se o dokumentaci, kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro
uréeni technickych parametrd pouzitych materialtl, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele
technologického zarizeni, které nebylo mozné urcit pred vybérovym Fizenim na zhotoveni
stavby) a dokumentace vyrobni, montazni, dilenské a dokumentace dodavatele mostnich
objektd, kterou si Zhotovitel zajisfuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS
je definovan pfilohou € 4 a & 5 Smérnice GR ¢&. 11/2006 [76]. Naklady spojené se
zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci prislusnych SO
a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterd
se zpracovdva v rozsahu piilohy & 14 vyhladky & 499/2006 Sb. [33] a pozadavkl
Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukonceni
stavebnich praci.

Pojem ,Dokumentace" v téchto VTP se rozumi zpracovani pfislusného stupné
dokumentace / projektové dokumentace dle odstavcli 1.8 az 1.14 t&chto VTP dle
povahy Dila.

VSEOBECNA USTANOVENI

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany
sjedndvaiji, Ze se takové nejasné ujedndni vylozi primarné dle viile stran obsaZené v SOD
pfipadné Obchodnich podminkach. Pfi vykladu téchto VTP se dale bude prihlizet k tomu,
Zze jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni verejnopravnich povinnosti
spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude vzdy
smérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny vefejnopravni povinnosti s Dilem
spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci panujicim
pfi provadéni dél tohoto druhu.

Dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Zamér projektu

Zamér projektu bude zpracovan podle pozadavk(l Smérnice MD &. V-2/2012 [57] véetné
jejich priloh. Tato dokumentace bude predlozena Objednatelem ke schvaleni Centralni
komisi MD a nasledné bude tvofit zavazny podklad pro zpracovani Dokumentace pro
vydani uzemniho rozhodnuti, pfipadné Gzemniho souhlasu, zavazného stanoviska organu
tuzemniho planovani dle stavebniho zakona [1] nebo Dokumentace pro vydani spolecného
povoleni. Upfesnéni rozsahu a zplsob projednani ZP je definovéan v ZTP.

Pokud bude v zadavaci dokumentaci k ZP pozadovano zpracovani Doprovodné
dokumentace, bude rozsah, zplisob projednani a schvéaleni této dokumentace zpracovan
dle nasledujicich kapitol téchto VTP a pozadavk( definovanych v ZTP.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zhotoveni Dokumentace, jejiz soucasti jsou veskeré
dinnosti a doklady =zajistujici komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi vsech
potiebnych podkladd a certifikdtd nutnych k vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadné
tzemniho souhlasu nebo vyjadieni pfisludného stavebniho Ufadu o souladu navrhované
stavby se zaméry Gzemniho planovani dle stavebniho zakona [1].

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby v dalSim stupni zpracovani projektové
dokumentace nedoslo ke zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplni
jednotlivych SO a PS z dlivodu vydani negativnich stanovisek poZadovanych k stavebnimu
Fizeni dle stavebniho zdkona [1]. Cinnost Zhotovitele kond& po nabyti pravni moci
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uzemniho rozhodnuti nebo vydanim Uzemni souhlasu, pfipadné doloZzeni zavazného
stanoviska organu uzemniho planovani, a to dle charakteru stavby. Pouze v pfipadé, Ze
z divodu prokazateln& nezpochybnitelnych piekdzek v Gzemnim Fizeni nebylo moZné, pfi
veskeré soucinnosti Zhotovitele, vy3e uvedené nabyti pravni moci doloZit, bude ukoncena
¢innost Zhotovitele dle SOD.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Rozsah DUSP vychazi z predchozich stupiii dokumentace a musi obsahovat véechny
nalezitosti vyplyvajici z vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Soucasti povinnosti Zhotovitele je
zhotoveni Dokumentace, jejiz souddsti jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici
komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi viech potiebnych podklad( a certifikatd
nutnych k projednani a k vydani spole¢ného povoleni dle stavebniho zakona [1].

Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zékladé pozadavku stavebniho zakona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zédkona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Souddsti povinnosti Zhotovitele je také =zajisténi veSkerych cinnosti koordinatora
bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb, [22].

V pripadé spolufinancovani projektu z dota¢nich zdrojl je také soucasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdrojl dle pokyn( Objednatele, veetné viech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitell Zadosti, a to a? do vydani rozhodnuti o pridéleni dotace, pfip.
rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veSkeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Souddsti povinnosti Zhotovitele je zhotoveni Dokumentace, jejiz soulasti jsou vedkeré
¢innosti a doklady zajistujici komplexni vefejnoprdvni projednani a zajisténi vSech
potiebnych podkladi a certifikdtd nutnych k vydani stavebniho povoleni nebo jiného
obdobného rozhodnuti dle stavebniho zakona [1].

Souddsti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zédkona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani Dokumentace,
a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V pripadé spolufinancovani projektu z dota&nich zdroji je také sou&dsti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu Zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdrojl dle pokyn( Objednatele, véetné viech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotiteld Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o pfidéleni dotace, pfipadné
rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Projektova dokumentace se zpracovava jako samostatna dokumentace, rozpracovanim
z predchoziho stupné dokumentace (DSP nebo DUSP) do podrobnosti nezbytnych pro
provadéni stavby. Soufasné musi byt do dokumentace zpracovany pozadavky a podminky
vzeslé ze spravniho Fizeni v rdmci povolovacich procest.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi technickych podkladi pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu zhotoveni stavby, a to v rozsahu
podkladd pro ZTP na zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu véetné
vieobecného objektu a rekapitulace nakladd.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.1.6

3.2
3.21

PROJEDNANI A ODEVZDANI DOKUMENTACE

Uréeni zastupcll objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani
dokumentace

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Zze Zhotovitel bude pri
projednavani Dokumentace jednat pfimo se specializovanymi utvary Objednatele,
s urCenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Dokumentace
musi byt projednana s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale
se zastupci dalSich dotenych osob a s dot¢enymi organy statni spravy, pfipadné fyzickymi
a pravnickymi osobami dle poZadavk{ pfisludného tradu, vyddvajiciho stavebni povoleni.
Organizaéni Gtvary GR SZ prizvané k projednani Dokumentace:

e Usek ekonomicky, Odbor finan¢ni (O1)

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06),

s Usek modernizace drahy, Odbor projektovani staveb (09),

e Usek Fizeni provozu, Odbor Fizeni provozu (011),

s Usek fizeni provozu, Odbor pldnovani a koordinace vyluk (012),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

s Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

e Usek Fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016),

e Usek modernizace drahy, Odbor pripravy VRT (021), existuje-li vazba na sit VRT

¢ Usek ekonomicky, Odbor informatiky (022),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

¢ Usek generdlniho reditele, Odbor strategie (026),

¢ Usek generdlniho Feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030),

e Usek ekonomicky, Odbor prodeje a pronajmu (031).

Organizaéni jednotky SZ pfizvané k projednani Dokumentace (0] SZ):

e prisludna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e Oblastni feditelstvi (OR),

e Sprava Zelezni¢ni geodézie (SZG),

e Centrum sdilenych sluzeb (CSS),

¢ Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

e Centralni dispelerské pracovisté (CDP)

€D a jejich smluvni organizace pfizvané k projednani Dokumentace:

e Odbor investic - O3

e Odbor spravy a prodeje majetku 032

o (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje)

Dot¢ené organy a osoby v rozsahu poZzadavk( zakona ¢&. 183/2006 Sb. [1] a zakona
¢. 500/2004 Sb. [26].

Pokyny k projednani a pripominkovému fizeni dokumentace

Dokumentace bude rFadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strdnce legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pfipominkovém fizeni dle
pozadavki Objednatele. Technickd a obsahové naplfi bude projedndna na poradéch
s oprdvnénymi osobami Objednatele a s ur€enymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
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3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.:2.9

téchto VTP. Legislativni rozsah projednani s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
platnou legislativou, pfipadné dal3imi pozadavky prislusného stavebniho tradu. Zaroven
musi splfiovat pozadavky platnych dokumentd a predpist vydanych Objednatelem.

Projednani kazdého jednotlivého stupné Dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Dokumentace mizZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pripadé
potieby miiZze Zhotovitel o svoldni jednani poZzadat Objednatele. Na kazdé projednani musi
byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle kapitoly 3
téchto VTP. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem), pripadné také pisemnég,
alespori 7 dn pred konanim porady na prislusné stavebni spravy a prislusné organizacni
utvary. Svolani porady musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéné
osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem
Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pfi zahdjeni projek&nich praci svold Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s urlenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3
t&chto VTP. Vstupni porada miZe byt spojena s mistnim 3etfenim v misté stavby.

Priibézné porady - odborné otdzky navrZzeného technického tedeni v prib&hu
projekénich praci, bude zastupce Zhotovitele iesit na profesnich poradach a konzultacich,
i elektronickych konzultacich a poradach, které bude provadét a svolavat podle potieby.
Pro kazdou profesni oblast &innosti musi byt svoldna miniméain& jedna odbornd priib&zna
porada pro kazdy stuperl dokumentace. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné
Zadosti - vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné
souhlasné stanovisko. Priib&Zna porada miZe byt spojena s mistnim Setfenim v misté
stavby. Zhotovitel bude také svolavat pravidelné porady tykajici se majetkopravniho
vyporadani.

Zavérecné porada - bude svolana vZdy pied odevzdanim Dokumentace dle jednotlivych
stuprii dokumentaci k pfipominkovému Fizeni s opravnénymi osobami Objednatele
a uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kteii se tcastnili predeSlych
projedndvani, a byli seznameni s ocbsahem Dokumentace.

Pribéh a vysledky porad Dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé formou
zaznamu nebo zdapisu. Zaznam nebo zapis musi obsahovat strucny popis projednavané
problematiky a vyjadreni jednotlivych U&astniki prezentovand na porad&. Ze zdznamu
musi byt jednoznalné ziejmé, zda tato vyjadreni byla ¢i nebyla akceptovana. Tento doklad
z jednani se zasila vdem pozvanym a pritomnym t&astnik(im pouze v elektronické podobg,
listinnd podoba je soulasti dokladové &asti Dokumentace. Navrh zdznamu z projednani
Dokumentace musi byt rozeslén nejpozd&ji do 7 dnl ode dne jednani. U&astnici jednani
mohou ve Ih(t& 14 dnd ode dne obdrZeni zdznamu zaslat k zadznamu pfipominky, pokud
se v této Ihdté nevyjadii, ma se za to, e s obsahem souhlasi. Zaznam ani pfipominky
k zaznamu nemohou obsahovat poZadavky na doplnéni tykajici se zalezitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody (castnikli je moZné pro
zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten,
odsouhlasen a podepsan vsemi Ucastniky.

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v ,Tabulce pozemkd a staveb dotéenych
stavbou" viz 3.3.4 téchto VTP..

Odborna vyjadreni k navrhu technického feSeni zajisti Zhotovitel na zakladé zadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a pifeda zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé& a uréi pozadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby predkladané Dokumentace. Zhotovitel zajisti predani kompletni
Dokumentace v listinné a elektronické podob& odbornym slozkdm uréenym zdstupciim
Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, v&etné kopie Zadosti. Potvrzené kopie Zadosti budou
predany Objednateli.

3.2.10 Jestlize se zjisti, ze k projednani Dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz
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se projednavana problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel Dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodatedné Dokumentaci nebo jeji diléi ¢&st projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projedndni zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
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3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

Dokumentace za G&asti vdech dotéenych zastupcd Objednatele. Dodatedné projednani
musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického Feseni nad ramec
zadavaci dokumentace, piipadné nad réamec pozadavk( platné legislativy, je nutno vzdy
uplatfiovat pisemné nebo elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele a v kopii na
sekretaridt GR SZ 06. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho schvéleni nebo
odmitnuti.

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladil véetné geodetické dokumentace spravci
ZBP a ZMP prislusného pracovisté SZG.

Odevzdani Dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele
bude provedeno v podobé dle ¢ldanku 3.4 téchto VTP,

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace ve stupni ZP budou i zapisy z projednani
s nedraznimi slozkami.

Soudasti definitivniho odevzdani Dokumentace DUR, DUSP, DSP a PDPS budou zapisy
z projednani a komplexni vefejnopravni a inZenyrsko-investorska cinnosti
provadéné na zakladé plné moci Objednatele, pro zajisténi vydani pravomocného
tzemniho rozhodnuti, pripadné izemniho souhlasu nebo vyjadieni prislusného stavebniho
Gradu o souladu navrhované stavby se zaméry Gzemniho planovani, vydani spolecného
povoleni nebo stavebniho povoleni dle stavebniho zakona [1]. Soucasti jsou také veskeré
pozadované certifikaty o shodé, vydavanych notifikovanou osobou v souladu s platnymi
smérnicemi Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilité Zeleznicniho systému
[61] pfipadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou nezbytnych
k vydani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [52]. Zhotovitel DUSP a DSP Dokumentaci zpracuje tak, aby
bylo moZné na zdkladé vydaného certifikdtu o ovéreni prislusného subsystému vydat
prohlaseni o ovéieni subsystému, jako soudast zadosti o vydani spoledného povoleni nebo
stavebniho povoleni.

Zhotovitel musi u Dokumentace vyjma stupné ZP zajistit hodnoceni a posuzovani rizik
v ramci dotéenych subsystémi a zajistit prokdzani shody systému se stanovenymi
pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [69]
a Provadéciho nafizeni komise (EU) &. 402/2013 [62]. Zaznam o nebezpeci Zhotovitel
projedna s opravné&nymi oscbami Objednatele a s urlenymi zdstupci Objednatele dle
kapitoly 3 t&chto VTP, ktefi jsou garanty subsystémi a jejichZ se posouzeni a hodnoceni
u navrzenych zmén tykd, jesté pred predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam
o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zadznam o nebezpedi bude odevzdan
v oteviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP). Origindl zprdvy o posouzeni bezpecnosti bude
soucasti odevzdani Dila k pfipominkovému fizeni.

Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidia 21 dni od data
predani Dokumentace Zhotovitelem.

PrFipominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pripominek obsaZzenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne konec¢ny zplisob vyporadani
pfipominek. Projednani pfipominek svolava Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace.
Vysledky projednani budou uvedeny v Protokolu o vyporadani pfipominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych vyjadieni,
pripominek a poZadavkd vzeslych z pripominkového fizeni opravnénych zastupcl
Objednatele a uréenych zastupcli Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, ktefi se (icastnili
predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace, pripadné byli jinak
obeznameni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli predmétné pripominky.
Projednani pripominek mize byt provedeno konferenéni formou. Viem zastupclim
Objednatele bude pred projednavanim zaslana pozvanka na projednani pFipominek
s ndvrhem vyporadani vsech pfipominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné
podobé elektronicky opravnénému zdstupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek
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3.2.20

3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

3.3
3.3.1

332
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nejpozdéji 7 dni pred datem projedndni pripominek, spole¢né s elektronickou podobou
odevzdané Dokumentace. V ndvrhu vyporddani pfipominek budou zahrnuta stanoviska
obdrzend nejméné 14 dni pred uvedenym datem projednani pripominek.

Soucasti dokladové casti Dokumentace bude samostatny dokument ,Protokol
o vyporadani pripominek™. Toto koneCné vyporadani pfipominek bude obsahovat
seznam veskerych pripominek Objednatele vyjadrujicich se k dané Dokumentaci, vCetné
identifikace pfipominkujici slozky a osoby. Soucasti Protokolu vyporadani pfipominek bude
zplisob vyporadani jednotlivych pfipominek a pozadavkl ze strany Zhotovitele a zptsob
zapracovani pripominek do pfisludné &asti Dokumentace. Kazda pripominka musi byt
vyporadana jednoznaéné. Protokol o vyporddani pripominek musi byt pfi prevzeti dila
podepsan Zhotovitelem.

Pokud dojde po ukonceni pfipominkového fizeni ke zménam technického Feseni nebo
rozsahu stavby (napf. z divod akceptace pozadavkl statni spravy a samospravy,
nutnosti sniZeni celkovych investi¢nich nakladi, atd), musi byt veskeré zmény
Dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi zastupci
Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 t&chto VTP, kterych se tato
zména tykd. O vedkerych zménach musi byt informovén také specialista ZP Objednatele
na prisluéné stavebni spravé. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v prib&hu
pripominkového Fizeni. Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné
neméni podstatnym zplsobem naplfi dila Ize projednat s pFisludnymi uréenymi zastupci
Objednatele, a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti - vyjadieni, pokud
vysledkem takovéto formy projedndni bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veSkera souhlasnd vyjadieni
a stanoviska dot&enych organl a osob, soucasnych i budoucich spravct a provozovateld,
véetn& dokladl o projednani zdsahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek S7)
budou soulasné s Dokumentaci predany dle pozadavku Smérnice GR & 11/2006 [76]
Objednateli v kopiich jako souast prilohy ,Dokladova Cast". Dokladova &ast tykajici se
zivotniho prostiedi (odivodn&né stanovisko k soustavé NATURA 2000, stanovisko
k Biologickému hodnoceni, vyjadieni k EIA, stanovisko ke kaceni, stanovisko k zasahu
do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o predpisu odvodi za trvalé
a docasné odnéti pozemki ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL, rozhodnuti o odnéti PUPFL,
prip. dohoda o odstranéni vegetace mimo rezim stavby dle [118] atp.) bude usporadana
do samostatné podslozky dokladové &asti. Originaly doklad(i budou pfedany v samostatné
slozce opatfené soupisem predavanych dokladd.

V piipadé pouziti vyjadreni a dokladd z Dokumentace pro Uzemni Fizeni zajisti Zhotovitel
jejich v€asnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni viz 3.4.12 téchto VTP.

V Dokumentaci pokud mozZno nebudou navrZzena feseni vyzadujici vyjimku z obecné
platnych legislativnich ustanoveni, norem, internich dokumentd a predpisd Objednatele.
V pripadé navrhu technického ifedeni s vyuzitim vyjimek z technickych norem nebo feseni
odchylné od platnych dokument( a predpisi Objednatele, musi Zhotovitel zajistit tyto
vyjimky nebo souhlas s odchylnym fesenim u pfisludnych dotéenych organli a osob,
pripadné dotlenych slozek Objednatele. VSechny vyjimky nebo odchylna feSeni musi byt
predem projednana na poraddch za Gasti viech dotlenych sloZzek Objednatele. Vyjimky
a souhlasy budou doloZeny v Dokladové &3asti.

Smluvni zajisténi

U Dokumentace DUR a DUSP budou soudasti dila také veskera souhlasna stanoviska
pripadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro zajisténi vydani Uzemniho rozhodnuti,
pripadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadfeni prislusného stavebniho Gifadu o souladu
navrhované stavby se zameéry tzemniho planovani dle stavebniho zakona [1] a vyhlasky
¢. 503/2006 Sb. [39] nebo vydani spolecného povoleni dle stavebniho zakona [1].

Soudasti Dila u Dokumentace DUSP, DSP a PDPS bude také smluvni zajiSténi
(majetkopravni vyporadani trvalych a doc¢asnych zabor( pro stavenisté vcetné nezbytnych
ploch a objektd zafizeni stavenisté):
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¢ na vykupy a zatiZeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o pfevodu nemovitych v&ci nebo jejich &sti (pozemk( a staveb, nejsou-
li souddsti pozemku), soufdsti a prisludenstvi v&etn& stroji nebo jinych
upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského zakoniku [21], uzaviené
s vlastniky (& jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych veéci
vCetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy prevodu
prava/prislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu dle stavebniho zdkona [1], zejm.
smlouvy o umist&ni a provedeni stavby, smlouvy o vypUjéce, v&etn& zdvazku
uzavfit po skonéeni stavby na zastavéné pozemky smiouvu o pirevodu nemovitych
véci, v pfipadech kdy z &asovych diivodd nelze uzavfit smlouvy o pfevodu
vlastnického prava a vlastnik souhlasi s pfevodem (napi. CD, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bifemene - sluzebnosti ¢i smlouvy
o zfizeni vécného bfemene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzavirené
s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu
vécného bfemene - sluZzebnosti,

¢ na najmy pro ucely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotcenych nemovitych véci nebo jejich casti
(tykd se pouze docasnych zédborl souvisejicich s technologickym postupem
predepsanym Zhotoviteli stavby DUSP a DSP - Zasady organizace vystavby
(ZOV)), zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o smlouvach
budoucich ndjemnich,

« na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Upravam nebo demolici cizich objektd (mimo
majetek SZ),

¢ na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o preloZzce/prekladce zarizeni distribucni soustavy dle energetického
zakona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni & dopravni infrastruktury,

- smilouvy o budouci smlouvé uzaviené s viastniky/provozovateli dokontenych SO
a PS, které budou obsahovat zplisob a podminky prevzeti téchto objektl
do vlastnictvi nebo uZivani pfisludnych subjektl a v pripadé prelozky pozemni
komunikace budou obsahovat zptisob a podminky prevzeti téchto objektd, véetné
pozemk{ nebo jejich &asti, do vlastnictvi nebo uZivani prislusnych subjektt dle
zakona o pozemnich komunikacich [19].

VySe uvedené smiouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi piredpisy a dle
pokyn{ a podkladd (viz 3.3.12 t&chto VTP) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pripadé trvale dotCenych
nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemk(l a staveb, nejsou-li sou¢asti pozemku) pred
pfipravou prvni  kupni smlouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon
€. 416/2009 Sb. [28], coz plati pro tyto pripady:

a) Stavba je umistovana v plochach a koridorech vymezenych v platné politice tzemniho
rozvoje (PUR), v jeji textové, i grafické Casti. Rozumi se tim kdekoli na trati, ktera je
v textové Ci grafické Casti PUR vymezena.

b) Stavba je v Uzemné planovaci dokumentaci vymezena jako verejné prospésna.
Uzemné& plénovaci dokumentaci se rozumi Zasady Gzemniho rozvoje jako uzemnd
pldnovaci dokumentace kraje a Uzemni plén jako Uzemné& planovaci dokumentace
obce. Tuto skuteénost je nezbytné zjistit nahlédnutim do platné Gzemné planovaci
dokumentace, pofizenim kopie pfislusné &asti této dokumentace vymezujici verejné
prospésné stavby a zaloZenim této kopie do spisu smlouvy. Nebude-li moZno
do uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést pisemny
dotaz na pfisludny organ izemniho planovani a jeho vyjadieni zaloZit do majetkopravni
¢asti dokumentace.
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Zhotovitel povede majetkopravni vypofadani v prehledné “Tabulce pozemkid
a staveb dot&enych stavbou“. Udaje o dotEenych pozemcich a stavbach,
o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkii a vymezeni rozsahu vécného
bfemene k &asti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemkim
pro Objednatele atd. budou priibézné dopliiovany a aktualizovany ve spolupraci
s Objednatelem. Vzor tabulky je ke stazeni na www.spravazeleznic.cz
(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat, soubor: Vzorova dokumentace ZE.zip - TAB_vzor_dok_mm_rrrr.xlsx).

Zhotovitel zahdji majetkopravni vyporadani na zakladé uzaviené SOD a pravomocného
uzemniho rozhodnuti, resp. v terminu uvedeném v SOD. Zhotovitel bude svolavat
pravidelné kontrolni porady tykajici se majetkopravniho vyporadani.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi pro pfipojeni k prenosové nebo distribucni soustaveé, a to i v pripadé
Ze, je pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na dhradé
opravnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné
distribu¢ni soustavy spojenych s pripojenim svého zafizeni, které plyne ze zdkona
€. 458/2000 Sb. [16]. Jednd se také o prelozky zafizeni pifenosové soustavy a zarizeni
distribu¢ni soustavy a o preloZky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pieloZky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele, pfi¢emz vlastnictvi
zarizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou UGpravu, nebo piekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikadni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni
stavajiciho technického re3eni, které plynou ze zdkona €. 127/2005 Sb. [17].

V pripadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [28], mize byt
uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem.
Pokud bude nemovitd véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi
predlozen samostatny navrh kupni smlouvy na pievod spoluvlastnického podilu.
S vlastnikem nemovité véci nelze uzavfit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu
o smlouvé budouci kupni.

V pripadé, ze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [28] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného biemena, musi byt vlastnikovi zaslana
(dolozeno doruceni) smlouva o zfizeni vécného bifemena, vletné geometrického planu
vyhotoveného v souladu s Dokumentaci.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se prim&rend uziji ustanoveni § 2445 oblanského zakoniku [21]. Uplata (provize) je
soucasti Ceny Dila, a to vcetné nakladl spojenych s plnénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP), budou soucasné
s Dokumentaci pifedany Objednateli v kopiich jako soucdst Dokladové ¢asti: N.2.1 Doklady
o projednani - Majetkopravni doklady, dle poZadavku Smérnice GR & 11/2006 [76].
Originaly doklad{ budou pfedény v samostatné sloZce opatiené soupisem pieddvanych
dokladd. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni v&cného bfemene - sluZebnosti predd, za
ucelem zdpisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po jejich
uzavrenil.

Pro smluvni zajidténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli
soucinnost pfi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smiuv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soucinnost pii vyb&ru znalce v oboru ocefovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné& zajisti zpracovani potfebnych posudkl pro
smiuvni agendu majetkoprdvni ¢asti. Cena stanovend znaleckym posudkem bude vzdy
uvedena bez DPH. Pokud se Zhotoviteli nepodafi ve IhGt& 90 dnd ode dne ndasledujiciho
po doruceni navrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi Ci jiné opravnéné osobé uzavrit
smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé, a to ani po projednani pfipominek
vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku veskeré podklady
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pro podani Zadosti o =zahdjeni vyvlastiiovaciho fizeni, pfip. Zaloby na zrueni
spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Ke kazdému diléimu terminu dle SOD bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavkd SOD (viz pfiloha &€ 5 - Harmonogram
plnéni), na zakladé projednaného technického feseni, a to v listinné podobé v poctu
jedné soupravy, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické podobé v poctu
2 x CD/DVD. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé
(viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani kazdé dildi etapy musi byt Dokladova ¢ast (je-li soudasti Dokumentace
v dané etap®) v aktudlnim rozsahu, minimaing& vsak s doloZenim zdznaml a zapist
z uskutegnénych porad a jednani a vyjadieni rozhodujicich dot&enych organd a osob,
které podstatny zplisobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

KaZdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZzeno pisemnym dokladem
prokazujicim  predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem
s odsouhlasenim poZzadovaného rozsahu &innosti a spin&ni termind die SOD.

V pripadé, Ze soucasti zadani neni stuperi dokumentace ZP, bude hodnoceni ekonomické
efektivity stavby doloZzeno jako soucast Dokladové casti - ,Naklady a ekonomické
hodnoceni stavby™.

K pripominkovému fizeni bude Dokumentace odevzdana v listinné a elektronické
podobé. Elektronicka podoba bude obsahové a strukturou plné odpovidat clenéni listinné
podoby Dokumentace. Dokumentace bude dale obsahovat soufadnicoveé pfipojené vykresy
v elektronické podobé v rozsahu pfiloh: C.2 Katastralni situacni vykres, C.3 Koordinacni
situacni vykres, D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek, D.2.1.2 Nastupisté, N.1.5 Geodeticka
dokumentace. Soucasné s Dokumentaci bude dorucena pozvanka na projednani
pfipominek (viz 3.2.19 téchto VTP). PocCet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické
Dokumentace bude v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti vCasné a odborné
projednani s urcenymi zastupci Objednatele a dotCenymi osobami (pokud v ZTP neni
stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné
podobé v poc¢tu dvou souprav a v elektronické podobé v uzaviené formé v poétu
2 x CD (DVD). Naklady na odevzdani dokumentace v poZadovaném rozsahu jsou
zahrnuté do Ceny Dila.

V pripadé, Zze soucasti Dokumentace ve stupni DUR je Oznameni respektive
dokumentace EIA, bude tato dokumentace predana v poctu vytiskd o 3 prevysujici
pozadavek prfislusného spravniho organu, a v elektronické podobé o 2 prevysujici
pozadavek prislusného spravniho organu. Odevzdani v elektronické podobé bude
provedeno v uzaviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni DUR k pfipominkovému Fizeni bude
ocenény PropocCet vCetné vykazu vymér a Souhrnny rozpocet, v oteviené formé
ve formatu *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP)
v rozsahu a podrobnostech stanoveném Smérnici SZDC &. 20 [78].

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pripominkovému Fizeni bude
vZdy ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené formé ve formatu *. XML a *.XLSM
nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu
a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [47] a Smérnici SZDC ¢. 20 [78].

Definitivni odevzdani samostatného ZP dle poZadavki Smérnice MD &. V-2/2012 [57]
v&etné povinnych priloh za iéelem predloZeni ZP ke schvaleni Centralni komisi MD
bude provedeno v listinné podobé v poctu ¢tyr souprav a v elektronické podobé
v poétu 2 x CD/DVD v uzaviené formé dle 3.4.19 téchto VTP. Soucasti tohoto
odevzdani nebude Protokol o vyporadani pripominek.

Dokumentace ve stupni DUR, DUSP nebo DSP odevzdavana Zhotovitelem
za ucelem podani Zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti nebo spoleéného/
stavebniho povoleni bude v poétu dle pozadavkd spravnich organd s jednim paré
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Dokumentace pro Objednatele. V3echny odevzdané paré budou oznaceny
autorizagnimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle zadkona €. 360/1992
Sb. [5]. Geodeticky podklad pro projektovou &innost a vytyfovaci vykresy budou ovéreny
UOZI podle zakona & 200/1994 Sb. [14].

Definitivni odevzdani ZP a Doprovodné dokumentace (je-li soucasti Dila) Objednateli
bude provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav a elektronické podobé
v poctu 2 X CD/DVD v uzaviené formé a 2 x CD/DVD v oteviené formeé dle 3.4.19
téchto VTP (pokud v ZTP neni stanoveno jinak), se zapracovanim veSkerych
akceptovanych poZadavk( a pfipominek Objednatele a daldich dot&enych osob
a veskerych pozadavkd vzedlych z projednani pfipominek (viz 3.2.19 t&chto VTP).
Soucasti tohoto odevzdani je Protokol o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Definitivni odevzdani DUSP, DSP a PDPS bude provedeno po ukonceni projekcni
¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu Sesti souprav
a v elektronické podobé v poctu dle odst. 3.4.18 téchto VTP (pokud neni v ZTP
stanoveno jinak), se zapracovanim vekerych akceptovanych pozadavk( a pfipominek
Objednatele a dotfenych osob a veskerych poZadavk( vzedlych z konferen&niho
projednani (3.2.19 t&chto VTP), véetné pozadavk( vzedlych ze strany dotéenych organt
statni spravy v izemnim / spole¢ném Uzemnim a stavebnim / stavebnim fizeni, nebo pfi
vyddvani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan zéznam
0 predani a pirevzeti dokumentace. Souéasti odevzdani PDPS bude Dokladova cast,
a to véetné kompletni Dokladové &asti z DUSP nebo DPS s platnosti dokladd
minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani Dokumentace dle predchoziho odstavce bude oznalené poradovym
Cislem paré 1 aZz 6. Paré 1 aZ 3 bude oznaleno autorizalnim razitkem a podpisem
zpracovatele dildi dokumentace dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinacnich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych SO
a PS, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami.

Definitivni odevzdani ocenéného Propoctu probéhne v oteviené formé ve formatu * . XLSX
a v uzaviené formeé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci v Dokumentaci ve stupni PDPS
probéhne v oteviené formé ve formatu *.XML (datovy predpis XDC) a v elektronické
podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani Souhrnného rozpoltu probéhne v oteviené formé ve formatu * . XLSM
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim Fizeni na
zhotoveni stavby pfi FeSeni dodatecnych informaci, doplnéni, Ci opravé Dokumentace ve
stanovenych Ih(tach tak, aby nedo3lo k posunu termini podéni nabidek. V pripadé
potieby upravy Soupisu praci v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni stavby
Zhotovitel odevzdd opraveny Soupis praci Objednateli vidy v ocenéné varianté
v elektronické podobé& v oteviené formé& ve formatu *. XML - datovy piedpis XDC
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 t&chto VTP).
Na zdkladé téchto dprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace
v rozsahu vdech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&ji pred zahdjenim
zhotoveni stavby.

Definitivni odevzdani Dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle
Smérnice & 117 [87] a Pokynu GR &. 4/2016 [90] nasledovné po téchto &astech:

a) struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpocti
b) kompletni dokumentace stavby v oteviené formé&, bez rozpoé&ti
c) kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoctii

d) Souhrnny rozpocet a ocenény Propocet / Soupis praci v oteviené a uzaviené
formé&
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Predani Dokumentace probé&hne na médiu DVD (pro kazdou ¢ast 2x) nebo USB flash
disk (pro kaZdou &ast 1x). Uvedeni pozadovaného média nebo daldi moZnosti predani
jsou uvedeny v ZTP,

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

¢ oteviena forma (editovatelna):
- textové casti ve formatu *.DOCX;
- souradnicové, vypoctové a rozpoctové Casti ve formatu *.XLSX,

- Souhrnny rozpocet ve formatu * . XLSM (viz priloha Smérnice ¢. 20 [78]: Formular
SR ve stadiu pfipravy),

- Propocet ve formatu *.XLSX (viz pfiloha Smérnice €. 20 [78]: Formulai SO/PS
ve stadiu 2 - Propodet)

- Soupis praci ve formatu *.XML - datovy predpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis praci formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice €. 20 [78]: Formulai SO/PS
ve stadiu 3 - Rozpocet a Formular S09898) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu
rozpoltd);

- vykresové Casti ve formatu *.DGN;
- 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii a videokompozice (v rozliseni

dle ¢l. 9.3 téchto VTP) ve formatu: *.DGN, *.DWG nebo *.3DS a *.MOV
nebo *.MPG.

s uzaviena forma:
- ve formdtu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci ve formatu *.PDF - export z *.XLSM Formular SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpocet nebo export z SW pro tvorbu rozpoéti)

- 3D Vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii (v rozliSeni dle ¢l. 9.3
téchto VTP) ve formatu *.JPG, *.TIF, * . TGA nebo *.PDF.

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou pIné odpovidat listinné podobé.

Autorsky dozor

Na zdkladé poZadavku stavebniho zakona [1] budou souddsti povinnosti Zhotovitele
u Dokumentace ve stupni PDPS i innosti spojené s vykonem Autorského dozoru
projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zékona ¢&. 360/1992 Sb. [5]. Naplni
prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového feseni PDPS a udrzeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel Dokumentace bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Udtast na predani stavenist& Zhotoviteli. Staveniétd predéva Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutelnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji
predpokladtim, podle kterych byla vypracovana Dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
feseni problém( vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou
Dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim nebo
spole¢nym povolenim a stanovisky dotéenych UGéastnikd vystavby, kterd jsou
v rozhodnuti o povoleni stavby stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a Dokumentaci o této skutecnosti neprodiené
informovat,
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e)

Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby
ve stadiu 4 - po zadavacim fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpo&td ve stadiu
5 pfi zmé&né béhem vystavby, dle Smérnice SZDC &. 20 [78] v platném znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popr. jina mista urcena
Objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a)
b)

d)

e)

g)

h)

1)

k)

ovéiovat dodrzeni innosti v rdmci zhotoveni stavby v souladu s Dokumentaci;

uvédomit bez zbytefného odkladu Objednatele, zhotovitele stavby a dotleny organ
statni spravy, zjisti-li nesoulad &innosti v ramci zhotoveni stavby s Dokumentaci,
pripadné pravnimi predpisy, technickymi normami, jakymkoli z pfislusnych povoleni
nebo souhlasti organt statni spravy;

pozadat, aby nebyly zahajeny, pripadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni stavby,
pokud zavazné zavady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly vcas
odstran&ny, nebo jestlize by mohly byt jinak ohroZeny dileZité zajmy spole&nosti;

uvédomit bez zbyte¢ného odkladu Objednatele, pokud zjisti nebo pfi vynaloZeni
odborné péfe mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu s Dokumentaci,
rozhodnutim nebo pokyny Objednatele, nebo jakymkoli pfislusnym povolenim nebo
souhlasem organd statni spravy;

navrhovat Objednateli, opatieni, zjisti-li odchylky od Dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, Objednatele nebo jim povéifené osoby poskytnout nutnd
vysvétleni k Dokumentaci;

zabezpecovat soulad situacnich nebo vyty€ovacich vykres( stavebnich pozemnich
a inzenyrskych objektG s celkovou a koordinaéni situaci stavby (zastavovacim
planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladd, vnéjdich a vnitfnich
natérd, nebo jinych dprav povrchi, tvarl, druhl a polohy architektonickych prvkd,
pevnych osvétlovacich téles apod.;

zajistovat soulad objektd zafizeni stavenité s Dokumentaci a zhotovenim Dila;

zajistovat dodrzeni ¢innosti pfi zhotoveni Dila v souladu s Dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétieni potiebné pro
plynulost stavby;

posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti Dokumentaci, davat k nim stanovisko
a udastnit se jejich projednani s Objednatelem, pripadné organy statni spravy;

sledovat postup zhotoveni dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro
provadéni stavby vletné& dozoru a soudinnosti se schvalovacimi procesy této
dokumentace;

m) Ucastnit se prejimaciho fizeni pfi pfedani a prevzeti Dila, nebo casti Dila a zkousek,

n)

0)

P)

q)

méreni, komplexniho vyzkouseni a zkudebniho provozu;

zajistovat dle potieby G¢ast Gfedné opravnéného zemémérického inZzenyra zhotovitele
Dokumentace na autorském dozoru;

spolupracovat s Objednatelem a na vyzvu Objednatele ucinénou Ustné, pisemné,
telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se
Ggastnit v3ech jedndni a na nich se kvalifikované vyjadiovat;

nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi
nahlizeni podepisovat;

zpracovat pro Objednatele zmény Dila v rozsahu pozadavku Objednatele, pficemz
konkrétni podminky zpracovéni zmén Dila nad réamec plvodné zasmluvnénych
povinnosti autorského dozoru budou predmétem samostatné uzavienych dodatkd
SOD;

vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopad(i zamy&lené zmény na Dilo
a realizaci Stavby pro uCely zménového fizeni v ramci realizace Stavby vletné

Pfiloha £. 3b) - Viecbecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/04/21



354

4.

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3
4.3.1

kvalifikované a aktivni Gcasti pii administraci a odsouhlaseni Zménového listu, a to
v dobé, kterd nenarusi harmonogram stavby nebo dodavky materialu.

Zhotovitel je povinen kaZzdé Cltvrtleti a ve Ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11,
predlozit Spravci stavby / TDS k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude
obsahovat:

e soupis véech provedenych tkonl Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru,

e jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

e datum provedeni jednotlivého Gkonu,

e rozsahu prace na jednotlivém ukonu v hodinach,

s vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim Ctvrtleti.

V pripadg, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluZzeb budou odpovidat skute&nosti, potvrdi
jej Spravci stavby / TDS svym podpisem.

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE
VsSeobecné

Oznaceni Dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické dpravy
Popisového pole bude provedeno dle dokumentd ,Manual pro strukturu
dokumentace a popisového pole" a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (oboje
jsou pfilohou ZTP). Pokud bude v predchozim stupni jiné oznaceni SO/PS, Zhotovitel
dokumentace v Priivodni technické zpravé uvede pro zménu oznaceni SO/PS prevodni
tabulku mezi predchozim stupném. V pripadé jiz vydaného platného Gzemniho rozhodnuti,
zajisti souhlas se zménou konvence znaceni pro potieby stavebniho Fizeni.

Zamér projektu

U Dokumentace ZP bude rozsah a ¢lenéni odpovidat poZadavkim Smérnice MD
€. V-2/2012 [57], t&chto VTP a pozadavkd, které mohou byt upfesné&ny v pfislusnych ZTP.

Kromé uvedeného standardniho rozsahu ZP dle Smérnice MD ¢&. V-2/2012 [57], mize byt
vypracovana Doprovodna dokumentace jako soucast ZP, a to pro potieby projednani ZP
v ramci SZ a pro doloZeni technického feéeni pro Gicely projedndni a schvaleni v rdmci MD.
V pfipadé zpracovani Doprovodné dokumentace ve variantach se pro ucely projednani
a schvaleni v ramci MD doklada Doprovodna dokumentace pouze vybrané varianty nebo
vybranych variant. Ostatni varianty se dolozi pouze situaci nebo situacnim schématem,
struénou informaci o technickém feSeni a divodu jejich odmitnuti. V piipadé, ?e se
zpracovavana Doprovodné dokumentace projednava samostatné, pro finalni vyhotoveni
ZP se udaje z vybrané varianty pienesou do pfislusnych ¢asti textu ZP.

Rozsah a ¢lenéni Doprovodné dokumentace k ZP je stanoven individualné, podrobné je
popsan v ZTP v zavislosti na charakteru stavby a je zpravidla nasledujici:

e 1. Textova Cast

e 2. Vykresova ast
e 3. Naklady stavby
o Doklady

Oznaceni dokumentace, struktura objektové skladby, vCetné grafické Gpravy Popisového
pole bude relevantn& provedeno dle pfiloh ,,Manual pro strukturu dokumentace a popisové
pole™ a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (oboje je pfilohou ZTP).

Dokumentace pro uzemni Fizeni

o

Clenéni a rozsah Dokumentace pro Gzemni Fizeni (DUR) bude odpovidat pfiloze &. 3
vyhlagky & 499/2006 Sb. [33]. Nad radmec pozadavkid pfisludné vyhlasky bude obsah
Dokumentace pro potieby projednani v rdmci SZ u DUR rozéifen o poZadavky uvedené
v priloze €. 1 Smérnice GR &. 11/2006 [76].
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DUR bude zpracovana tak, aby urfovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozitni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohledriuji vliv stavby na Zivotni prostfedi a umoziiuji vyhotoveni
rozpoctu jednotlivych SO a PS (zpracované jako propolty jednotlivych SO a PS,
v podrobnosti a mife agregace jednotlivych poloZek odpovidajici stupni zpracovani
Dokumentace) a souhrnného rozpoctu stavby ve stanovené a pozadované piesnosti
viz Smérnice SZDC &. 20 [78]).

Rozsah a obsah jednotlivych &asti DUR provedeny odchylng od Smérnice GR & 11/2006
[76][75] lze provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozd&leni dle technologickych a stavebné technickych celk(
s ¢lendnim hmotného investiniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Obsahovd struktura, pojmenovani a ¢islovani jednotlivych objekti (SO a PS) bude
vychazet ze Smérnice GR ¢&. 11/2006 [76] a bude provedena dle ,,Manual pro strukturu
dokumentace a popisové pole™ (viz 4.1.1 téchto VTP). Soucasné musi spliiovat rozdéleni
dle technologickych a stavebn& technickych celkd a &lenéni hmotného investi¢niho
majetku Objednatele i jinych subjektl. Navrzend objektovéd skladba musi byt
odsouhlasena Objednatelem.

Soucasti Dokladové casti — Naklady stavby bude ocenény PropoCet a Souhrnny
rozpocet stavby dle pozadavk( Smérnice SZDC ¢&. 20 [78].

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni

Clené&ni a rozsah Dokumentace DUSP bude odpovidat pfiloze & 10 vyhlagky & 499/2006
Sb. [33]. Nad réamec pozadavk{ pfisludné vyhlasky bude obsah Dokumentace pro potreby
projedndni v rdmci SZ u DUR rozsifen o pozadavky uvedené v piiloze & 1 a 2 Smérnice
GR & 11/2006 [74].

Dokumentace pro spolecné povoleni bude zpracovana tak, aby urcovala stavbu do
technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuje
predmét Dila dle zadani. Jeho hmotové, materialové, stavebnétechnické, technologické,
dispozi¢ni a provozni viastnosti a jakost, ddle zohledfiuji vliv stavby na Zivotni prostiedi.

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUSP provedeny odchylné od Smérnice GR ¢. 11/2006
[76] Ize provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celkf
s ¢lenénim hmotného investi¢niho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Obsahovd struktura, pojmenovani a &islovani jednotlivych objektd (SO a PS) bude
vychdzet ze Smérnice GR & 11/2006 [76] a bude provedena dle ,Manualu pro strukturu
dokumentace a popisové pole™ (viz 4.1.1 téchto VTP). Soufasné musi splfiovat rozdéleni
dle technologickych a stavebné technickych celkl a ¢lenéni hmotného investi¢niho
majetku Objednatele i jinych subjektl. NavrZend objektovéd skladba musi byt
odsouhlasena Objednatelem.

Nad rdmec Smérnice GR & 11/2006 [76] a vyhlagky 499/2006 Sb. [33] budou sou&asti
Dokumentace prilohy, které jsou vyZadované k podani Zadosti na posouzeni shody
s technickymi poZadavky na interoperabilitu dle [52]:

4451 Dokladova cast - Dokumentace pro registr subsystému:
Technicka zprava:

Souhrn vdech podkladd a technickych poZadavkd na interoperabilitu
v subsystémech infrastruktury, energie a tratového fizeni a zabezpeceni,

Vykresova cast:

Piehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznacenim tratovych
a stani&nich usekd, dale pro tratové Gseky schematicky zndzornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadriujici strojvedoucimu orientaci
a jejich kilometrickd poloha na trati. Oznafeni moZné pristupové cesty
k Zelezni¢nimu pozemku ze silnicni sité a jejich kilometrickda poloha pro
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usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téz Zeleznilni stavby
a tunely, pokud obsahuji zvlastni zarizeni pro evakuaci cestujicich

Situacni schéma stanic s vyznacenim uzitecné délky vsech koleji, nejvyssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich
navéstidel, délky a vysky ndstupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

4.45.2 Dokladova €ast - Dokumentace pro posouzeni shody:

Shoda soudasti interoperability:

Dle narizeni vlady €. 133/2005 Sb. [52] se uvedou jmenovité soucasti
interoperability a upfesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po
jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpeteni a Energie.
Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, pozadavky na posuzovani
vybranych stavebnich vyrobkd, nezarazenych do strukturdlnich subsystém{, se
v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyétem vyrobkd.

Shoda subsystémii:

Dle nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. [52] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy
upiesni pozadavky na posuzovani jejich shody v pfipadé, Ze nejsou, kdy nejsou
k dispozici pfislusné TSI pro konvencni tratd. Sleduje se piitom nasledujici
casové Clenéni posuzovani shody:

e v Dokumentaci,

¢« po dokondeni realizatni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému
je relevantni,

e ve stadiu realizace,
¢ pfi uvedeni do provozu.

V uvedeném <&asovém clenéni se pro jednotlivé strukturdini subsystémy
ve vhodné tabulkové formé postupné stanovi pozadavky na vSechny zakladni
a dalsi zavazné parametry. NejvySsi prioritu pro stanoveni odchylek maji
technické podklady, uvedené v priloze Vyhlasky (evropské specifikace).
PH hodnoceni shody subsystéml se pfihlizi k vzajemnym rozhranim
subsystémi uvedenych v nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. [52]. Proto je potiebné
sledovat pro strukturdlni subsystémy vzajemnou provazanost poZzadavkd
ze vSech subsystémi. Tato ¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo
mozno ji postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vy3e uvedeného
¢asového Clenéni posuzovani shody - predpokidada se nasledné podrobné
dopracovani pro fazi realizace stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Clenéni a rozsah Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovan ve smyslu pfilohy & 3
vyhladky 146/2008 Sb. [29]. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ bude obsah
takto zpracované Dokumentace rozsifen o pozadavky uvedenych v pfilohach ¢. 2 a 3
Smérnice GR &. 11/2006 [73].

Obsahovda struktura, pojmenovéani a &islovani jednotlivych objektl (SO a PS) bude
vychdzet ze schvdlené a odsouhlasené dokumentace piedchoziho stupné a bude
provedena dle ,Manudlu pro strukturu dokumentace a popisové pole™ (viz 4.1.1 téchto
VTP). Zménu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v piipadech, kdy
zmeéna negativné neovlivni schvalené a vydané izemni rozhodnuti a MD schvaleny Zamér
projektu stavby. VeSkeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené
Objednatelem.

Nad rémec Smérnice GR &. 11/2006 [76] a vyhladky 146/2008 Sb. [29] budou sou&asti
Dokumentace prilohy, které jsou vyZadované k podani Zadosti na posouzeni shody
s technickymi pozadavky na interoperabilitu dle [52]:

4.5.3.1 Dokladova cast - Dokumentace pro registr subsystému:
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4.5.3.2

Technicka zprava:

Souhrn vdech podkladd a technickych poZadavkd na interoperabilitu
v subsystémech infrastruktury, energie a tratového fizeni a zabezpeceni,

Vykresova dast:

Prehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznacenim tratovych
a stani¢nich usekd, dale pro tratové Gseky schematicky znazornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu orientaci
a jejich kilometrickd poloha na trati. Oznafeni moZné pristupové cesty
k Zelezni¢nimu pozemku ze silni¢ni sité a jejich kilometrickd poloha pro
usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téz Zeleznilni stavby
a tunely, pokud obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situacni schéma stanic s vyznafenim uzitetné délky vsech koleji, nejvyssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich
naveéstidel, délky a vysky nastupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dokladova cast - Dokumentace pro posouzeni shody:

Shoda soudasti interoperability:

w

Dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [52] se uvedou jmenovité soucasti
interoperability a upfesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po
jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpe&eni a Energie.
Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, pozadavky na posuzovani
vybranych stavebnich vyrobkl, nezafazenych do strukturdlnich subsystém,
se v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vy&tem vyrobkd.

Shoda subsystémii:

Dle nafizeni viady &. 133/2005 Sb. [52] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy
uptesni poZadavky na posuzovani jejich shody v pripadé, Ze nejsou, kdy nejsou
k dispozici pfislusné TSI pro konventni traté. Sleduje se pfitom nasledujici
Casové Cleneni posuzovani shody:

+ v Dokumentaci,

+ po dokonleni realizatni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému
je relevantni,

e ve stadiu realizace,
¢ prii uvedeni do provozu.

V uvedeném cCasovém Clenéni se pro jednotlivé strukturalni subsystémy
ve vhodné tabulkové formé postupné stanovi pozadavky na vSechny zakladni
a dalsi zavazné parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji
technické podklady, uvedené v priloze Vyhlasky (evropské specifikace).
Pfi hodnoceni shody subsystémil se prihlizi k vzajemnym rozhranim
subsystémi uvedenych v nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. [52]. Proto je potiebné
sledovat pro strukturdlni subsystémy vzajemnou provéazanost pozadavkl
ze v&ech subsystém(. Tato &ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo
moZno ji postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vy3e uvedeného
¢asového Clenéni posuzovani shody - predpoklddd se nasledné podrobné
dopracovani pro fazi realizace stavby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Clen&ni a rozsah Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovan ve smyslu pfilohy &. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. [29]. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ bude obsah
takto zpracované Dokumentace rozsifen o poZzadavky uvedené v pfiloze €. 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 [76].
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Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v souladu s piredchozim navazujicim
stupném dokumentace DSP nebo DUSP, a to rozpracovanim do podrobnosti umoziiujicich
provadéni stavby, se zachovanim zasad transparentnosti a rovhého zachazeni.

Soucasti Dokladové casti - Naklady stavby bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO
a PS s vykazem vymér s uvedenym nazvem polozky vcetné technické specifikace dle
poZadavk( vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [47] a Souhrnny rozpocet stavby dle pozadavku
Smérnice SZDC &. 20 [78].

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

VSeobecné

Pro zhotoveni Dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné pravni
predpisy CR, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané Objednatelem (jako napriklad
Smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP,
normy TNZ a CSN, vde v platném zné&ni. Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pristup ke véem
svym internim dokument@im a predpisiim (viz kapitola 12). Pfi zpracovani dokumentace
si Zhotovitel zajisti veSkeré vySe uvedené zavazné podklady na vlastni naklady
a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokument( a predpis budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz). Pfi zasahu a do stavebné technickych
a technologickych konstrukci tietich subjektl musi Zhotovitel respektovat interni
pozadavky vlastnika a spravce. V piipadé rozpori mezi poZadavky tietiho subjektu
a Objednatele musi Zhotovitel svolat jednani za ucasti viech stran.

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby,
které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti vybranych élentl
odborného personalu dodavatele® pripadné osoby, které je nahradily, dle prislusnych
ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet na plnéni Dila. Tato skutecnost bude doloZena
uvedenim té&chto osob v popisovém poli dokumentace, pripadné Gcasti na jednani (viz 3.2
téchto VTP), coZ bude doloZeno prezendni listinou z jednani.

VesSkera navrzena feSeni, materialy a technologické postupy navrzené v Dokumentaci
musi umoznit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouZiti v Ceské
republice. Zhotovitel bude dale respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouziti
na celostatnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu podiéhaji schvalovacimu Fizeni
podle prislusné smérnice Objednatele [82] a [85].

V pripadé, Ze bude stavba realizovana na draze celostatni, navrhne Zhotovitel v ramci
zpracovani Dokumentace takova Fe$eni subsystémi, kterd budou splfiovat podminky
prislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvencni traté (Smérnice
evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [61]).

Podle rozdéleni drahy bude navrZené feseni v souladu s prislusnymi internimi predpisy
(Smérnice GR ¢. 16/2005 [77], Smérnice SZDC ¢&. 30 [79] a Smérnice SZDC €. 32 [80]).

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu GR
¢. 16/2013 [89].

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplni provést dislednou koordinaci
s dal$imi stavbami SZ, stavbami jinych investor( na pozemcich SZ a v ochranném pasmu
drahy, stejné tak se stavbami tfetich stran v dotéeném uzemi.

V Dokumentaci DUSP, DSP a PDPS bude pro presnou identifikaci podzemnich siti,
metalickych a optickych kabel(, kanalizace, vody a plynu navrzeny RFID markery.
Mohou se pouZivat pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich
orientaci. V rdmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouZiti markeri jsou nasledujici:
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f)

Silova zarizeni a kabely - €erveny marker [169,8 kHz], véetn& kabel( uréenych
k napajeni zabezpetovacich zafizeni - trasy kabeld (v pfipadé pozadavku umist&ni po
cca 50 m); pfipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni smy&ky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupc; potrubi z PVC; véechny typy ventill; kiiZeni, rozdvojky; &istici
vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafizeni — Zluty marker [383,0 kHz] - trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kfiZzeni, vdechny typy ventil(; méfici
skiing; ukonovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; véechny typy armatur a spoj.

Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker [101,4 kHz] - trasy kabel(
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na lomové
body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase - v pripadé
pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabel(; odbo&né body z pateinich tras optickych kabel& a HDPE; uloZeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG (markery v zapisovatelném
provedeni - doporucené).

Zabezpecdovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabelll optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru po
cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napr. zmény hloubky,
odbocné body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedent).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; Cistici
vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

5.1.9.1 Oznacniky je nutno k uloZzenym kabel@m, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upeviovat (napr. plastovou vazaci paskou).

5.1.9.2 U sdélovacich a zabezpecovacich kabelll OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek,
které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve
stejném znéni do dokumentace.

5.1.9.3 V Soupisech praci musi byt informace o pouziti markerd, v&etn& uvedeni

zéznami do DSPS.

5.1.9.4 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vdech 6 vrstev,
rozliseni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Reseni nakladani se srazkovymi vodami bude pfi rekonstrukci objektl, zménach ve vyuZiti
staveb nebo rekonstrukcich prilehlych ploch v souladu s platnou legislativou, zejm. § 5
Zakona €. 254/2001 Sb. [12] a dale § 20 odst. 5 c) Vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. [39].

5.1.10.1 Vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze =zastavénych ploch nebo

zpevnénych ploch, pokud se nepldanuje jejich jiné vyuZiti, prfitom musi byt
feseno:

e« prednostné jejich vsakovani, v piipadé jejich moZného smiseni se
zdavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, neni-li mozZné
vsakovani,

¢ jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni
srazkovych vod do vod povrchovych, v pripadé jejich moZného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, nebo
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¢« neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich
regulované vypousténi do jednotné kanalizace.

5.1.10.2 Zvoleny zplsob naklddani se srazkovymi vodami bude podrobn& popsan
a zdlvodnén.

Dokumentace bude navrzena v souladu se smérnici Evropského parlamentu (EP) a rady
2000/60/ES [71] a Koncepci ochrany pied nasledky sucha pro tizemi Ceské republiky [59].

Zamér projektu

U vSech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle Piedpisu SZ S5/1
[107] a prokazana prechodnost tratové tfidy dle ZTP. Pro ZP se piipousti stanoveni
zatizitelnosti v kategorii ,A" nebo ,B". V pfipadé nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalsi
postup projednan s odbory GR SZ 013, 06 a OR.

U v8ech mostnich objekt( a zdi bude zji¥t&no prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loZze). Na zdkladé vysledk( zatiZitelnosti a prostorového uspoiadani bude
rozhodnuto o stavebnim podinu na mostnim objektu.

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrieny prednostné s pribéZnym
kolejovym loZem. Jsou pozZadovany konstrukce s minimalnimi naklady na udrzbu.
K navrhu se pfednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [129].

V piipadé pamatkové chranénych budov a pfipadné jinych objektl pozada Zhotovitel pred
zahajenim praci na ZP prislusny odbor pamatkové péce o zavazné stanovisko k zamyslené
stavbé a o urceni vstupnich podminek zamyslené stavby (stavbou se rozumi cely pfedmét
ZP). Toto stanovisko a vstupni podminky budou zohlednény v ZP.

U budov osobnich nadrazi musi byt navrh dispozicniho FeSeni a komercnich prostor
predlozen k vyjadieni odboru 031 a Odboru obchodnich &innosti prislusného OR. Vyjadieni
bude zarazeno do dokladové Casti dokumentace.

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcd aktudini frekvenci cestujici
veiejnosti v Zelezni¢ni stanici osobniho nadrazi. Tato frekvence bude jednim z vychozich
podkladd pro ovéfeni a navrh dimenze vefejnych prostor vypravni budovy véetné
pfistupovych ploch.

V ramci ZP bude feSena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny normové
kapacitni pozadavky pro zachytna parkovisté (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel dolozi
zapisy projednani formy pripadné spolutiCasti prislusné obce, nebo mésta na feseni
navazujici infrastruktury a prednadraZniho prostoru.

Zhotovitel navrhne feSeni dle dokumentu ,Koncepce pii nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi* [127], které porovna s aktualnimi moznostmi SZ (zejména z hlediska
vlastnictvi pozemki).

ZP budov osobnich nadrazi budou vzdy zpracovany s ohledem na mozné spolufinancovani
Evropskou unii v ramci vhodného operacniho programu. Zhotovitel bude spolupracovat
s GR SZ 01, oddélenim externiho financovani a s energetickym konzultantem SZ.

r wr

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Navrh technického reSeni Dokumentace pro uzemni fizeni, musi byt zpracovan
a projednan v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi pfipravy Dila nedoslo k navyseni
nakladli a sou¢asné k podstatnym zménam v rozsahu ekonomickych & technickych
parametrd a tudiZ i moZného vyznamného ovlivnéni ZP.

N&vrh technického Fedeni bude fesit poZzadavky a pfipominky, dotéenych orgénl a osob
vznesenych v pribéhu zpracovani dokumentace a v pribéhu tizemniho fizeni, dale bude
resit pozadavky a pfipominky vzeslé z projednani a posouzeni DUR. Dokumentace ve
stupni DUR bude vidy vychazet z parametrll, zavér(l a akceptovanych pfipominek
schvaleného ZP ze strany Centralni komisi MD.

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach viech SO a PS budou
uvedené veskeré pozadavky na technické feZeni, prizkumy, méfeni a legislativni
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pozadavky vzeslé z projednani dokumentace s dotenymi osobami, organy a organizacemi
v prib&hu uzemniho Fizeni (v rozsahu poZzadavku odstavce 2.1.3 téchto VTP) a ukony,
které jsou vyZadované pro zpracovani daldiho stupné dokumentace a vydani stavebniho
povoleni.

Zhotovitel projekcné vyresi napojeni nového smérového a vyskového reSeni GPK vcetné
staniCeni na stavajici iseky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro tecné smérové
a vyskové napojeni, pfipadné napojeni na projektované feseni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostiednictvim Objednatele piisiugné pracovisté SZG.

Zhotovitel preda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace, které jsou uvedeny ve
smérnici SZDC €. 117 [87], Priloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného
v Priloze €. 1 této smérnice, a které budou soucasti Dokladové casti Objednatele.

Zhotovitel bude pfi tvorb&/Gpravé stanieni, &len&ni sité na TUDU a oznageni objektd
infrastruktury postupovat v souladu s piedpisy SZDC D1 [112], SZDC M21 [116]
a SZDC (CD) M12 [114] a po uzavieni navrhu konfigurace kolejisté pozddd mistni
odbornou komisi pro staniteni a &iselniky M12 [92] mistn& pfisluného OR o soudinnost
a preda ji kolejové schéma s vyznacenim objektl Zelezniéni infrastruktury dotéenych
pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné
komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do Dokladové casti.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotfenych
energetickych zafizeni dle pozadavk( zdkona €. 458/2000 Sb. [16] a spravci dot&enych
elektronickych komunikaci dle zdkona €. 127/2005 Sb. [17].

Zhotovitel v ramci zpracovani Dokumentace musi komplexné fesit zakladni postupy
vystavby, poZadavky na vylukové Casy, pripadné jind omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsi naleZitosti souvisejici
s provadénim stavby, doloZené v priloze ZOV, a to s ohledem na charakter stavby.

Poklddka nové kabelizace a Gpravy Zelezni¢niho svréku a spodku a umélych objektd budou
reseny prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruseni stavajicich nedotenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se poZaduje pouZit také katastralni mapu. V pripadé nutnosti zasah( na pozemky
tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro majetkopravni fizeni.

Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti® dle [62], viz odst. 3.2.16
téchto VTP.

Souddsti souhrnné technické zpravy bude seznam navrzeného softwarového feseni, které
bude soudasti technickych a technologickych zafizeni uréenych k piredani provozovani
Objednatelem. Zhotovitel se pro pfipojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit Pokynem
GR &. 21/2017 [91] a vypracuje dokument podle Pfilohy &. 1 tohoto Pokynu, ktery bude
soudasti Dokladové &&sti Objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze v SZ je realizovan
autentizacni protokol IEEE 802.1x.

U vdech mostnich objektd musi byt prokazana prechodnost tratové tfidy dle ZTP
a stanovena zatiZitelnost podle Predpisu SZ S5/1 [107] min. v kategorii ,C". V pFipadé
nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalSi postup projednan s odbory GR SZ 013, 06
a OR.

Na stavajicich mostnich objektech a zdech bude proveden stavebné technicky
a inZenyrskogeologicky prlizkum v rozsahu nezbytném pro stanoveni zatiZitelnosti
a s ohledem na predpokladany charakter stavebnich praci (rekonstrukce, sanace apod.).
Navrzené technické feSeni bude respektovat pozadavky na prostoroveé uspoiadani (VSMP,
VMP, obrys kolejového loZe). Na zakladé vysledkd prizkum(, zatiZitelnosti, statického
posouzeni a prostorového usporddani bude odsouhlasen Objednatelem ndvrh rozsahu
Gprav kazdého konkrétniho objektu ve stavbé. U objektd, u nichZ se predpokladaji tpravy
v rozsahu sanace, je piednostné poZadovano prostorové uspoiadani dle CSN 73 6201
v&etn& nutného obrysu kolejového loZe. PFi ndvrhu rekonstrukci mostnich objektl a zdi
jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady na tdrzbu.
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Nové mostni objekty budou navrZzeny prednostn& s prib&znym kolejovym loZzem. K ndvrhu
se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [129].

Pro zaloZeni novych mostnich objektl a zdi musi byt proveden inZenyrskogeologicky
o
pruzkum.

Na novych nebo rekonstruovanych mostnich objektech s loZisky, u nichZz bude dosazeno
80 % a vice nejvéti pripustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII Pfedpisu SZDC S3
Zeleznieni svrek [103]. Na mostnich objektech dle Predpisu SZDC S3 dil XII [103] musi
byt provéfeno spoluptisobeni koleje a mostu (interakce, posouzeni prvkl Zelezniéni
konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tyka mostnich objektd s nepierusenou bezstykovou koleji,
pripadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice svaieny do vétsi délky
pres tyto nosniky (Tab. 1, pfipady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1 neuvedenych stanovi
dalsi postup Objednatel (GR SZ 013).

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne fedeni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni ulely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupl v ZOV, pfitemZ musi jasné stanovit zplisob naklddani s odpady dle
zakona o odpadech [11] a souvisejicich provadécich predpisi [46][56] s prehlednym
zatfidénim a dolozenym odbornym stanoviskem povéfené osoby na hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadd. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni
moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na
skladce. V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude v Casti odpady a nakladani
s odpady dolozen vliv stavby na Zivotni prostiedi.

V ramci zpracovani Dokumentace je nutno do ¢asti B.6 tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a odborny odhad mnoZstvi véech druhd a kategorii odpadf
a pouzitych stavebnich vyrobkd vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam
skladek odpadl pfisludnych skupin véetné jejich kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym
zplisobem budou uvedeny i konkrétni moZnosti nakladani s pouZitymi stavebnimi vyrobky,
které nespliuji definici odpadu.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu Smérnice & 42 [84] bude rozsah
opétovného vyuZiti stanoven kategorizdtorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zdkona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pripadé, ze pouzité dievéné
prazce nebudou slouZit opétovnému pouZiti k plivodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové cCislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 [68], priloha XVII, polozka 31,
odst. 2c.

Jako podklad pro daldi pouZiti vytéZeného kameniva a jeho recyklace slouZi predbézné
posouzeni materialu kolejového loZze (viz OTP - Kamenivo pro kolejové loze zeleznicnich
drah [128]). Vysledky predbéZzného posouzeni jsou soucasti Dokumentace. Zhotovitel
bude disledné poZadovat recyklaci kameniva na frakci 31,5/63 vyziskaného z kolejového
loze.

Kontaminace 3$t&rkového loZe a ostatnich zemin z demolovanych objektl (v&etn&
vykopovych zemin) bude uréena na zaklad& piedb&zného prizkumu, véetn& chemického
slozeni (inZenyrskogeologické sondy atp.). Prizkumné préce, které jsou provadé&ny, mimo
jiné za Ucelem kategorizace materidlu pro odpadové hospodaistvi, musi byt provedeny
tak, aby bylo mozZné dostatecné zatridit material urceny jako odpad a dostatecné zatfidit
material uréeny k recyklaci. Priizkumné prace budou provedeny v podrobnosti, kterd je
dostate¢na pro jednoznacné stanoveni rozsahu nebezpecénych vlastnosti odpadd, tj. tak,
aby bylo mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace
nebezpe¢nych latek v odpadech, dle zakona o odpadech [11]. Za zatfidéni odpad( nese
odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro
spravné zatiidéni odpadl, pfipadné nerespektovani vysledk(i zkousek pri vykazovani
v rdmci soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila. Postup pro zaifazeni do kategorie
odpadl je souldsti vyhladky €& 8/2021 Sb. [46] a ostatni legislativy Ministerstva
zivotniho prostiedi.
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Projektova dokumentace pro spolecné povoleni

Clené&ni a rozsah Dokumentace DUSP bude odpovidat pfiloze &. 10 vyhlagky & 499/2006
Sb. [33]. Zpracovani Dokumentace bude piimérené provedeno podle &asti pro zpracovani
stuprifi dokumentace DUR a DSP.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

V ZOV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na vyluky trati
a uzavirky komunikaci.

Zakladni rozsah navrZenych Uprav musi odpovidat dle typu zarazeni traté Internim
predpisim Objednatele [77], [79] a [80].

Navrh a rozsah technického fedeni musi odpovidat predeslému schvalenému stupni
Dokumentace a musi respektovat pozadavky, podminky a pfipominky organ( statni
spravy a dotlenych osob v Uzemnim fizeni (je-li vydano), pfipadné jiné poZadavky
a zavéry vznesené v procesu schvalovani ze strany MD, nebo poskytovateld dotagnich
zdroji a pozadavky vzedlé z podminek schvalovaciho protokolu predeslého stupné
Dokumentace.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotCenych
energetickych zafizeni dle pozadavk( zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dot&enych
elektronickych komunikaci dle zakona &. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznatné specifikovana technicka zafizeni wurcena
k provozuschopné casti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Zhotovitel projekcné vyresi napojeni nového smérového a vySkového Feseni GPK vietné
stani¢eni na stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te€né smérové
a vyskové napojeni, pfipadné napojeni na projektované fedeni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostfednictvim Objednatele prislusné pracovisté SZG.

Zakladni parametry prvki, které jsou soucdsti interoperability a subsystémi pouzitych
v evropském Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou sluditelnost vlastnosti dopravni
cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpelit na tratich evropského
Zelezni¢niho systému plynulé a bezpelné provozovani drazni dopravy, poZadovanou
Grover vykonnosti a kvality sluZeb pfi vynaloZeni pfimé&renych nékladd na provozovani
drahy a drdzni dopravy.

Zhotovitel preda Objednateli Zjednodudené koordinacni situace, které jsou uvedeny
ve smérnici SZDC &. 117 [87][103], Pfiloha ¢&. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Priloze & 1 této smérnice, a které budou soucasti Dokladové C&asti
Objednatele.

Zhotovitel bude pfi tvorb&/tpravé stani¢eni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni objekt(
infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZDC D1 [112], SZDC M21 [116]
a SZDC(CD) M12 [114] a po uzavieni navrhu konfigurace kolejisté pozada mistni
odbornou komisi pro stani¢eni a ¢iselniky M12 mistné prisluéného OR o soucinnost a pireda
ji kolejové schéma s vyznafenim objektd Zelezniéni infrastruktury dot&enych
pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné
komise a zaradi zdpis o rozhodnuti odborné komise vietné schématu do dokladové
¢asti dokumentace.

U rekonstrukci budov Zhotovitel zpracuje energetické posouzeni objektu dle Metodického
pokynu Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu [125].

Dokumentace musi jasn& a komplexn& s dislednou vnitini koordinaci, fesit zakladni
postupy vystavby, pozadavky na vylukové casy, pfipadné jind omezeni Zzelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci, zarizeni stavenisté a vSechny dalsi nalezitosti souvisejici
s provadénim stavby, doloZené v priloze ZOV, pficemz veskeré navrzené postupy musi byt
projednané.
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Zhotovitel je pfi zhotoveni ndavrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optimainé
navrhnout &asovy plan realizace stavby rozdé&leny do jednotlivych stavebnich postupl
s maximalnim vyuzitim doby pro efektivni Casovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich &innosti zahrnutych do stavby. Navrieny dasovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dni v tydnu, se zohledn&nim stdtem uzndvanych svatkd v CR a vyuZitim
12 hodinové denni pracovni doby. Pfi navrhu harmonogramu projektant provéri
moznost soub&hu jednotlivych postupi pro maximalni zkraceni doby vystavby a moznost
provadéni vybranych dinnosti v noénich sménach. Pro nocni prace budou vzdy
stanoveny podminky a pozadavky, za kterych se budou prace provadét. V harmonogramu
stavby bude taktéz definovana kriticka cesta pro realizaci stavby, ktera bude zahrnovat
seznamu ¢innosti a podminek, které zasadnim zplsobem ovliviiuji dobu uréenou pro
realizaci a dokonceni stavby. Datum dokonceni posledni ¢innosti na kritické cesté bude
zaroven datem dokonceni stavby. Pro kritické Cinnosti bude platit, Ze jejich celkova Casova
rezerva, tj. volna Casova rezerva je rovna nule, tzn., Ze zdrzeni pocatku takové cinnosti
nebo prodlouZeni doby trvani ¢innosti bude mit vliv na konecné datum dokonceni stavby.

Pokladka nové kabelizace a tipravy Zelezniéniho svréku a spodku a umélych objekt{l budou
feSeny prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruseni stavajicich nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se pozaduje pouZit také katastralni mapu. V pfipadé nutnosti zasah( na pozemky
tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tietich osob a organizaci
a podle toho bude uspoiadana.

Pro majetkopravni vyporddani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych plant
v souladu poZadavky pfisludnych prévnich predpisi a technickych norem [18][19][30]
[72].

Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti* dle [69], viz odst. 3.2.16
téchto VTP.

Pokud bude Zhotovitelem v navrZenych technologickych zafizeni uvazovano i s dodavkou
softwaru a hardwaru, musi byt navrZzené technické reSeni projednano s Objednatelem
s odborem 022.

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucdsti
technického a technologického zafizeni a ktery bude po predani provozovan
Objednatelem. Zhotovitel se pro pfipojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit Pokynem
GR &. 21/2017 [91] a vypracuje dokument podle Pfilohy &. 2 tohoto Pokynu, ktery bude
soulasti Dokladové Casti Objednatele.

Zhotovitel stanovi po projednani s opravnénym zastupcem Objednatele predpokladanou
dobu provadéni nasledné Gpravy smérového a vyskového usporadani koleje po uvedeni
do provozu, véetnd zajisténi geodetického kontrolniho zamé&ieni PPK u SZG (ddle jen
.Naslednd Uprava GPK"). Doba nasledné Upravy GPK je stanovena na zakladé
prepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati
s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svriku,
u kterého je predpokladana nasledna Gprava GPK (dle SZDC (CD) S$3/1 [104]), musi byt
v ZOV uveden predpoklddany termin provadéni nasledné upravy odpovidajici uvedeni
koleje do provozu,

Nasledna uprava GPK - jedna se o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pripadé,
Ze rekonstrukce zahrnuje &isténi, nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci plané
Zelezni¢niho spodku, pfipadné zvySovani inosnosti prazcového podloZi, nebo ostatni prace
pokud se provadé&ji se snesenim kolejového rotu (viz interni predpis SZDC (CD) S3/1
[104] a TKP [74]).

Predpokladany termin pro zhotoveni nasledné tpravy GPK miiZe zahrnovat i obdobi po
ukonéeni stavby, avsak nejdéle 13 mésicl od predpoklddaného ukonéeni stavebnich praci
dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacniho souhlasu.

Nasledna udprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako
samostatna polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP) prislusného SO Zelezni¢niho svrsku
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5.5.24

5.5.25
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5.5.27

vyjma pfipadl, kdy predpokladany termin realizace nasledné Gpravy GPK presahne dobu
stanovenou pro zhotoveni stavby, tzn., kdy provedeni nasledné Gpravy prob&hne az po
predpokladaném terminu ukondeni stavebnich praci. V téchto pripadech bude prisiusny
objekt rozdélen na podobjekty dle ,Manudlu pro strukturu dokumentace a popisové pole*
(viz 4.1.1 t&chto VTP), kde jeden z podobjektl bude obsahovat pfislusné polozky
k ndsledné Gpravé GPK.

Soucasti Dokumentace bude zpracovani zavérovych tabulek (dle TNZ 34 2604 [73])
a projedndni s CTD pro jejich prezkouSeni a schvaleni dle Metodického pokynu [124].

Soucasti Dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho
propojeni (KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [81] pro vSechny stavebni postupy
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych Usecich.

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni ulely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupl ZOV, pfi¢emZ musi jasn& stanovit zplisob nakladani s odpady dle
zdkona o odpadech [11] a souvisejicich provad&cich predpisi [46][56] s prehlednym
zatfidénim a doloZenym odbornym stanoviskem povéfené osoby na hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadil. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni
moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni
na skladce. V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude v Casti odpady a nakladani
s odpady doloZen vliv stavby na Zivotni prostredi.

V piipadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu Smérnice ¢. 42 [84] bude rozsah
opétovného wvyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zakona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pripadé, ze pouzité dievéné
prazce nebudou slouZit opétovnému pouziti k plvodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a nasledné vyuZiti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 [68], pfiloha XVII, polozka 31,
odst. 2c.

Prizkumné préace, které jsou provad&ny, mimo jiné za G¢elem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi musi byt provedeny tak, aby bylo mozZné dostatecné zatfidit
material uréeny jako odpad a dostatecné zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedeny v podrobnosti, ktera je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpecnych vlastnosti odpadd, tj. tak, aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle
zdkona o odpadech [11]. Za zatfidéni odpad nese odpovédnost Zhotovitel. V pripadé
neprovedeni viech zkouSek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd,
pripadn& nerespektovani vysledk(i zkousek pfi vykazovani v rémci soupis praci, je toto
pokladano za vadu dila. Postup pro zarazeni do kategorie odpadl je sou&asti vyhlasky
€. 8/2021 Sb. [46] a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostiedi.

5.5.28 V ramci zpracovani Dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu

5.5.:29

5.5.30

5.6
56.1

30/59

s [84] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zhotovitel bude disledné& poZadovat recyklaci kameniva vyziskadvaného z kolejového loZe.
Recyklace se bude provadét vidy pfi odté&Zeni min. 5 tisic tun kameniva (viz OTP -
Kamenivo pro kolejové loZe Zeleznicnich drah [128]. VZdy bude piednostné poZadovana
recyklace na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost efektivniho vyuzivani omezenych
zdroji kameniva, je nutno jiz pfi navrhu pouZiti tfidy kameniva désledné uplatiiovat
moznosti uvedené v predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svrek Dil X Kolejové loZe a jeho
uspofadani, dle ¢. 30, Tab. 1 Pouziti tfidy kameniva tzn., aby kamenivo tfidy BI bylo
navrhovano pouze do koleji s rychlosti vétsi nez 120 km/h a do ostatnich koleji bylo
navrhovano kamenivo tfidy BII.

Zhotovitel provede odpovidajici prizkumy dle kap. 11 t&chto VTP.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace ve stupni PDPS je podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby.
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Navrh a rozsah technického feSeni stavby musi odpovidat prededlému stupni
Dokumentace, kterou rozpracovava PDPS do podrobnosti pro provadéni stavby.

Pfi zpracovani Dokumentace ve stupni PDPS se provede nezbytna aktualizace Casti, které
byly podkladem vychazejicim z predesliého stupné Dokumentace v zavislosti
na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti (stavebniho nebo spolecného povoleni)
a je rozpracovana do podrobnosti dané platnou legislativou [29][33] véetné podkladd
pro jejich stanoveni.

Soucasti Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracovani soupisu praci dle ¢lanku 6.3
téchto VTP.

NAKLADY STAVBY, POSOUZENI EKONOMICKE EFEKTIVITY,
PROPOCET, SOUPIS PRACI A SOUHRNNY ROZPOCET

Zamér projektu

Naklady stavby budou ocefiované dle cenovych databazi pro ocenéni Zelezni¢nich staveb,
viz aktudlni cenova databdze SFDI - Sbornik pro ocefiovani Zelezni¢nich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zdmér projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). Prepokldadané naklady na pfipravu a zabezpeceni, vtetné
véeobecnych nakladll na realizaci stavby budou vychdazet z procentnich sazeb uvedenych
v prilohach A a B Smérnice SZDC &. 20 [78].

Souhrn néakladG bude dle pozadavkG Smémice MD & V-2/2012 [57] zpracovan
do povinnych pfiloh k ZP.

V ZP bude zpracovano posouzeni ekonomické efektivity v souladu s pozadavky Rezortni
metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projekt dopravnich staveb [58].

U budov osobnich nadrazi bude zpracovano ekonomické hodnoceni dle prilohy &. 8 Rezortni
metodiky [58] a dle Pokynu SZDC PO-01/2019-R0O6 [93].

Souhrnny rozpocet a rozpotty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni
smluvné stanoveno jinak.

Dokumentace pro uzemni Fizeni

Soucdsti Dokumentace, ,Dokladova Cast - Naklady a ekonomické hodnoceni® budou
Propocty jednotlivych SO a PS zpracované dle Smérnice SZDC &. 20 [78]. Pro otevienou
formu bude pouzit format *.XLSX (viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulaie ve stadiu 2 -
Propocet je prilohou Smérnice SZDC €. 20 [78] (Formuldr SO/PS ve stadiu 2 - Propocet,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpodet dle pokynt Smérnice SZDC &. 20 [78], a to do
formulaie, ktery je pfilohou této smérnice (Formuldi SR ve stadiu pfipravy,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Néklady na vyziskany materidl budou ocen&ny v souladu se Smérnici SZDC &. 42 [84]
ve znéni viech zmén a dodatkd. Vyziskany material vkladany do stavby bude ocenén
v Souhrnném rozpoctu dle Smérnice SZDC €. 20 [78].

V souladu se Smérnici SZDC ¢. 20 [78] budou v samostatné poloZce uvedené mimo
polozkovy Propocet jednotlivych SO/PS ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady
spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych
v polozkovych propoctech SO/PS.

V pfipadé prekroceni nakladi stavby schvaleného ZP musi tuto skutecnost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to véetné upfesnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.
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Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel vypracuje Soupis praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného Soupisu
praci dle pozadavkd vyhladky & 169/2016 Sb. [47] a Smérnice & 20 [78]. Vzorovy
formuldi pro vytvoreni Soupisu praci je prilohou Smérnice SZDC & 20 [78] (Formulaf
SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zplisob odevzdani Soupisu praci je
uveden v ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpodet dle pokyn Smérnice SZDC & 20 [78], a to do
formuldie, ktery je pfilohou této smérnice (Formuldi souhrnného rozpoltu ve stadiu
pripravy, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
stanoveni-nakladu-staveb) k pfislusnému roku zahajeni a ukonceni stavby, a to
samostatné v listinné a elektronické podobé v oteviené i listinné formé (viz. 3.4.19
téchto VTP).

V pripadé prekroeni ndklad(i stavby schvéleného ZP musi tuto skutenost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etn& upiesnéni, u kterych nakladd k navyseni do3lo.

ZIVOTNI PROSTREDI, HLUK A ODPADY

Zamér projektu

Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP Prilohy €. 1
Smeérnice MD &. V-2/2012 [57] a sefazena nasledovné:

» popis zdméru ve vztahu k procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi dle zakona
¢. 100/2001 Sb. [6];

e ochrana piirody - identifikace soustavy NATURA 2000, ZCHU, VKP, USES apod.
v fesené oblasti;

¢ vodohospodarsky chranéna dzemi a zaplavova Uzemi;

e zeler, zemédélsky pldni fond a pozemky uréené k plnéni funkci lesa;
e krajinny raz;

s poloha vzhledem k archeologickym nalezistim a nerostnému bohatstvi;

e zmény hlukového zatiZeni lGzemi - na zdkladé kvalifikovaného odhadu budou
s vyuzitim dostupnych podkladi (&ast Dopravni technologie, strategické hlukové
mapovani, akéni plany) stanoveny hlukové limity vCetné moznosti uplatnéni korekci
staré hlukové zatéZe a korekci na typ zelezni¢niho svrsku, nasledné bude stanoven
priblizny rozsah pfipadnych PHO.

e kvalita ovzdudi v izemi a pfipadné zmény po realizaci zaméru;

e odpady - specifikace odpadového hospodarstvi na zakladé posouzeni mistnich pomért
prostiednictvim dostupnych archivnich podkladl a pochlizky ve spolupréci s mistné
prisludnymi spravci a Objednatelem - specialistou ZP pfislusné stavebni spravy.
Provéfena bude zejm. existence starych ekologickych zatéZi, havarijnich Gnik{
a materiald s obsahem azbestu, pfip. jinych materialll s nebezpe&nymi vlastnostmi,
bez provedeni prizkum.

Dokumentace pro tzemni Fizeni a Projektova dokumentace pro
spolecné povoleni

Bude provéifena poloha stavby v{¢& ZCHU, evropsky vyznamnym lokalitam a ptacim
oblastem dle zdkona o ochrané prirody a krajiny [7]. Pfredméty ochrany budou obecné
popséany, bude proveden inventarni priizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude
projedndno s piisludnym dot&enym spravnim uGradem. Soucasti bude zakres predmétnych
lokalit do mapového podkladu, ktery bude v Dokladové &asti pro spravni fizeni. Pokud by
stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav predmé&tu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo pta&i oblasti, bude zpracovano Hodnoceni disledkd stavby
na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti dle § 45i zakona o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Soucasné s dal$imi vyjadienimi vSech dotéenych organt oblasti ochrany ZP
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bude dokladovd ¢&ast obsahovat také samostatné odlvodn&né stanovisko podle
prisludného zakona o ochrané piirody a krajiny [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych
lokalit a ptadich oblasti a nasledné vyjadreni doteného spravniho Gfadu, zda zamér bude
posuzovan dle zakona &. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdrzeni budou oba doklady piredany
Objednateli - specialistovi na ZP piislugné 0J.

Déle bude provérena poloha stavby vl USES, VKP, prirodnim parkiim, paméatnym
stromtm atp. dle zakona o ochrané pfirody a krajiny [7]. Pfedméty ochrany budou obecné
popsany, bude proveden inventarni priizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude
projednanc s prislusnym dotéenym spravnim Gfadem. Soudadsti bude i znazornéni
v mapovém podkladu, ktery bude v Dokladové &asti pro spravni fizeni.

Bude proveden Biologicky prlizkum s drazem na vyskyt kriticky ohroZenych a silné
ohroZenych druhll plazli, obojzivelnikl, letoun a bezobratlych v rozsahu zasaZeného
tzemi a na zakladé pozadavku dotCeného organu ochrany pfirody. Biologické hodnoceni
dle § 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny [7] bude provedeno na zakladé stanoviska
dotceného organu ochrany pfirody.

V piipadé prokdzaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé biologického
priizkumu v obvodu stavby nebo bezprostiednim okoli musi byt stanovena takova opati‘eni
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim zakona o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany museji byt projednany
s dotéenymi spravnimi drady.

V pripadé rekonstrukce mostl a propustk( ve volné krajin& bude respektovéna Metodika
kiizeni komunikaci a vodnich tokd s funkci biokoridorl (Agentura ochrany pfirody a krajiny
CR, 1995). V navrhu projektového feseni bude pokud moZno zachovan stavajici profil pod
mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla
omezovana migrace volné Zijicich Zivocichl. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo
ke zhorseni migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Pro Dokumentaci bude proveden Dendrologicky prizkum v obvodu pfipravované stavby
a z bezpe&nostnich divodd pro provoz drédhy i v piilehlém okoli. Prizkum bude
vyhodnocen v souladu s dot&enou legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického
vedeni atp.) s drazem na ochranu lesni a mimolesni zelen&. Déle bude projednan zptsob
nakladani s vytéZzenou drevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického
priizkumu bude obsahovat pfesny seznam dievin a zapojenych porost{i mimolesni zelené
kacenych v rezimu stavby (s povolenim a bez povoleni ke kaceni) avrezimu
provozuschopnosti dle zakona o ochrané prirody a krajiny [7]. Soudasti budou mapové
zakresy zjisténé situace, které budou v Dokladové casti pro spravni fizeni. Solitérni
dieviny uréené ke kaceni budou zaméfeny souradnicemi GPS. Useky souvislych
zapojenych porostl dievin rostoucich mimo les a plochy kfovin budou zaméfeny pomoci
stani¢eni a zaméfeni bude prehlednou formou pieneseno mapovych situaci. Pokud
odstranéni vegetace bude provedeno spravcem resp. majitelem pozemku mimo verejnou
zakdzku na zhotoveni stavby do zahdjeni praci na Dokumentaci ve stupni DSP, Zhotovitel
Dokumentace ovéii a dolozi doklad o tom, Ze spravce resp. majitel pozemku odstranil
nebo odstrani vegetaci do zahdjeni praci na Dokumentaci ve stupni DSP dle metodického
pokynu SZ [118].

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzeni - hluk z provozu
drahy, vcetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méfeni, v souladu
s metodikou SZ [117].

Akustické posouzeni hluku ze Zzelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle
Metodického pokynu SZ [117] a prisluéné pfilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni
hluk z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru
posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky zakona 258/2000 Sb. [10] a nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. [51]. Liniovy zdroj hluku musi byt vZzdy charakterizovan stavajicim
stani¢enim, pfipadné i budoucim. StaniCeni musi byt vyznaCeno rovnéz v mapovych
vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoltového 3D modelu
sestaveného na zaklad® aktudlnich mapovych podkladi. Vypo&tové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového tGzemi.
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Soudasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku provedené
dle Metodického pokynu SZ [117] a pfislusné prilohy. Objednatel odsouhlasi vyb&r
méficich bodl a bude informovan o terminu mé&feni. Cilem mé&feni hluku ze Zelezni¢ni
dopravy je stanoveni stavajici hludnosti s ohledem na veSkeré parametry Zelezni¢ni
dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatéZi a u nichZ je potifeba pfi
navrhu PHO zohlednit jejich vyvoj v &ase. V prib&hu mé&Feni tak musi byt zaznamenany
veskeré dostupné (daje o projizd&jicich soupravach (&as prdjezdu, typ soupravy, typ
hnaciho vozidla - trakce, pocet vozl, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.).
Pfi méfeni hluku z jinych zdroji se postupuje obdobné dle pfislusnych metodik
ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, bude soucasti Akustického posouzeni rovné&z navrh PHO
vedoucich k naplnéni ustanoveni zdkona ¢. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady
¢. 272/2011 [51]. Predpoklada se, Ze navrh PHO bude proveden po zvazeni veSkerych
dostupnych technickych moZnosti s ohledem na charakter daného tGzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude zpracovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni ¢innosti na zakladé definovanych
ploch pro zafizeni stavenisté, dopravnich tras (v&etn& odvozi a dovozu materidld),
stavebnich postupl, stavebnich mechanism{ atp. V zavéru posouzeni bude provedeno
vyhodnoceni a ndvrh pfipadnych PHO.

Dale bude zpracovano Vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat
v nejzasazenéjsich objektech. Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli zajmového (zemi. Soucasti Vyhodnoceni
bude Protokol o méFeni, fotodokumentace a popis mé&ficich bodd.

Koncept akustického posouzeni a pfipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projednan s pfislusnym organem ochrany verejného
zdravi.

Pokud bude stavba podiéhat posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi dle zakona
¢. 100/2001 Sb. [6] budou prednostné zpracovany ty ¢dsti dokumentace, které jsou
podkladem pro zpracovani Oznameni, respektive Dokumentace EIA. Podklady musi byt
zpracovany v takové podrobnosti, aby nedochdzelo v daldich stupnich Dokumentace
k takovym zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru. Pokud bude
zamér podléhat celému procesu EIA, budou do Dokumentace ve stupni DUR zapracovany
podminky ze Stanoviska EIA.

Zpracované Oznameni respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zasléna
prostrednictvim elektronické posty k pripominkam Objednateli - specialistovi ZP pfislugné
stavebni spravy a specialistovi ZP GR SZ 06, a to minimaIin& 14 dni pied pldnovanym
odevzdanim,

Technické reSeni v DUR/DUSP musi byt totoZzné s Oznamenim respektive Dokumentaci
EIA. Pokud by dodlo k technickym zméndm, zmény musi byt vyspecifikovany,
vyhodnoceny z hlediska viivi na ZP a nésledn& projednény s piisluénym dotéenym
spravnim organem.

Do Technickych zprav jednotlivych PS a SO budou zapracovany vysledky z priizkum,
studii a posouzeni tykajici se ZP.

Pro recyklaci $t&rkového loZe, pfipadné stavebnich odpadl, bude s pFislusnym spravnim
uradem projedndno umisténi recyklaéni zdkladny, véetné podminek pro jeji provoz
(pristupové cesty, rozptylova studie, vodohospodaiské ochranné opatieni atp.)

Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loze
z divodu jeho mozné kontaminace. Postupovéno bude v souladu s doporugenym
postupem, ktery je uveden v Metodickém ndvodu odboru odpad MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli&nich odpad a pro nakladani s nimi [56]. Jeden reprezentativni vzorek
predstavuje smeésny vzorek minimdlné ze tii sond na 1 kilometr koleje. Mista
s predpokladanou vy33i pravd@podobnosti kontaminace (napi. oblast pied vjezdovymi
navéstidly) se posuzuji samostatné, aby je bylo moZno v pfipadé potvrzeni jejich
kontaminace samostatné odtézit a kamenivo z jinych Casti iseku bez kontaminace znovu
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vyuzit. Pro ur¢eni pripadné kontaminace se samostatné posuzuje oblast vyhybek, mist
stadni vozidel nebo jinych mist, kde je moZno predpokladat vyskyt Skodlivin. Polet
a umisténi sond a pocet zkouSek kameniva z téchto mist se urdi podle situace zjisténé
pochlizkou za Ulasti zastupcl Objednatele (specialisty ZP pfisluéné stavebni spravy),
spravce dotfeného TUDU a Zhotovitele. Pro ovéieni vyskytu Skodlivin v ¢dstech dopraven,
kde se moznost kontaminace nepredpokladd, se sondy pro odb&r vzork( provedenou
ve viech kolejich nebo skupinach koleji a z materidlu z téchto sond se vytvoii smésny
vzorek. Ve vsech pripadech odbéru vzork( bude provedena fotodokumentace, lokalizace
odbér{l vzorkd formou mapového zakresu s uvedenim kilometraZe a soufadnic GPS.

Zhotovitel zakresli v koordinaéni situaci stavby polohu v3ech sond geotechnického
a stavebné&-technického prizkumu véetné oznadeni.

V Dokladové casti Dokumentace bude i mapa s vytipovanymi moznymi deponiemi
a mezideponiemi pro material ze stavby. Polohy a vzdalenosti skladek pro odstranéni
odpadt jsou pouze informativni a slouZi pro interni potfeby Objednatele a spole¢ného
fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
poloZka, kterd bude soucasti rozpo¢ctd jednotlivych PS a SO.

Dokumentace v Casti B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
budou popsany jednotlivé sloZky Zivotniho prostieni a vysledky z nasledujicich prizkumd,
studii a posouzeni tykajici se ZP:
a) Biologicky priizkum
b) Dendrologicky priizkum
c) Akustické posouzeni
- Méieni hluku a vibraci — protokoly
- Akusticka studie - hluk z provozu drahy
Akusticka studie - hluk ze stavebni Cinnosti

- Hlukové mapy

d) Rozptylova studie - bude zpracovana vidy v pfipadé umisténi recyklacni zakladny
v ramci stavby. Pripadna Rozptylova studie se podrobné zaméii na stavenistni
dopravu.

e) Odpadové hospodarstvi - dlraz bude kladen na prizkum kontaminace stavebnich
ploch (stard ekologickd zatéz) a prebytednych vykopovych zemin. Kontaminace
vykopovych zemin, v€etné chemického sloZeni, bude uréena na zdkladé piredb&zného,
pripadn& podrobného, inzenyrskogeologického prizkumu. Vzorkovani bude pfitomen
nebo o ném bude s piedstinem informovén Objednatel - specialista ZP pfislugné
Stavebni spravy.

f) Posouzeni krajinného razu - bude zpracovano v pfipadé zasahu do prirodniho
parku nebo jinak pfirodné&, kulturné nebo historicky vyznamného tGzemi.

g) Zemédélska priloha
h) Lesni pfiloha

Vy3e uvedené prizkumy, studie a posouzeni budou uloZeny do Dokladové &asti
Dokumentace - 2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Havarijni a pfripadné povodiiovy plan bude zpracovan v DUSP v ramci Casti B.8
Zasady organizace vystavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vii& ZCHU, evropsky vyznamnym
lokalitdm a ptadim oblastem die zdkona o ochrané prirody a krajiny [7]. V pfipadé zmény
budou pfedméty ochrany obecn& popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude
provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusnym dotéenym spravnim tradem.
Soucdsti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla
vyznamné ovlivnit priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
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lokality nebo ptadi oblasti, bude zpracovdno Hodnoceni disledkd stavby na uvedené
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle § 45i zakona o ochrané pfirody a krajiny
[7]. Soulasné s dalSimi vyjadienimi viech dott‘fenych organll a osob oblasti ochrany ZP
bude dokladovéd East obsahovat také samostatné oddvodn&né stanovisko podle zdkona
o ochrané prirody a krajiny [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti
a vyjadreni dotfeného spravniho (rfadu, zda zamér bude posuzovan dle zdkona
¢. 100/2001 Sb. [6].

Dale bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vi& USESVKP, pfirodnim
parkim, paméatnym strom@m atp. dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. Predmé&ty
ochrany budou obecn& popséany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotéenym spravnim uradem. Soucdsti
bude i zndzornéni v mapovém podkladu.

Bude provedena aktualizace Biologického priizkumu (dle DUR) s dlirazem na vyskyt
kriticky ohroZenych a silné ohroZzenych druh( plazd, obojzivelnikd, letoun(l a bezobratlych
v rozsahu zasazeného Uzemi a na zakladé pozadavku dotceného organu ochrany prirody.
Biologické hodnoceni dle § 67 zakona o ochrané piirody a krajiny [7] bude provedeno na
zakladé stanoviska dot&eného orgdnu ochrany piirody.

V piipadé prokdzaného vyskytu zvlasté chranénych druhi na zakladé Biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostitednim okoli musi byt stanovena takova opatteni
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavk{im zékona o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany museji byt projednany
s dotcenymi spravnimi Urady.

V piipadé rekonstrukce mosté a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika
kiizeni komunikaci a vodnich tok{ s funkci biokoridor( (Agentura ochrany pfirody a krajiny
CR, 1995). V navrhu projektového feseni bude pokud moZno zachovan stavajici profil pod
mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi tak, aby nebyla
omezovana migrace volné Zijicich Zivoéichd. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo
ke zhorseni migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy.

V pripadé potieby kdceni bude Zhotovitel DSP respektovat zakon o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Za G¢elem stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené& bude aktualizovan
Dendrologicky priizkum (dle DUR) na souasny stav, ktery bude slouZit jako podklad pro
pripadné stanovisko ke kaceni dfevin rostoucich mimo les. Prlizkum bude vyhodnocen
v souladu s dotCenou legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.)
s ddrazem na ochranu lesni a mimolesni zelené. Pfipadné kaceni musi byt projednano
s majiteli pozemk( a s piislusnymi spravnimi organy se zajisténim stanoviska ke kaceni
zelené. Déle bude projednan zplisob nakladani s vytéZenou drevni hmotou a ostatnimi
zbytky vegetace. Zavér Dendrologického priizkumu bude obsahovat pfesny seznam drevin
a zapojenych porostd mimolesni zelen& kacenych v rezimu stavby (s povolenim a bez
povoleni ke kdceni) av rezimu provozuschopnosti dle zdkona o ochrané piirody
a krajiny [7]. Solitérni dreviny uréené ke kaceni budou zaméreny souiadnicemi GPS.
Useky souvislych zapojenych porostl dievin rostoucich mimo les a plochy kiovin budou
zaméieny pomoci stani¢eni a zaméreni bude piehlednou formou pieneseno do mapovych
situaci. V technické zpravé Dendrologického priizkumu bude uvedeno, Ze zhotovitel stavby
ma povinnost kacenou zelefi die mapovych situaci v terénu oznadcit takovym zplsobem,
aby nedolo k nepovolenym zésah(im do dfevin ostatnich viastnikd.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk
z provozu drdhy, vletné& nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méreni
hluku v souladu s metodikou SZ [117] a dle pfipadnych zmé&n a pozadavkd vyplyvajicich
z pripominek v predchozim stupni dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického
pokynu [117] a pfisluéné pfilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni hluk z pozemni
komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru posuzovaného
zdroje hluku v souladu s poZadavky zdkona &. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni viady
€. 272/2011 Sb. [51]. Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan stavajicim
stani€enim, pfipadné i budoucim. Stani¢eni musi byt vyznaleno rovnéz v mapovych
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vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D modelu
sestaveného na zaklad® aktudlnich mapovych podkladi. Vypottové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového Gzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zeleznicni dopravy bude méfeni hluku provedené
dle metodického pokynu [117] a pfislusné pfilohy. Objednatel odsouhlasi vybér méricich
bod(l a bude informovan o terminu méfeni. Cilem méfeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je
stanoveni stavajici hlu¢nosti s ohledem na veskeré parametry Zeleznicni dopravy, které se
vyznamné podili na celkové hlukové zatdzi a u nichZ je potieba pii ndvrhu PHO zohlednit
jejich vyvoj v &ase. V prib&hu méfeni tak musi byt zaznamenany veskeré dostupné udaje
o projizd&jicich soupravéch (&as prajezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla - trakce,
polet vozd, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi mé&Feni hluku z jinych zdrojl
se postupuje obdobné dle prislusnych metodik ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz navrh PHO
vedoucich k naplnéni ustanoveni zakona ¢. 258/2000 Sb. [10] a narizeni vlady
€. 272/2011 Sb., [51]. Pfredpoklada se, ze navrh PHO bude proveden po zvazeni veskerych
dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter daného tzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude aktualizovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni Cinnosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni stavenisté, dopravnich tras (v&etné odvoz(l a dovozu
materialG), stavebnich postupll, stavebnich mechanism(l atp. V zavéru posouzeni bude
provedeno vyhodnoceni a navrh pfipadnych PHO.

Ddle bude zpracovdno vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat
v nejzasazenéjsich objektech. Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli zajmového Uzemi. Soucasti Vyhodnoceni
bude Protokol o méfeni, fotodokumentace a popis méficich bodq.

Koncept akustického posouzeni a pfipadny ndvrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projednan s prislusnym organem ochrany veirejného
zdravi.

Pokud zamér podléhal posouzeni/posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb. [6], musi byt
pripadné zmény technického redeni v DSP vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vliv(
na ZP a nasledné projednany s prislusnym dotfenym spravnim organem.

Pokud nebylo provedeno v predchozim stupni dokumentace nebo predchozi stupen
dokumentace neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady
vzorkovani kolejového loze z dlivodu jeho moZné kontaminace. Postupovéno bude
v souladu s doporucenym postupem, ktery je uveden v Metodickém navodu odboru
odpadl MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi
[56]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimainé ze tii sond na
1 kilometr koleje. Mista s predpokladanou vy33i pravdépodobnosti kontaminace
(napf. oblast pred vjezdovymi ndvéstidly) se posuzuji samostatng, aby je bylo moZno
v pripadé potvrzeni jejich kontaminace samostatné odtézit a kamenivo z jinych ¢asti Gseku
bez kontaminace znovu vyuZzit. Prokdze-li se kontaminace kameniva v piechozim stupni
dokumentace, mze byt pozadovano provedeni zkousek kameniva na pfitomnost $kodlivin
samostatn& z kratdich Usek{, aby se zajistila co nejvétsi vyuZitelnost vyziskdvaného
materidlu. Pro ureni pripadné kontaminace se samostatné posuzuje oblast vyhybek, mist
stdni vozidel nebo jinych mist, kde je mozno predpokladat vyskyt Skodlivin. Polet
a umisténi sond a pocet zkousek kameniva z téchto mist se urci podle situace zjisténé
pochlizkou za (éasti Objednatele (specialisty ZP pfislusné Stavebni spravy), spravce
dotceného TUDU a Zhotovitele. Pro ovéreni vyskytu Skodlivin v ¢astech dopraven, kde se
moZnost kontaminace nepredpoklada, se sondy pro odbér vzorkl provedenou ve véech
kolejich nebo skupinach koleji a z materialu z téchto sond se vytvoii smésny vzorek. Pokud
v predchozim stupni dokumentace vykaZe smésny vzorek kontaminaci kameniva, mize
byt poZzadovano provedeni zkousek kameniva z kazdé koleje nebo kolejové skupiny
samostatné. Pro takového zkoud3ky se odeberou vzorky minimalné ze tfi sond
v samostatn® posuzované &asti kolejidt®. Ve vdech pfipadech odb&ru vzorkd bude
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provedena fotodokumentace, lokalizace odb&rl vzorkd formou mapového zdkresu
s uvedenim kilometraze a souradnic GPS.

Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond inZzenyrskogeologického
a stavebné-technického priizkumu véetné oznaceni.

7.3.17 V Dokladové &asti Dokumentace bude i mapa s vytipovanymi mozZnymi deponiemi

a mezideponiemi pro materidl ze stavby. Polohy a vzdalenosti skladek pro odstranéni
odpadd uvedené v Dokumentaci jsou pouze informativni a slouZi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

7.3.18 V Dokumentaci ¢asti B.6 Popis vlivili stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

7.3.19

7.3.20

7.4
74.1

7.4.2

7.4.3
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budou popsany jednotlive slozky Zivotniho prostfeni a vysledky z nasledujicich prizkumd,
studii @ posouzeni tykajici se ZP:
a) Biologicky priizkum
b) Dendrologicky prizkum
c) Akustické posouzeni
- Méreni hluku a vibraci - protokoly
- Akusticka studie - hluk z provozu drahy
- Akusticka studie - Hluk ze stavebni ginnosti
- Hlukové mapy

d) Rozptylova studie - studie bude zpracovana v pripadé umisténi recyklacni zakladny
v ramci stavby. Pripadna Rozptylova studie se podrobné zaméri na stavenistni
dopravu,

e) Odpadové hospodaistvi - diraz bude kladen na priizkum kontaminace stavebnich
ploch (stard ekologickd zatéZ) a pirebytetnych vykopovych zemin. Kontaminace
vykopovych zemin, v€etné chemického slozeni, bude uréena na zakladé dopliiujiciho
inzenyrskogeologického prlizkumu. Vzorkovani bude pfitomen nebo o ném bude
s predstihem informovan Objednatel - specialista ZP prislusné Stavebni spravy.

f) Posouzeni krajinného razu - bude zpracovano v pripadé zasahu do prirodniho
parku nebo jinak pfirodné, kulturné nebo historicky vyznamného tizemi.

g) Zemédélska priloha
h) Lesni priloha

Vyse uvedené prizkumy, studie a posouzeni budou uloZeny do Dokladové &asti
Dokumentace - 2. Doklad podile jiného pravniho predpisu.

Havarijni a pripadné povodrnovy plan bude zpracovan v ramci casti B.8 Zasady
organizace vystavby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Bude zvaZena moZnost dovzorkovani v mistech moZné kontaminace povrchu a podloZi
v zavislosti na dobé uplynulé od posledniho vzorkovani a sou¢asného stavu traté.

Bude Feseno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Gcely stavby
a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady
na odvoz a uloZeni na skladce.

Naklady v ramci odpadového hospodaistvi budou vyspecifikovany jako samostatna
poloZka, kterd bude soulasti rozpottl jednotlivych PS a SO a nasledn& budou souhrnné
vycisleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadl véetné dopravy v roztiidéni
do kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpad(i, kde budou tyto souhrnné polozky
slouzit k ocenéni v ramci vybérového Ffizeni na zhotoveni stavby - podrobné viz kapitola
ZTP Vykazovani odpadd.
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pii zpracovani Dokumentace
DUSP, DSP a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a internich predpist
[110][111]. Zejména se jedna o tyto Cinnosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan
BOZP") pred zah&jenim praci na stavenisti, v&etn& kritickych milnik vztaZenych ke
konkrétnim &innostem v SO a PS, kde dochézi k vy3sim narokim na &innost BOZP,

s vypracovani prehledu pravnich pfedpist tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zzivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

s jednoznafné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a finnosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohroZeni Zivota, podkozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

s zajisténi veskerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostifedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

s zpracované pozadavky na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich na stavbé - tzv. ,Manual udrzby stavby™.

e zabezpeCeni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
nechrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP prilohu ,,Nesoulady" pfi feseni
problematiky BOZP.

e zajisténi soulad navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich predpisli tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel v technické zpravé stanovi rozsah Cinnosti a predpokladany potrebny pocet
hodin koordinatora BOZP v realizaci stavby.

VIZUALIZACE, ZAKRESY DO FOTOGRAFII A VIDEOKOMPOZICE

VSeobecné

Zhotovitel v ramci zhotoveni DUSP, DSP a PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D zakresy
vizualizaci do fotografii a videokompozice. Vizualizace budou soucasti Dokladové &asti
Objednatele. Celkovy rozsah vizualizaci, zakresi a videokompozic bude
upiresnén v ZTP.

3D vizualizace - pohledy budou vytvoreny z perspektivy pozorovatele nebo z ptadi
perspektivy a budou pfesné definovany v priibéhu realizace po souhlasu Objednatele na
zakladé odsouhlaseného 3D modelu.

3D zdkresy do fotografii budou vytvoi'eny piimo na vybrany pozemek, nebo i do stavajici
zastavby. M{Zou byt vytvoreny i zékresy z ptadi perspektivy (dron, vrtulnik). Pohledy
(vybrané fotografie) budou pfesné definovany v pribéhu projektovéni po souhlasu
Objednavatele.

Videokompozice - vytvoreni audiovizudlni prezentace stavby formou zékresu 3D
animace do redlného videa (viz ¢lanek 9.2 téchto VTP).

Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice budou zpracovany v takovém detailu,
aby co mozna nejvice odpovidaly budouci realité projektovaného stavu. Zvysena
pozornost bude kladena predevsim na vizualizace vybranych zajimavych lokalit stavby
a na dominantni objekty a dominantnich lokalit okoli budouci stavby. Videokompozice
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bude doplnéna foto a video zabéry dokumentarniho charakteru. Vizualizace budou
obsahovat zpracovani okoli (celkovy 3D model).

V priibéhu zpracovéni vizualizaci, zakrestl a videokompozic budou zhotoveny pracovni
verze, které musi byt odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel pozaduje provadéni
aktualizaci jednotlivych zakrest po dobu trvani SOD.

Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zakresy a videokompozice nejméné po dobu
tii let ode dne jeho piedani, a to minimdlné na dvou oddélenych nosicich uréenych pro
profesionalni archivaci.

Findlni prezentadni a propagacni materidly jsou majetkem Objednatele a bude pouzivany
bez teritoridlnich a mnozstevnich omezeni. Zhotovitel je opravnén pouZzit dilo pro vlastni
prezentaci pouze se souhlasem Objednatele.

Veskerd zpracovani prezentacnich a propagacnich materiall pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu SZ, ktery je k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-
logomanual.

Vizualizace a zakresy budou odevzdany v oteviené a uzaviené formé (viz 3.4.19
téchto VTP).

Videokompozice

Videokompozice bude zpracovana dle Jednotnych pravidel pro tvorbu videi Spravy zeleznic
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual.

Videokompozice bude mit v Gvodu kratké seznameni s lokalitou stavby a navazujicimi
useky stavby, které bude prezentovano formou infografiky dopracované do mapovych
podkladd a ortofotomap. Nasledné bude v tvodu videokompozice formou foto a video
dokumentace predstaven stavajici stav infrastruktury s ohledem na Zivotni prostredi
a komfort Zivota v lokalité dotCené planovanou vystavbou. Srovnavaci udaje je mozné
prezentovat grafy a tabulkami hodnot ve 2D i 3D provedeni.

Samotné vedeni trasy, resp. videokompozice bude feSeno na zakladé posledniho stupné
Dokumentace. Umist&ni trasy do video zab&r( bude odpovidat dostupnému zamé&feni
stavby. Modely a textury objektl na trase (mosty, trakéni vedeni, nastupisté, tunely
vCetné zarizeni, osvétleni, PHS, Zeleznicni objekty, opérné a zarubni zdi, na pfilehlych
komunikacich mimourovnova kfizeni, (celové komunikace, svislé a vodorovné dopravni
znaceni atp.) budou odpovidat Dokumentaci a architektonickému feseni. Navrhované
vedeni v jeji celé délce formou modelu trasy s jednotlivymi objekty usazené
do nasnimaného videa bude zobrazeno postupné v celé délce podle staniceni.

Zajimavé (dominantni) objekty na trase budou predstaveny detailn&ji. V prezentaci bude
zpracovano okoli a animace dopravy. Vedkeré 3D objekty musi byt vymodelované
do takového stupné detailu, aby ve zvoleném zabéru byly tyto detaily zjevné viditelné.

Pouzité materidly budou vychdzet z Dokumentace a jejich technické zpracovani bude
odpovidat fotorealistickému zobrazeni v&etn& barvy, odlesk(, struktury, zrcadleni,
nerovnosti povrchu, prihlednosti a dal3ich fyzikalnich vlastnosti materiald.

Fotorealistické textury budou pouZity v rozliseni minimalné 2K dévodu zachovani
realistického vzhledu materialu.

V exteriérovych i interiérovych scéndch je poZadovano pouZiti fyzikdlné definovanych
svétel v zavislosti na dobé pofizeni videozabéru, véetné mékkych a tvrdych stinl. Dale
se pocita s vyuzitim véesmérového svétla.

Animace, resp. animované zabéry ve videokompozici budou doplnény realistickymi pohyby
lidi, dopravy (auty, vlaky, MHD, apod.) a pokud to vyZaduje situace, také i pohyby zvirat
nebo cyklistd.

3D model bude do videa usazen tak, aby jeho finalni podoba odpovidala budoucimu stavu,
a musi respektovat umisténi véech soucasnych objekt (domy, komunikace, pfirodni prvky
apod.) a nesmi tyto objekty prekryvat, za predpokladu, ze ve finalnim stavu tomu tak
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9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13

9.2.14

9.3
9.3.1

9.3.2

9.3.3
9.34

10.

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

nebude. Tvorba redlného obrazu je poZadovdna na zdkladé zpracovaného detailniho
poctitatového modelu. Detailni 3D model bude ve videu usazen tak, aby stavajici objekty
umisténé blize ke kamere jej prekryvaly (maskovaly).

Vysledny stfih videa bude zpracovan srozumitelné, jednoduse, s jednolitou déjovou linkou
a zaroven dynamicky a moderné. Stfih videa, hudebni podkres a komentai musi tvofit
harmonii. Obrazové prvky musi byt barevné vyvazené, Cisté (korekce barev jednotlivych
zabér(l, fotografii) a zvukova linka musi byt stala bez kolisani (mastering zvuku) dle
b&Znych technickych specifikaci pro TV vysilani. Cely dokument musi splfiovat veskera
obvykld kritéria pro zpracovani videi v&etné estetického, aby mohlo byt vyuZito pro dalsi
prezentace bez jakykoliv zdsahl. Bude vytvofena i zkrécend verze pro socidlni sité.
Pozadovand délka zakladni i zkracené videokompozice bude uvedena v ZTP.

Prezentace bude v celé délce doplnéna autorskou podkresovou hudbou odsouhlasenou
Objednatelem.

Komentar (namluveny profesiondlnim dabérem) piedstavi zamér a charakter planované
stavby vychdzejici z Dokumentace a predevaim z technické zpravy. Na zakladé pozadavku
Objednatele miZe byt komentai doplnén rozhovory (s verejnosti, odborniky, zastupci
investora apod.). Scénar a komentar musi byt odsouhlasen Objednatelem.

Minimdini kvalita hudebniho podkresu a namluveného komentare je stereo, 16 bit,
48000 Hz.

V zavéru prezentace bude uzivatel seznamen se vSemi aspekty projektu vhodné zvolenou
kombinaci jiZ pouzitych zabérd z priibéhu celé prezentace v kontextu s komentarem.

Technické pozadavky pro zpracovani

Pozemni a letecka foto dokumentace bude pofizena v rozliSeni min. 8,29 MPX (3840x2160
bod(l). PoZzadované rozlieni umozni v ptipadé potieby zrealizovat staticky zakres v tiskové
kvalité.

Pozemni video dokumentace stavajiciho stavu bude pofizena minimalné ve UHD 4k
(3840x2160 bod{) kvalité. U zdrojovych leteckych video zabérd, do kterych bude nasledné
zakreslen model (videokompozice) je vzhledem k nasledné stabilizaci pozadovano rozliseni
min UHD 4k (3840x2160 bod{) a snimkovd frekvence minimain& 25 fps. PoZadovany
format umozni v pripadé potireby zrealizovat staticky zakres v tiskové kvalité (A4 300 DPI)
do libovolné &asti poiizeného zdrojového videa. Kvalita vystupu je poZadovdana minimalné
v full HD, tedy 1920x1080 bodd, 25 fps, tak aby vysledné dilo bylo po vizudlni a technické
strance srovnatelné se standardnimi televiznimi formaty.

Finalni render vizualizaci bude odpovidat fotorealistickému vystupu.

Z divodu docileni maximéini redlnosti vysledného dila bude animace renderovéana
do vrstev (elementd), v&etn& barevnych a alfa kandll. Vedkeré animace budou
renderovany v plné délce a rozsahu. Rendering musi byt realizovan do pozadovaného
rozliSeni ve snimkovaci frekvenci projektu bez pouZiti upscallingu - v bezztratovém
formatu. Zhotovitel musi disponovat takovym vypocetnim vykonem, aby byl schopen
reagovat na pripominky Objednatele.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

Vseobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast Dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatieni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu a zarovern musi zajistit
dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickou dokumentaci se rozumi ,Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich piredpisi™ podle vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33], vyhlasky
¢. 583/2020 Sb. [49] a vyhlasky €. 146/2008 Sb. [29].

Geodetickd dokumentace a vytylovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny
uredné opravné&nym zemé&mérickym inZzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gredni
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10.2
10.2.1

opravnéni podle § 13 odst; 1, pism. c) zdkona €. 200/1994 Sb. [14], ktery je odborné
zpUsobily podie predpisu SZ Zam1 [108].
Zamér projektu

Geodetickd dokumentace bude provedena podle pozadavkl Smérnice MD & V 2/2012
[57], pripadné dalsich poZadavkl uvedenych v ZTP.

10.2.2 V piipadé Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd bude

10.2.3

10.3
10.3.1

10.3.2

dokumentace obsahovat zhodnoceni t&chto podklad véetn& doporuceni a poZzadavkd na
doplInéni zaméreni do dalsiho stupné dokumentace.

Geodeticka cast Doprovodné dokumentace ZP bude specifikovana v ZTP.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Ustanoveni Smérnice GR ¢&. 11/2006 [76], Priloha & 1, ¢ast I. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

Dokladova ¢ast - N.1.5 Geodeticka cast

Struktura geodetické &asti Dokumentace bude zpracovana v souladu s ¢lenénim
dokumentace uvedené v ,Manudlu struktury a popisu dokumentace™ (viz odst.
4.1.1 téchto VTP). Casti geodetické dokumentace uvedené v &ldnku 10.3.2 jsou
rozdélené na textovou a grafickou ¢ast (pokud tento typ prilohy obsahuji).

Geodeticka dokumentace bude rozdélena na &asti:
N.1.5.1 Technicka zprava
N.1.5.2 Majetkopravni ¢ast

N.1.5.3 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich geodetickych
a mapovych podkladii

10.3.3 Technicka zprava

10.3.4

42/59

Struktura a obsahova naplri:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti
stavby podle predpisu SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah
[116] a podle aktudlniho ciselniku ,Pfehled topologickych a defini¢nich UGsekd"
(tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZDC (CD) M12 [114].

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd.

¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych
a mapovych podkladd, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZené piesnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy.

d) Doporueni na dopln&ni geodetickych a mapovych podkladi pro dalsi projektovy
stuperi.

e) Technicka zprava pro majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s Metodickym
pokynem SZ M20/MP013 Z&borovy elaborat [123].

f) Technickd zprdva musi byt ovéfena UOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3
téchto VTP.

Majetkopravni éast

10.3.4.1 Priloha, kterd je podkladem pro Gzemni fizeni a zhotovuje se tak, aby ji bylo
mozné pouZit pro majetkopravni piipravu stavby véetn& podklad(i pro odnéti
nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

10.3.4.2 Majetkoprévni ¢ast bude zpracovana podle Metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat [123].
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10.3.5

10.3.4.3

10.3.4.4

10.3.4.5

10.3.4.6

10.3.4.7

10.3.4.8

10.3.4.9

10.3.4.10

10.3.4.11

10.3.4.12

V rédmci majetkoprdvni pripravy staveb a tvorby zdborového elaboratu
je zavazné pro Zhotovitele vyhotoveni pfislusné dokumentace podie
Metodického pokynu SZ M20/MP013 [123], ktery definuje/stanovuje:

¢ vyménny format zaborového elaboratu, jenz je zavaznym datovym
standardem pfi tvorbé zaborovych elaboratu (priloha B),

o formu dokumentace z&borového elaborétu, v&etn& vzorl (pfiloha C),

« zasady pro stanoveni hranic pozemkd, vécnych bfemen a jiného dotéeni
nemovitosti (pfiloha D - Katalog opakovanych feSeni — navrh hranice
zaboru),

» rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ (pfiloha E).

Dokumenty a datové soubory k Metodickému pokynu SZ M20/MP013 [123] jsou
umistény na strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova ¢ast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednoduSenou koordinacni
situaci stavby, v&etné vyznadeni PS/SO vyvolavajicich trvaly a doasny zabor,
vécné biremeno a jiné doteni nemovitosti.

Vzorova dokumentace a zakladaci vykresy zaborového elaboratu podle
Metodického pokynu SZ M20/MP013 [123] uvedené v pfiloze C nezobrazuji
vSechny pfipady, které mohou nastat pfi zpracovani zadborového elabordtu. V
pripadé odlivodnénych Uprav dokumentace a zakladacich vykres( zéborového
elaborétu, je moZné tyto data upravit po dohod& s UOZI Objednatele.

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich
zménach, obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové
vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni casti.

Geodeticka dokumentace v tzemich, kde probihda obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni
mapy Zhotovitel projednd iedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
poZadovat zpiesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel
dokumentaci o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro prib&h
vytycené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkl nebo v pfipadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych névrhd geometrickych pland pro zpfesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Obsah majetkopravni ¢asti je uveden v Metodickém pokynu SZ M20/MP013
[123] vcetné jeho priloh.

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v Tabulce pozemkid a staveb
dotcenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

Geodetické a mapové podklady véetné dopliiujicich geodetickych a mapovych

podkladd

Struktura a obsahova napln:

10.3.5.1

10.3.5.2

Zhotovitel musi vychazet z predanych a platnych geodetickych a mapovych
podkladd, kterymi jsou Zelezni¢ni bodové pole, topologie sité a mapové
podklady zajistované SZG a ovéFené nebo schvélené UOZI Objednatele. Dalimi
podklady mohou byt ohranicovaci plany, podklady UMVZST.

Zhotovitel zajisti dopln&ni geodetickych a mapovych podkladd nad rdmec
podkladd pfedanych Objednatelem. Zhotovitelem dopln&né geodetické
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10.3.5.3

10.3.54

10.3.5.5

10.3.5.6

10.3.5.7

10.3.5.8

10.3.5.9

a mapové podklady budou spliiovat platné predpisy a budou predany
k pripominkam UOZI Objednatele.

Geodetické a mapové podklady tvori Gplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a dale samostatné
podklady doplnéné Zhotovitelem.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv,
zavaznym geodetickym zdkladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi spliiovat nasledujici predpisy:

e Presnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotoveni a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady stanovuje Metodicky pokyn SZ M20/MP010
[122].

+ Zplisob zaméFovani a zobrazovéni objektd Zelezniéni dopravni cesty
je stanoven Metodickym pokynem SZ M20/MP006 [120].

e« Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC & 117 [87], Metodického pokynu SZ M20/MP010 [116]
a Pokynu generalniho reditele ¢. 4/2016 [90], vCetné Metodického pokynu
SZ M20/MP005 [119].

¢ Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle Metodického pokynu SZDC M20/MP007 [121].

e Zavazny systém defini¢niho staniceni uréuje predpis SZDC M21 [116],
véetné predpisu SZDC M12 [114], Pokynu SZDC P0O-9/2018-GR [92]
a Zobrazeni fe$eni TUDU a staniceni a oznacovéni objektl Zelezniéni
infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zamé&teni voln& rostoucich stromd. Toto zamé&feni
bude vyuZito pro ocenéni pfi nutném kdceni a odstrafiovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméieni bude konzultovan
s prislusnym oddélenim Objednatele.

Souldsti dila bude ové&Feni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
v&etné& prechod( a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu
dila v&etné zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve véech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsifeni zemniho
télesa a jeho rozsahlejsi tpravy (rozsifeni, Upravy svahl apod.), je nutné
provést zpresfiujici geodetickd méreni pribéhu vsech hran zemniho télesa.

Geodetickeé a mapové podklady dale obsahuji zobrazeni feseni TUDU, staniceni
a ozna&ovani objektl Zelezniéni infrastruktury (SZDC PO-9/2018-GR [92]).

10.3.5.10 Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukon&enim praci

na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podklad(i sprévci ZBP
a ZMP pfisludného pracovisté SZG.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni, Projektova
dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

10.4.1 V cené Dila (viz SOD, Priloha & 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bod{ vytycovaci sité, popf. bodi bodového pole vedeného orgény
zemémefictvi a katastru pfi nutném premisténi mérické znacky v souvislosti s jejich
ochrany ochranou stanovené stanovenou zdkonem ¢. 200/1994 Sb. [14],

o zamé&feni a dokumentace bodd vyty&ovaci sit&, popi. bod bodového pole vedeného
organy zemémefictvi a katastru pfi premisténi,

s geometrické plany,

e geodetickd ¢ast dokumentace skutefného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni,
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10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

¢ vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V piipadé doplnéni geodetickych a mapovych podklad@ (pfi umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkladll) je soutdsti zakézky
jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto
¢innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP [74] a predpisy [76], [119], [120] a [121] a bude pfedana prostfednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.

Ustanoveni Smérnice GR & 11/2006 [76], P¥iloha & 2, &ist I. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

Dokladova ¢ast — N.1.5 Geodeticka dokumentace

Struktura geodetické ¢asti Dokumentace bude zpracovana v souladu s ¢lenénim
dokumentace uvedené v ,Manualu struktury a popisu dokumentace" viz odst.
4.1.1 téchto VTP). Casti geodetické dokumentace uvedené v ¢élanku 10.4.4
rozdélené na textovou i grafickou cast (pokud tento typ pfilohy obsahuji).

Geodeticka dokumentace bude rozdélena na ¢asti:

N.1.5.1 Technicka zprava

N.1.5.2 Majetkopravni cast

N.1.5.3 Navrh vytycovaci sité (ifeSeno pouze v technické zpravé, dokladuje
se v PDPS)

N.1.5.4 Koordinaéni vytycovaci vykres (fedeno pouze v technické zpravé, dokladuje
se v PDPS)

N.1.5.5 Obvod stavby (i'e3eno pouze v technické zpravé, dokladuje se v PDPS)
N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady

N.1.5.7 Geometrické plany

Technicka zprava
Struktura a obsahova napln:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti
stavby podle predpisu SZDC M21 Topologie sit& a stanideni trati Zelezni¢nich drah
[116] a podle aktudlniho ¢&iselniku ,Prehled topologickych a defini¢nich dsekd"
(tj. TUDU a staniceni (km)) - viz SZDC (CD) M12 [114].

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podklada.

¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych
a mapovych podkladll, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouZité
referencni systémy.

d) Doporugeni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladl pro dalsi projektovy
stuper.

e) Technickd zprdva pro majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s Metodickym
pokynem SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat [123].

f) Dalsi idaje a informace k ostatnim &astem geodetické dokumentace.

g) Technickd zpréva musi byt ovéfena UOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3
téchto VTP.

PRy

Majetkopravni cast

10.4.6.1 P¥iloha, ktera je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouZit pro majetkopravni
pripravu stavby v&etn& podkladi pro odnéti nebo omezeni pozemkl ze ZPF
a PUPFL.

10.4.6.2 Majetkopravni ¢ast bude zpracovana podle Metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elabordt [123].
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10.4.6.3

10.4.6.4

10.4.6.5

10.4.6.6

10.4.6.7

10.4.6.8

10.4.6.9

V rdmci majetkopravni pfipravy staveb a tvorby zaborového -elaboratu
je zévazné pro Zhotovitele vyhotoveni pfislusné dokumentace podie
Metodického pokynu SZ M20/MP013 [123], ktery definuje/stanovuje:

« vyménny format zaborového elaboratu, jenz je zavaznym datovym
standardem pfi tvorb& zaborovych elaboratu (pfiloha B),

o formu dokumentace zdborového elaborétu, véetné vzorl (pfiloha C),

e zasady pro stanoveni hranic pozemkd, vécnych bfemen a jiného dotéeni
nemovitosti (pfiloha D - Katalog opakovanych feSeni - navrh hranice
zaboru),

e rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technickeé infrastruktury ve spravé SZ (priloha E).

Dokumenty a datové soubory k Metodickému pokynu SZ M20/MP013 [123] jsou
umistény na strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova £ast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodudenou koordinadni
situaci stavby, v&etné vyznaleni PS/SO vyvolavajicich trvaly a dofasny zabor,
vécné biremeno a jiné dotleni nemovitosti.

Vzorova dokumentace a zaklddaci vykresy zaborového elabordtu podie
Metodického pokynu SZ M20/MP013 [123] uvedené v pfiloze C nezobrazuji
v8echny pripady, které mohou nastat pfi zpracovani zaborového elaboratu.
V pfipadé odlvodn&nych UGprav dokumentace a =zaklddacich vykres
zaborového elabordtu, je moZzné tyto data upravit po dohodé
s UOZI Objednatele.

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich
zménach, obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové
vytvaieného katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Gzemich, kde probiha obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni
mapy, Zhotovitel projedna fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
pozadovat zpi‘esnéni nebo opravu zakresu viastnické hranice, zajisti Zhotovitel
dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky plan pro pribéh
vytycené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemki nebo v pripadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

10.4.6.10 Postup pfi vyhotoveni grafickych navrh(i geometrickych planG pro zptesnéni

nebo opravu zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

10.4.6.11 Obsah majetkopravni ¢asti je uveden v Metodickém pokynu SZ M20/MP013

[123] vcetné jeho priloh.

10.4.6.12 Majetkopravni vypofradani bude vedeno v v Tabulce pozemkii a staveb

dotcenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

10.4.7 Geodetické a mapové podklady

46/59

10.4.7.1

10.4.7.2

Zhotovitel vychazi z predanych a platnych geodetickych a mapovych podkladd,
kterymi jsou Zelezni¢ni bodové pole, topologie sité a mapové podklady
zajisfované SZG a ovérené nebo schvélené UOZI Objednatele. Dalsimi podklady
mohou byt ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Zhotovitel zajisti doplnéni geodetickych a mapovych podkladli nad rémec
podkladll predanych Objednatelem. Zhotovitelem doplnéné geodetické
a mapové podklady budou spliiovat platné piedpisy a budou predany
k pfipominkam UOZI Objednatele.
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10.4.7.3

10.4.7.4

10.4.7.5

10.4.7.6

10.4.7.7

10.4.7.8

10.4.7.9

Geodetické a mapové podklady tvofi Upiné geodetické a mapové podkiady,
tj. podklady predané Objednatelem a dopinéné Zhotovitelem a dale samostatné
podklady dopln&né Zhotovitelem.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv,
zavaznym geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi spliiovat nasledujici pFedpisy:

e Presnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotoveni a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady stanovuje Metodicky pokyn SZ M20/MP010
[122].

e Zplsob zaméFovéani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty
je stanoven Metodickym pokynem SZ M20/MP006 [120].

e Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC ¢&. 117 [87], Metodického pokynu SZ M20/MP010 [122]
a Pokynu GR ¢. 4/2016 [90], vCetn& Metodického pokynu SZ M20/MP005
[119].

e Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [121].

e Zavazny systém defini¢niho staniceni uréuje predpis SZDC M21 [116],
veetn& predpisu SZDC (CD) M12 [114], Pokynu SZDC PO-9/2018-GR [92]
a Zobrazeni fedeni TUDU a stanieni a oznafovani objektl Zeleznini
infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich strom(. Toto zaméreni
bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrariovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan
s prislusnym oddélenim Objednatele.

Sou&asti dila bude ové&feni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
v&etn& prechodd a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu
dila v&etné zjisténi skutedné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsireni zemniho
télesa ajeho rozsdhlejsi Upravy (rozsifeni, upravy svah apod.), je nutné
provést zprestiujici geodetickd méfeni pribéhu vdech hran zemniho t&lesa.

Geodetické a mapové podklady dale obsahuji zobrazeni feseni TUDU, staniceni
a oznacovani objektd Zelezni¢ni infrastruktury (SZDC PO-9/2018-GR [92]).

10.4.7.10 Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukon&enim praci

na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladt spravci ZBP
a ZMP prisluSného pracovisté SZG.

10.4.8 Geometrické plany

10.4.8.1

10.4.8.2

10.4.8.3

10.4.8.4

Zhotovitel se zavazuje Cinnosti dle tohoto ¢lanku vést v Tabulce pozemkl
a staveb dotcenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP), a to od navrhu nového
ohrani¢eni pozemk{ po piedani GP.

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahl vyhotoveni
geometrickych plani (ddle i,GP") a vyty&eni hranic pozemkl, nebudou-li
nékteré tyto finnosti zajistény prostiednictvim Objednatele (nebo vlastnika
(spravce) technické infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni vyhlasky
€.357/2013 Sb. [30]. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli
budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Vyhotoveni GP véetn& navrhli, dokumentace o vyty&eni hranice pozemkdi
a pripadné daldi podklady pro majetkopravni vypoiadani budou piné
koordinovény se zdborovym elabordtem (Metodicky pokyn SZ M20/MP013
[123]), ktery bude na jejich zdkladé postupné aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemkd nebo jejich
&4sti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice pozemkd budou
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10.4.8.5

10.4.8.6

10.4.8.7

10.4.8.8

10.4.8.9

navrzeny podle Metodického pokynu SZ M20/MP013 [123]. Graficky navrh
nového ohrani¢eni pozemk{ bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim viastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve
U0ZI Objednatele k odsouhlaseni navrhli geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vyty&enych hranic pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [30].

Slu€ovani dilG zvice pozemkd je moZné pouze v pfipadé, Ze se jednd
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pléanech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé
zabory, uveden druh pozemku a zpisob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dévodu
trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plén pro vyznaleni rozsahu
vécného bfemene na dasti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu
(viz nize).

10.4.8.10 Zhotovitel rovn&? vyhotovi graficky névrh, u n&hoZ zajisti souhlas UOZI

Objednatele.

10.4.8.11 Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

(a) piisludnému odd&leni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(,
stejnopisy GP potiebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro
kazdy pravni vztah pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni
stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona
o urychleni vystavby [28] si Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp.
navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podili vaZicich se k nemovité
veci.,

(b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnli od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

- elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni podobé + ZPMZ
v digitalni podobé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohlaseni o shodé na priibéhu hranic pozemkd,
nebo prohlddeni o chybném geometrickém a polohovém urceni
pozemkd,

- digitdIni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, CTD)
- informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

- prilohu GP pro vyznadeni vécného bifemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vZdy uvedeno dCislo a ndazev PS/SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha
vécného bifemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene
a vyméra jednotlivych &asti pozemkl dot&ené vécnym bfemenem, a to
dle porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

- u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla
prisludnych Casti Dila.

10.4.8.12 Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

e zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],

+ vyhlaSka & 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini vyhlaska)
[30],
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+ (€SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod
a kfizeni drahy) [72],

e zakon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
avyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha €. 3
vyhlasky) [37],

e zédkon & 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né& né&kterych zdkonl (vodni
zakon) [12],

» Metodicky pokyn SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat [123].

10.5 Projektova dokumentace pro provadéni stavby

10.5.1 Dokladova cast zpracovavana v ramci Dokumentace ve stupni DSP nebo DUSP
bude doplnéna o pfilohy s vazbou na vytyceni stavby.

10.5.2 Navrh vytycovaci sité

10.5.2.1

10.5.2.2

10.5.2.3

10.5.2.4

10.5.2.5

10.5.2.6

10.5.2.7

Vyty&ovadi sit musi vychézet z tidajli o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pifedd Zhotoviteli Objednatel, Vytycovaci sit
(polohovad a vyskovad) se navrhuje jako primdrni systém pro vytyeni polohy
a vygkovych Grovni stavby podie pfislu$né normy (CSN 73 0420-1 Presnost
vyty&ovéni - Cast 1: Zakladni pozadavky - Cervenec 2002). Body vytyCovaci
sité¢ musi svoji polochou a piesnosti umoZnit vytylovaci, kontrolni
a dokumentadni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukondeni bude tvorit
zelezni¢ni bodové pole po stavbé, které umozni uzivani a Gdrzbu stavby.
Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni souradnic,
dokumentaci a piresnost bodl vyty&ovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC
M20/MP007 [121] a pfiméfené Metodicky pokyn SZ M20/MP010 [122].
Souradnice a nadmorské vysky bodl vytycovaci sité se uvadéji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referenénimi systémy jsou:

e Soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)
e VySkovy systém Bpv (v realizaci ZBP)
Zhotovitel pfi navrhu vytycovaci sité provede:

e navrhne umist&ni bodd vyty&ovaci sit& v mistech, kterd nebudou dot&ena
stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté,

e projedna souhlas vlastnika dotCené nemovitosti se ziizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti

« stanovi pfipadné prekladani bod( vyty&ovaci sit& v prib&hu vystavby podie
stavebnich pracovnich postupt,

« naplanuje presnost bodl vytycovaci sité s ohledem na piredané polohové
a vyskové bodové pole,

e ur& zplsob stabilizace, ochrany, mé&Feni, dokumentace a udrzby bod(
vytylovaci sité.

Pozadavky uvedené v odst. 10.5.2.3 plati také pro navrh geodetické mikrosité
stavby (tunely, mosty apod.).

Pro body geodetické mikrosit& bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou
pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmist&ni téchto bodld a jejich
stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje souradnice

e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmoiské
vysky

e v systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény zadné matematické redukce

Navrh vyty&ovadi sité a geodetické mikrosit& bodl obsahuje:
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(a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje,
nivelaéni Udaje, seznam souiadnic a vy3ek apod.) o bodech zdkladniho
a podrobného polohového a vyskového bodového pole, véetn& bodl
Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

(b) Pisemnou &ast navrhu vytycovadi sité a geodetické mikrosité bodd, ve které
se uvede:

- seznam bod{ zédkladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji orgdny statni spravy nebo pravnické osoby
povérené vedenim dokumentace t&chto bodl, navrzenych k pfemisténi,
odstranéni nebo jinému opati'eni k ochrané znacky bodu,

- seznam stavajicich bodd vyty€ovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bod{i polohového a vySkového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méfeni navrzenych bodd
vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bodd podle etap
vystavby,

- seznam navrzenych bodd vyty&ovaci sité& a geodetické mikrosit& bod(
s vyzna&enim pouZitelnosti bodl podie etap vystavby.

(c) Vykres ndvrhu vyty€ovaci sité a geodetické mikrosité bodl v mé&fitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body
se barevné rozlisi.

(d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vyty&ovaci sité a geodetické
mikrosité bodd.

(e) Protokol o predani véech nové zfizenych bod( ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s U0OZI Objednatele.

(f) Vyjadreni organd statni spravy nebo pravnickych osob povéienych vedenim
dokumentace bod{ zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zmé&nam.

10.5.3 Koordinacni vytycovaci vykres

50/59

10.5.3.1 Koordinadni vytyovaci vykres se zhotovi podle pfislugnych norem (CSN ISO

4463-1 (73 0411) M&Fici metody ve vystavb& — Vyty&ovani a méreni - Cast 1;
Navrhovéni organizace, postupy mé&feni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-
2 M&Fici metody ve vystavbé — Vyty&ovani a mé&feni - Cast 2: M&Fici znacky,
v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) M&fici metody ve vystavbé -
Vyty&ovani a mé&feni - Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych a mé&fickych
sluzeb a CSN 01 3419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

(a) cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢&isel bodl pro vyty&eni prostorové
polohy (sekunddrni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu,
tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich tprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vySkové
body), bod{ pro podrobné vyty&eni (rozmé&r a tvar objektu), popr. dalsich
pro vyty&eni pouzitelnych bodl (napt. body pri€énych profild), jejich
soufadnic v S-JTSK, nadmoiskych vysek v Bpv, popisu bodd a meznich
vytycovacich odchylek podle prislusnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost
vytycovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost
vytycovani - Cast 2: Vytycovaci odchylky),

(b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim véech PS a SO podle &3sti pisemné a bodd primarniho systému
(to jsou geodetické body polohového a vySkové bodového pole
z geodetickych podkladd, které podle ndvrhu vyty€ovaci sité Ize pouZit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytyCovani).
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10.5.4

10.5.5

10.5.6

11.
11.1

11.11

11.1.2

11.1.3

Pozndmka: Koordinaéni vytyCovaci vykres bude ovéfen UOZI Zhotovitele
dle § 13 odst. 1, pism. C), zakona ¢. 200/1994 Sb.[14], ktery je odborné
zpUsobily podie predpisu SZ Zam1 [108].

Obvod stavby

10.5.4.1 Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zéborl nemovitosti a jiného dot&eni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych
pland a jinych podkladd pro majetkopravni vyporadani.

10.5.4.2 Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SZ M20/MP013 [123]), s geometrickymi pldny vyhotovenymi v prib&hu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spoledného
povoleni) a dale s majetkoprdvni ¢asti pri jeji aktualizaci pro vydani stavebniho
povoleni nebo v pripadé obnovy (revize) operatu KN.

10.5.4.3 Obvod stavby obsahuje:

(a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod(:

- obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zabor(i nemovitosti
a jiného dotceni nemovitosti vetné ploch urcenych pro zafizeni
stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., Pokud budou v zaborovém
elaboratu urdeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu
s Dokumentaci) s riznym zptisobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi
takovymi nemovitostmi.

- Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zptsobem
z dostupnych podklad(i (napf. DKM, novomérické nacrty, KMD apod.).
(b) vykres obvodu stavby,

- v mé&fitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod@ uvedenych
v Casti pisemné a orientatniho zdkresu (napf. stanifeni v ose stavajici
a projektované trasy zelezni¢ni traté).

Geodetické a mapové podklady

10.5.5.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spoledného povoleni) aktualizaci geodetickych a mapovych
podkladi dle odstavce 10.4.7 t&chto VTP,

Geometrické plany

10.5.6.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spole¢ného povoleni) aktualizaci geometrickych pland dle
odstavce 10.4.8 téchto VTP,

POZADAVKY NA ZAJISTENI PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Zamér projektu

V pribéhu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci infrastruktury
zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu
technického reseni stavby.

Z hlediska stanoveni naklad( na zhotoveni dal$ich stuprii dokumentace zhotovitel ov&fi
moznost vyuZiti geodetickych podklad@ dle Pokynu SZ PO-06/2020-GR [98]u spravce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladd a jejich pouzitelnost pro stavbu,

Pro Gcely zpracovani Dokumentace ve stupni ZP se inZenyrskogeologické prizkumy
neprovad&ji. V dokumentaci bude shrnuti dostupnych podkladd - archivni reerge,
pfipadné vyhodnoceni nedestruktivnich prizkum{ a mistnich $etifeni dle Predpisu S4
[106]. Pro urdeni rizikovych oblasti svahovych deformaci se pouZije Metodicky pokyn
&.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [126]. Vystupem bude doporudeni pro navazujici etapu
prizkumu. Pfipadné odlidnosti a pozadavky stanovi ZTP.
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Dokumentace pro Gzemni Fizeni

V priib&hu zpracovani Dokumentace pro umisténi stavby si Zhotovitel ve spolupraci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dal3i
podklady, nutné k navrhu technického feseni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUR se zpracovava zejmeéna inZenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
priizkum, predkategorizace materidlu Zelezni¢niho svrsku a dalsi prdzkumy a méfeni
souvisejici s vlivem trakce. Pfedb&zny inZzenyrskogeologicky prizkum télesa Zelezni¢niho
spodku se zpracovava v rozsahu Piedpisu SZ S4 Zelezniéni spodek [106], u staveb malého
rozsahu se prevazné zpracovava podrobny prizkum.

PFi zpracovani prizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
uddlosti pouZije Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [126]. Pfipadné dalsi
pozadavky na zpracovani prizkumu stanovi ZTP.

Geodetické zaméreni stavajictho stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti
potFebném pro navrh technického reSeni a umisténi stavby (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak).

Z hlediska stanoveni naklad( na zhotoveni dalsich stupiiéi dokumentace zhotovitel ové&Fi
moZnost vyuziti geodetickych podkladd dle Pokynu SZ PO-06/2020-GR [98] u spréavce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladd a jejich pouZitelnost pro stavbu.

Souddsti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti v obvodu
stavby.

Pro urceni majetkopravnich vztahl Zhotovitel zajisti platné (daje katastrdlniho Gradu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemk(l v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zdsahu
v obvodu stavby.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

V priib&hu zpracovani Dokumentace pro umisténi stavby si Zhotovitel ve spolupréci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k ndvrhu technického fedeni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUSP se zpracovava zejména podrobny inzenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materidlu Zeleznigniho svréku a dal3i prlzkumy a méfeni
souvisejici s vlivem trakce. Podrobny inZenyrskogeologicky priizkum, pfipadn& doplfiujici
prizkum t&lesa Zelezni¢niho spodku se zpracovava v rozsahu Predpisu SZ S4 Zelezniéni
spodek [106].

PFi zpracovani prlizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimofadnych
udalosti pouzije Metodicky pokyn €.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [126]. Pfipadné dalsi
pozadavky na zpracovani priizkum( stanovi ZTP.

Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti
potfebném pro navrh technického FeSeni a umisténi stavby (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak).

Z hlediska stanoveni nakladd na zhotoveni dalich svtupﬁﬁ dokumentace zhotovitel overi
moznost vyuZiti geodetickych podkladd dle Pokynu SZ PO-06/2020-GR [98] u spravce dat

(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladi a jejich pouzitelnost pro stavbu.

Soucasti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti v obvodu
stavby.

Korozni priizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objekt( ve smyslu
TKP [74] - Kapitola 25 A, predpisu SR 5/7 - Sluzebni rukovét - Ochrana Zeleznitnich
mostnich objektd proti G&inkdm bludnych proud a TP 124 - Zakladni ochranna opatieni
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pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

Pro uréeni majetkopravnich vztahl Zhotovitel zajisti platné (daje katastralniho Gfadu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zasahu
v obvodu stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Pro Dokumentaci ve stupni DSP budou zpracovan doplfiujici inZenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materidlu Zelezni¢niho svrdku a dali prizkumy a méfeni
souvisejici s vlivem trakce, ptipadn& daldi potfebné podrobné priizkumy, které nebyly
zpracovany v predchozim stupni dokumentace.

Pfi zpracovani prizkumt se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udélosti pouZije Metodicky pokyn ¢&.j.: 14070/2018-SZDC-GR-O13 [126], pokud tyto
prizkumy nebyly provedeny v pfedchozim stupni dokumentace.

Dopliiujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu poZadavkd
vychazejicich z DUR uvedeném v ZTP.

Projektant provéfi existenci stavajicich archivnich podkladd a prov&ri jejich aktudinost.
Doplnéni a ovéreni stavajicich inzenyrskych siti.

Korozni priizkum pro ndvrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu
TKP [74] - Kapitola 25 A, predpisu SR 5/7 - SluZebni rukovét — Ochrana Zeleznicnich
mostnich objekt{ proti Gi¢ink{im bludnych proudd a TP 124 - Z&kladni ochranna opatieni
pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

Zhotovitel zakresli v koordinaéni situaci stavby polohu vSech sond inZenyrskogeologického
a stavebn&-technického prizkumu véetné& oznaceni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovany dopliiujici priizkumy z predchozich
stupfii dokumentace, pripadné dalsi potfebné podrobné prlizkumy, které nebyly
zpracovany v predchozim stupni dokumentace.

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Vieobecné

Vycet internich dokument(l a predpis@, pravnich predpisC a technickych dokumentd je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy ainternimi dokumenty a predpisy, ato
i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci Zhotovitel provede
aktualizaci a doplnéni véech vychozich podklad(, zejména platnych vnitropodnikovych
dokumentd a piedpisti SZ (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych
CSN EN.

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné
predpisy (zakony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zévazné evropské predpisy,
Technické normy a interni dokumenty a piedpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pristup ke véem svym vnitinim dokumentim
a predpislim a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD"
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Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi piedpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: I
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlagky CR

(1]
[2]
(3]
[4]

(5]

(6]

[7]
(8]
(2]
[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim plénovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), v platném
znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zékonu, v platném znéni,

Zakon &. 266/1994 Sb. o drdhédch, v platném znéni, v&etné& provddécich pfedpisd k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkond, v platném znéni, v&etné provadécich predpisll k tomuto zdkonu v platném znéni,
Zakon &. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, v platném znéni, vetné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon & 36071992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technik{l &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich
pfedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon & 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zmé&né& nékterych
souvisejicich zdkon{ (zékon o posuzovéni vlivll na Zivotni prostiedi), v platném znéni, v&etné
provadécich pfedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon & 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v&etné provadécich
pfedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon & 334/1992 Sb. o ochrané zemédéiského plidniho fondu, v platném znéni, véetné
provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon & 289/1995 Sb, o lesich a 0 zmé&né a dopinéni nékterych zékonl (lesni zékon),
v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond,
v platném zné&ni, véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon & 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisd k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Zakon & 254/2001 Sb. o vodéch a 0 zmé&né né&kterych zékond (vodni zdkon), v platném znéni,
vEetné provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon &, 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych
zdkond (chemicky zdkon), v platném znéni, v&etné provadécich pfedpisl k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zakon & 200/1994 Sb. o zemé&méfictvi a 0 zméné a dopinéni nékterych zékonl souvisejicich
s jeho zavedenim, v platném znéni, v&etné provadécich pfedpisd k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zakon & 201/2012 Sb. o ochrané ovzdudi, v platném zné&ni, v&etné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkdch podnikani a vykonu spréavy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zdkonll (energeticky zdkon), v platném znéni, v&etn& provadécich
pfedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €&, 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zmé&né nékterych souvisejicich
zékond (zékon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zékon), v platném znéni, véetné
provadécich pFedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 184/2006 Sbh. o odnéti nebo omezeni vlastnického préva k pozemku nebo ke stavbé
(zdkon o vyvlastnéni), v platném znéni, véetné provddécich pfedpisl k tomuto zdkonu
v platném znéni,
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Zakon €.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vletné provadécich
predpisti k tomuto zdkonu v platném zn&ni,

Zakon & 89/2012 Sb. obansky zdkonik, v platném znéni, véetné provddécich predpisl
k tomuto zadkonu v platném znéni,

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpenosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, v&etné provadécich pFedpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

Z&kon &, 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, v&etné provadécich predpisl
k tomuto zékonu v platném znéni,

Z&kon & 224/2015 Sb. o prevenci zdvaznych havérii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi a 0 zméné zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich pFedpisl, (zdkon o prevenci zdvaZnych havarii), v platném
znéni, v&etné provadécich pfedpisf k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 151/1997 Sb. o oceflovani majetku a o zm&né nékterych zdkond (zdkon o ocefiovéni
majetku), v platném znéni, véetné provadécich pFedpisll k tomuto zdkonu v platném znéni,
Zékon & 500/2004 Sb, spravni Fad, v platném znéni, vietné provadacich pfedpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon & 340/2015 Sb. o zvladstnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zdkon), v platném znéni, vletné
provadécich pfedpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Vyhlaska €. 146/2008 Sb,, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,

Vyhlaska €. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhldéka MD & 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni, v&etné provadécich pFedpisl k této vyhlddce v platném znéni,

Vyhldska MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podm[nky pro provoz, konstrukci a vyrobu
urtenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urlenych technickych zafizeni),
v platném znéni, v&etné provadécich pfedpistl k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhldska &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpefnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a postupech pfi vzniku mimofadnych udélosti na dréhéch, v platném znéni, véetné provadécich
predpisti k této vyhladce v platném znéni,

Vyhlagka MD € 101/1995 Sb., kterou se vydavd Rad pro zdravotni a odbornou zp{isobilost
osob pfi provozovani dréhy a drdzni dopravy, v platném znéni, v&etné provadécich predpisl
k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhldsky MD €.173/1995 Sb., kterou se vyddva dopravni fad drah, v platném znéni, v&etné
provadécich predpisti k této vyhld&ce v platném znéni,

Vyhlaska MD &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni,

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,
Vyhldska 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, v platném znéni,

Vyhlaska & 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni
a stavebniho fadu, v platném znéni,

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpetnosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

Vyhldska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkdch pozarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhla&ka MZP €. 395/1992 Sb. kterou se provadé&ji ndktera ustanoveni zékona Ceské narodni
rady ¢ 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v&etné provadécich
predpisti k tomuto zdkonu v platném zn&ni,

Vyhlaska €. 450/2005 Sb. o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho pldnu, zplsobu a rozsahu hlaseni havérii, jejich znedkodhovani a odstrafovani
jejich &kodlivych nasledkd, v platném znéni,

Vyhldgka CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zdkon & 200/1994 Sb., o zem&méFictvi
a ozméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,
véetné provadécich pfedpisd k tomuto zédkonu v platném znéni,
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[56]

[57]

[58]

[59]

Vyhldska & 8/2021 Sb. o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpaddl, (Katalog odpadi),
v platném znéni,

Vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
préace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni,

Vyhlaska & 583/2020 Sb. kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni,

Narizeni vlddy &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisl k této vyhldsce v platném znéni,
Nafizeni vlady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci,
v platném znéni,

Nafizeni vlady &€ 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezniéniho systému, v platném znéni, véetnd provadécich piredpish
k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlddy & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémd a statnich
mapovych dél zavaznych na Gzemi statu a zdsaddach jejich pouzivani, v platném znéni,

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zzelezni¢niho svriku
v podminkdch Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uteni technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA group, spol. s r.0. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky ndvod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostfedi, Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Véstnik MZ CR &astka 11/2017 ze dne 18. 10, 2017,

Metodicky ndvod odboru odpad{ Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoliénich odpadd a pro nakl&dani s nimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: zafi 2018
(Roénik XXVIII, ¢astka 6, €.j. MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice MD & V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prlb&hu pfipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez (casti statniho rozpottuy,
¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména ¢. 5 s G&innosti od 15. 3. 2021, platném znéni,

Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektli dopravnich staveb ze dne
31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky),

Koncepce na ochranu pred nésledky sucha pro tzemi Ceské republiky, schvdlend viddou CR
dne 24. 7. 2017 wusnesenim & 528 (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html).

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[60]

[61]
[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvédéni stavebnich vyrobk{ na trh a kterym se zruguje
smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016
o interoperabilité Zelezniéniho systému v Evropské unii, ve znéni pozdéjdich pfedpisd,
Provadéci nafizeni komise ¢, 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoleéné bezpelnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/20089.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystém( ,Rizeni a =zabezpefeni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,

Nafizeni Komise (EU) & 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro
interoperabilitu subsystému infrastruktura Zeleznit¢niho systému v Evropské unii, ve znéni
pozdé&jich pfedpisd,

Narizeni Komise (EU) ¢ 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zeleznitniho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postiZenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdé&jiich predpist,
Nafizeni Komise (EU) & 1301/2014 ze dne 18, listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie Zelezniéniho systému v Unii, ve znéni pozdéjsich predpis{,
Nafizeni Komise (EU) & 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpefnosti v Zeleznit¢nich tunelech® Zelezni¢niho systému
Evropské unie, ve znéni pozdéjich pFedpist,

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropskeé
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agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS)
€. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢&. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjsich pFedpisfl,

[69] Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. kvétna 2016
o bezpe&nosti Zeleznic, ve znéni pozdéjsich predpist,

[70] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité a o zruSeni rozhodnuti
&. 661/2010/EU, ve znéni pozdéjsich pFedpisd,

[71] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi
rédmec pro &innost Spole&enstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjich predpist.

Technické normy

Prehled zakladnich technickych norem je uveden v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni
[29].

Prehled zévaznych technickych norem a predpisti je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystém(im
je uveden v pfiloze prisludného dokumentu.

[72] €SN 73 6301 Projektovéni Zeleznitnich drah,
[73] TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpetovadi zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a predpisy

[74] Technicke kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola €. 1 aZ 33,

[75] R&d SZ R14 F'{éd uzabezpeéeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic,
¢j. 76833/2020-52-GR-030, ze dne 3. 12. 2020, s G&innosti 9. 12. 2020,

[76] Smérnice GR & 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznitnich drahdch
celostéatnich a regiondlnich (ve znéni zmény ¢&. 1 pfilohy ¢ 1, G&innost od 1. dubna 2012),
&.j.1 13 511/06-0P, s G&innosti od 30. 6. 2006, v platném znéni v&etn& pfisludnych dodatkl
a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentd a pfedpisd,

[77] Smérnici GR & 16/2005 - Z&sady modernizace a optimalizace vybrané zelezniéni sité Ceské
republiky, €.j.: 3790/05-0P, s Gtinnosti od 17. 1. 2006, v platném znéni,

[78] Smérnice SZDC & 20 pro stanoveni &lendni investi¢nich naklad{ staveb u statni organizace
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, ve zndni Zmény &. 1, v&etné zdvaznych vzorl jednotlivych
formuldFQ pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoétl, &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-
NM, s ucinnosti od 1. 8, 2017, v platném znéni,

[79] Smérnice SZDC &. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského Zelezni¢niho systému, €.j.: 35372/07-0P, s G&innosti od 1. 5. 2008, v platném
znéni,

[80] Smérnice SZDC &. 32 - Zasady rekonstrukce regiondlnich drah, &.j.: 14936/07-0P, s (&innosti
od 1. 1. 2008, v platném znéni véetné& pfisludnych dodatkd,

[81] Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinacnich schemat ukolejnéni a trakcniho propojeni, ze dne
18. 4. 2018, ¢&. 18752/2018-GR-014, s Gtinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni,

[82] Smérnice SZDC & 34 - Smémice pro uvaddéni do provozu vyrobkd, které jsou soutdsti
sdélovacich a zabezpetovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznicni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zeleznitni dopravni cesty, ve znéni
zmény &. 1, ze dne: 26. 9. 2007, ¢&.j.: 21 783/07-0P, s Gdinnosti od 15. 2. 2012, v platném
znéni véetné piisludnych dodatk,

[83] Smérnice SZDC SM35 - Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zafizeni a zdsady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu ve znéni zmény €. 1, s U&innosti od 15. 1. 2020, v platném znéni,

[84] Smérnice SZDC & 42 - Hospodaieni s vyziskanym materidlem, &.j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s uéinnosti od 7. 1. 2013, v platném znéni,

[85] Smérnice SZDC & 67 - Systém péée o kvalitu v oblasti tratového hospodéaistvi, ze dne:
8. 8. 2011, &.j.: S 35410/11 - OTH, s G¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

[86] Smérnice SZDC SM105 Zmény b&hem vystavby, ve znéni zmény &. 1, &.j. 19782/2018-5ZDC-
GR-07 s U€innosti od 12. 10. 2018, v platném znéni,

[87] Smérice SZDC &. 117 Predavani digitéIni dokumentace z investitni vystavby SZDC dle zmény
€. 1, &j.: 511908/2017-SZDC-GR-07 s Gcinnosti od 24, 3. 2017, v platném znéni,
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Smérnice SZDC & 118 Orientaéni a informa&ni systém v 2elezniénich stanicich a na
Zeleznitnich zastdvkach, &.j. 26874/2017-SZDC-GR-015, ze dne 14. 7. 2017, s G&innosti
od 1.9, 2017 + Graficky manual jednotného orientaéniho a informaéniho systému Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, v platném znéni,

Pokyn GR &. 16/2013 Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti, ve znéni
zmény €. 1, &.j.: S 36880/2013-013 s G&innosti od 1. ¢ervna 2014,

Pokyn GR €. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
€.j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,

Pokyn SZDC PO-21/2017-GR Opatfeni a omezeni pro dodévky technologickych celkd
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC, ¢&.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne
15. 1. 2018, s Ucinnosti od 18. 1. 2018,

Pokyn SZDC PO-9/2018-GR Odborné komise pro staniteni a Ciselniky M12 &.j. 14213/2018-
GR-022, s u¢innosti od 25.5.2018, v platném znéni,

Pokyn PO-01/2019-R06 UpFesnéni postupll pfi zpracovani ekonomického hodnoceni staveb
dopravni infrastruktury s G¢innosti od 21. 3. 2019,

Pokyn SZDC PO-07/2019-GR Aplikace novel vyhldSek o dokumentacich staveb,
¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15, 5. 2019, s udinnosti od 16. 5. 2019,

Pokyn SZDC PO-20/2019-GR Moderni design a architektura nadraZi a zastavek CR - MobiliaF
ve znéni zmény €. 1, s G&innosti od 2. 9. 2020,

Pokyn SZDC PO-22/2019-GR Moderni design a architektura nddrazi a zastdvek CR - Standardy
pro hygienickd zafizeni ve znéni zmény €. 1 az 2, s G&innosti od 27. 11 2020,

Pokyn SZ PO-23/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Zelezni¢ni
zastavky/pristfesky, €j. 57410/2019-SZDC-GR-013, ze dne 4. 12. 2019, s uinnosti
od 11. 12, 2019,

Pokyn SZ PO-06/2020-GR Pokyn generdlniho feditele k poskytovdni geodetickych podkladd
a Cinnosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci, s G&innosti od 1. 4, 2020

Pokyn SZ PO-10/2020-GR Moderni design a architektura nddraz a zastdvek CR. Malé
technologické objekty, &j.14765/2020-SZDC-GR-014, ze dne 15. 6. 2020, s u¢innosti od 1. 4.
2021,

Pokyn SZ PO-25/2020 Moderni design a architektura nédrazi a zastavek CR - Standardy pro
povrchy ndstupist, &j. 46313/2020-S7-GR-013, ze dne 5. 8, 2020, s G¢innosti 13. 8. 2020,

Pokyn SZ PO-11/2020-GR Pokyn generdiniho feditele ve véci pfipravy, realizace a udrzby
parkovacich ploch P+R, s uginnosti od 20. 3. 2020,

Pokyn SZ PO-12/2021-GR Moderni design a architektura nadraZi a zastavek CR - Standardy
pro povrchy podchodl, &. 15897/2021-S7-GR-013, ze dne 12. 3, 2021, s G&innosti 24, 3.
2021, platném znéni,

Predpis SZDC S3, dil XII Zelezni¢ni svréek na mostnich objektech ve znéni zmén &, 1 az 4
s utinnosti od 1. 3. 2021, platném znéni,

Predpis SZDC (CD) S3/1 Prace na Zelezniénim svréku ve znéni zmény &. 2, &j.: 5170/2009-
TUDC, ze dne 21. 12. 2009, s ucinnosti od 1. 1. 2010, v platném znéni,

Predpis SZ $3/9 Technickd specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustav
zelezni¢niho svrsku UIC 60 a S 49 2. generace, . j. 65133/2021-SZ2-GR-013, ze dne
22. 8. 2021, s G¢innosti 1. 8. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek, ze dne 18. 11. 2020, &j.: 76 496/2020-SZ-GR-013,
s Uginnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a prechodnost Zelezninich mostnich objektd,
¢j. 11728/2021-S2-GR-013, ze dne 4. bfezna 2021, s uinnosti od 12. 4. 2021,
v platném znéni,

Predpis SZ Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy ve znéni opravy €. 1 a zmény €. 1 (G&innost od 4. bfezna 2020; G&innost od 1. 1.
2021), vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019, s (&innosti od
1. 1. 2020, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob 1 dil II Viydévani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz
pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: €. j.: 10583/20195ZDC-GR-030, s udinnosti od
1. 4. 2019, v platném znéni,

Predpis SZ Bpl, Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpetnosti a k ochrané zdravi osob
pfi ginnostech a pohybu v jeho prostordch a v prostordch Zzelezniéni drahy provozované
Sprévou Zeleznic, statni organizaci, &.j.: 62585/2020-SZ-GR—010, ze dne 13. 10. 2020,
s Uginnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,
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Pedpis SZ Bp3, Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach avpl‘-ivstavebnich ¢innostech
v prostordch Spravy Zeleznic, statni organizace, ¢j. 62677/2020-SZ-GR-010, ze dne 30. 11.
2020, s Gcinnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni

Pfedpis SZDC D1 Dopravni a névéstni predpis, &.j. 55738/2012-0OZRP s G&innosti
od 1, 7. 2013, ve znéni zmén ¢, 1 az &. 4, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovéni vylukovych &nnosti, &j.: S 47995/2013-020 ze dne 11, 11,
2013, ve znéni zmény ¢ 2 s Gdinnosti od 1. 1. 2019, v platném znéni,

Predpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznafovani trati a kolejigt v 1S €D, zmény
a doplitky dle 2. novely, &.j.: 59 792/99-029, s udinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,

Predpis SZDC M20 Pfedpis pro zeméméfictvi, &j.: S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s aéinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

Pfedpis SZDC M21 Topologie sité a staniteni trati Zelezninich drah, &.j.: 31554/2019-SZDC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s U€innosti od 25. 6. 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodpoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1, 2018,
€.j.1 50023/2017-SZDC-GR-015, s u¢innosti od 15.1. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ Metodicky pokyn pro tdrzbu stroynovvi ve znéni zmény & 1 (s ucinnosti
od 4. 6. 2021), ze dne 4. 3. 2021, ¢&j. 8611/2021-SZ-GR-015, s udinnosti od 9. 3. 2021,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP0O05 I\:Ietqdick{r pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka ¢&.j. 53172/2020-SZ-GR-013 s ucinnosti od 1. 9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MPO06 Opatfeni k zaméfovéani objektd Zelezni&ni dopravni cesty
€.j. 53213/2020-SZ-GR-013 s G&innosti od 1. 9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole, s (Einnosti od 1. 4, 2018,
schvéleno pod &.j.: 17206/2018-SZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP010 Utelova Zelezniéni mapa velkého méfitka ve znéni zmény
€. 1, &.j. 39342/2018-SZDC-GR-015, s ucinnosti od 15. 10. 2020, v platném znéni,
Metodicky pokyn SZ M20/MP013 Zvéborov\{( elaborat ve znéni zmény &. 1 (G¢innost od 7. ledna
2021), ¢€.j. 78823/2019-SZDC-GR-015 ze dne 16. ledna 2020, s G&innosti od 7.1.2021,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SévPFezkgéovéni a schvalovani zavérovych tabulek ve znéni opravy €. 1,
€.j.: S33284/2018-52DC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s ucinnosti od 18. 9. 2020,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC &.j.: Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu, 7804/2019-
SZDC-GR-024, ze dne 5. 11. 2019, s ucinnosti od 20. 11. 2019,

Metodicky pokyn SZDC &.j.: 14070/2018-SZDC-GR-O13 Metodicky pokyn pro pifpravu,
realizaci a sledovani liniovych dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci
v&etné feSeni mimofadnych udalosti,

Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi, schvédlend MD dne 17. 12. 2019,
pfistupna na:  https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi,

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezniénich drah &j. 38992/2020-SZ-013, ze dne
16. 12, 2020, s uginnosti od 1. 1, 2021,

MVL 110 - Mostpi vzovrov? list. Standardni typy nosnych konstrukci Zelezni¢nich mostnich objektd,
¢.j.: 12615/2019-5ZDC-GR-013, ze dne 26. 3. 2019, s (innosti od 17. 4. 2019.
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