
Dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo 

ev. č. objednatele 0002044/2021/SS 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

cs Ů< N Ífi 1. tníci 

1 1. Město Mělník, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, 

identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, 

bankovníspojenír Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 

zastoupeno Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou 

dále jen ,,objednatel” 

1 2. jaroslav Šubrt - NOVANTA, se sídlem Smetanova 2697, Mělník 276 01 

identifikační Č. 10233105, danové i. c.

bankovní spojení Komerční banka, číslo účtu 20342-171/100, 

zastoupen Martinem Šubrtem 

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 2810, 

dále jen ,,zhotovitel" 

2. Preambule 

2 1. Účastníci uzavřeli dne 28. 3. 2022 smlouvu O dílo ev. č. objednatele 0002044/2021/SS, na zá- 

kladě které Se zhotovitel Zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, 

které spočívá v provedení stavby: „Nástupní plocha č.4 pro přečerpávací techniku PPO", 

Mělník (dále jen ,,dílo") dle nabídky zhotovitele č. 12 ze dne 10.12.2021. 

2 2. S ohledem na skutečnost, že nástupní plocha pro čerpací místo č. 4, je doplňující stavbou do- 

končené stavby PPO Mělník, požádalo Město Mělník, oddělení SUK odbor ŽP, před uzavřením 

této SOD, O vydání souhlasu S realizacítéto Stavby. Správním orgánem bylo rozhodnuto O 

projednání stavby ve stavebním řízení, resp. následovně ve vodoprávním řízení. 

2 3. Skutečnost uvedená v odstavci 2.2. si vyžádala odložení stavebních prací do doby vydání roz- 

hodnutí O povolení změny dokončené stavby. Rozhodnutí o povolení Stavby bylo vydáno 6. 

12. 2022. Smluvní Strany, vzhledem k této skutečnosti a charakteru stavebních prací a dodá- 

vek, projednaly prodlouženítermínu dokončení realizace díla do 31. 5. 2023. 

2 4. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavřenítohoto dodatku. 

3. Předmět dodatku 

3 1. Článek 3. odstavec 3.1.2. SOD se mění tak, že nově Zní: dokončení díla nejpozději do 31. 5. 

2023.
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Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo ev. č. objednatele 0002044/2021/SS ze dne 28. 3. 2022 a 

Dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2022 zůstávají beze Změny. 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 

Uzavřenítohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo ze dne 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, charakter subjektu, S nímž uzavřené Soukromoprávnı 

smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povin- 

nému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 

Zhotovitel je Srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy O dílo 

ev. Č. objednatele 0002044/2021/SS, ve Zněnívšech jejích dodatků bude zveřejněno v registru 

smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, V platném 

znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační sys- 

tém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě 

O dílo ev. č. objednatele 0002044/2021/SS, ve znění všech jejich dodatků nepovažují Samo- 

statně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy Zejména obchodní tajemství 

(ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), 

bankovnítajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, v plat- 

ném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 412/2005 Sb., 

O ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj 

výslovný Souhlas k jejich Zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu O dílo ev. č. objednatele 2044/2021/SS ve znění (tohoto) 

Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbyteč- 

ného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavřenítohoto dodatku. 

Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku 

řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas spl- 

něna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 2044/2021/SS a Dodatku 

č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného 

odkladu poté, co se O nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, 

nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen. 

Závěrečná ustanovení dodatku 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 

Práva a povinnosti vyplývající Z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní 

vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zá- 

kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě neplatnostijednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost 

ostatních ustanovení.
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Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé Ze smluvních stran náleží po 

dvou vyhotoveních. 

Účastníci prohlašují, že právníjednání spojená S uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 

vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že S obsa- 

hem dodatku se řádně seznámili, souhlasí S ním a na důkaz toho jej podepisují. 

VMělníku dne ..... _. 2023 
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Jar“ Javšubn - N ANTA Ing. Tømáš Martinec, Ph.D. 

Starosta města Mělník


