
Číslo smlouvy objednatele č.1: 915-2019-525203/3 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001062 
Číslo smlouvy zhotovitele: 19.0081
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského 
Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: 
Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 -  Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :
Osoba admmistrující veřejnou zakázku:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa: Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:
E-mail:
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel11 zahrnuje souhrnně oba objednatele.



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Zhotovite l: Geocart CZ spol. s r.o.

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO / DIČ: 25567179/CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:

u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „smluvní strany")

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babice u Uherského Hradiště" (dále jen 
„smlouva"). Dne 4. 3. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 11. 2021 byl ke 
smlouvě uzavřen dodatek č. 2.

2. Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel" tak, jak je uvedeno 
v záhlaví tohoto dodatku.

3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2 z důvodu nutnosti 
provedení úprav v návrhu prvků Plánu společných zařízení (PSZ) a jeho technického 
řešení v návaznosti na výsledky předběžného inženýrsko-geologického průzkumu a 
požadavků správců technické infrastruktury. S upraveným PSZ bude následně 
seznámeno nové zastupitelstvo obce Babice. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí 
vyslovila souhlas.

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 
termínů plnění díla:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Termín ukončení: 15. 5. 2023

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
Termín ukončení: 15. 5. 2024

Strana 2



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2019, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 
v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
12.01.2023 14:31:01

Česká republika - Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Správa Zlín

V Brně dne: dle el. podpisu 

Za zhotovite le:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12 
09:55:58+01'00'

Geocart CZ spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12 
09:52:23+01'00'

Geocart CZ spol. s r.o.

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:
Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12 
09:14:00+01'00'
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Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Babice u Uherského Hradiště

R ekapitu lace h lavn ích  fak tu ra čn ích  ce lků C elkem Podíl SPÚ Podlí ŘSD

1. Přípravné práce celkem (3.4.1 .-3.4.5.) bez DPH v  Kč 1 236 630,00 Kč 680 146,50 Kč 556 483,50 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 783 340,00 Kč 430 837,00 Kč 352 503,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 169 400,00 Kč 93170,00 Kč 76 230,00 Kč

C elková cena bez DPH v  Kč 2 1 8 9  370,00 Kč 1 204154,00 Kč 985 216,00 Kč

DPH 21% v  Kč 459 767,70 Kč 252 872,34 Kč 206 895,36 Kč

C elková cena d íla  vče tně  DPH v  Kč 2 649 137,70 Kč 1 457 026,34 Kč 1 192111,36 Kč


