D O D A T E K č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0650/2022/OI

(dále jen ,,dodatek“)

1.  

Město Aš

se sídlem:
 
Aš, Kamenná 52 

IČ: 


00253901

DIČ: 


CZ00253901

bankovní spojení:
 

číslo účtu:

zastoupen:  

Vítězslavem Kokořem, starostou města
 (dále jen „Objednatel“)

a

2.                      

Street line s.r.o.
sídlo: 


Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary
IČO:                    
29104823
DIČ: 


CZ29104823


bankovní spojení:          

číslo účtu:                      

zastoupen:                     Petrem Hudlickým
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 25014
 (dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu čl. XVI odst. 16. 6. smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava a odbahnění rybníka na p.p.č.23/2 v k.ú. Vernéřov u Aše“ 

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 2 upravuje článek II. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 4. 1. nově zní:
4.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště



 
   

do 12.09.2022

Zahájení stavebních prací 
 
    





     12.09.2022 
Dokončení stavebních prací




        

     30.04.2023

Předání a převzetí stavby 






     30.04.2023
III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.44/23 ze dne 23.01.2023
3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

V ……….dne …………………                                 V Aši dne …………………

  ____________________________________ 
 
_________________________________

                            Za Zhotovitele



                     Za Objednatele             

           Petr Hudlický



  
       Vítězslav Kokoř 



         jednatel společnosti



       starosta města Aš
Za věcnou správnost: R. Křístek

