
Spisový znak.podznak - 56.7, skartační znak/skart. lhůta - S/10 
značka: S-SMOL/168348/2021/OMZOH Č. j.: SMOL/008273/2023/OMZOH/MZ/V in

DODAT E K  č. 1 ke smlouvě o náhradní výsadbě 
ě. OMZOH/HZZ/NV Y /001506/2021/Gol

Smluvní strany:

1. R P COMM s.r.o.
se sídlem Na Letně 452, 779 00 Olomouc
zastoupené Romanem K otrášem
IČ: 09773878 DIČ: CZ09773878
tel.    e-mail: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo výdajového účtu: 
(dále jen „ žadatel“)
na jedné straně

a

2. Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO: 00299308 DIČ: CZ00299308
- ve věcech smluvních:

            
 

         
- ve věcech technických:

        odbor městské zeleně a 
  

     
      

    
(dále jen „oprávněný“)
(oprávněný a žadatel společně dále jen „smluvní strany“)

V  souladu s článkem IV odst. 6 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na 
následujících změnách:

1) Tento dodatek byl vyhotoven v důsledku nedodržení termínu realizace ze strany 
zasmluvněného dodavetele k provedení náhradní výsadby. Z  tohoto důvodu se posouvá 
termín realizace výsadby z 30. 11. 2022 na 30.11. 2023.

2) Ostatní body smlouvy jsou nezměněny.



Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž oprávněný i žadatel obdrží jedno 
otovení. "

)lomouci: 16 .01. 2023
V OLOho(jCt dne //0.04 • 23

ávněný:
J itka Štěpánková 

oucí odd. městské zeleně

tel.: +420 602 203 642, +420 725 550 869
info@ rpcomm.cz, www.rpccmm.cz


