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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSV/SOD/002683/2022/Pec
na provedení díla
„Azylový dům pro muže 1.NP – oprava sociálních zařízení a napojení kanalizační přípojky – přímé zadání“

	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: OSV/SOD/002683/2022/Pec


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	IČ: 00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Bc. Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora
tel.:     585 513 410,    e-mail:    katerina.dobrozemska@olomouc.eu
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

	tel.: 
	585 562 405,
	e-mail:   michal.majer@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

	Mgr. Ilja Krhovský, zaměstnanec pověřený organizací práce na úseku Azylový dům

	tel.: 
	585 750 676,
	e-mail:   ilja.krhovsky@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ:
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C pod sp. zn. 44302

	ID datové schránky:       ntbd5xe                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda, jednatel společnosti

	tel.: 
	775 138 350,
	e-mail:   pgalda@elektroflexi.cz

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	Ing. Filip Rajhel

	tel.: 
	777 342 229, 
	e-mail:   filiposso@email.cz

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	Bc. Martin Hájek

	tel.:
	721 361 293,
	e-mail:   mhajek@elektroflexi.cz

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

	č. účtu: 123-8357410287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OSV/SOD/002683/2022/Pec ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.           Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu na dokončení díla z 12. 1. 2023 na     31. 1. 2023. Původní lhůta pro dokončení díla činila 60 dní od předání a převzetí staveniště. Důvodem prodloužení termínu je rozhodnutí objednatele o přerušení prací přes vánoční svátky z důvodu požadavku zhotovitele na odpojení přívodu vody a kanalizace.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

c) dokončení díla



do 31. 1. 2023
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  10. 1. 2023
	                      V Olomouci dne:  10. 1. 2023


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

………

vedoucí odboru sociálních věcí
statutární město Olomouc
	………………………………………

………

jednatel společnosti

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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