
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ NA OPAKUJÍCÍ SE SLUŽBY

Číslo smlouvy Objednatele: 27ZA-002825 
Název související veřejné zakázky:

Zjednodušená PD na stavební práce a opravy mostů 2022 -  SSÚD Kocourovec
Číslo dodatku: 27DKO-000084 

Název dodatku:
Dodatek č.1 - Zjednodušená PD na stavební práce a opravy mostů 2022 -  SSÚD Kocourovec

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
..................................................................................
..................................................................................
...........................................
.............................
................................................................
.........................................
.............................

a

FORVIA CZ, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
02992485
CZ02992485
Společnost s ručením omezeným
Městský soud Praha, oddíl C, vložka 226198
........................................................
....................................
....................................
........................
.............................
.......................................................................................
......................................
.............................



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 Smlouvu na opakující se služby 27ZA-002825 (dále jako 
„Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování zjednodušených projektových dokumentací na jednotlivé 
stavební akce a opravy mostů na D35 a D46 ve správě SSÚD 5 Kocourovec. Poskytovatel se po dobu 
trvání Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli na základě jednotlivých objednávek služby, jejichž 
podrobnou specifikaci obsahuje příloha č. 1 Smlouvy.

I.
Zdůvodnění dodatku

1. Z důvodu nedostupnosti aplikace CEV (Centrální evidence vad) a komplikovaného zpřístupnění pro 
externího uživatele nebylo možné vypracovat zjednodušené PD pro realizaci zakázek stavebního 
charakteru na dálnici D35 km 263,672 -  296,342 a D46 km 34,008 -  39,000.

2. Objednatel nemá vyčerpané finanční prostředky ze Smlouvy, jejíž platnost končí dne 5.4.2023.

II.
Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku se mění znění Smlouvy v čl. XII odst. 2 a nahrazuje se tímto zněním: 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023 nebo do okamžiku, kdy celková cena 
uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 3 této 
Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí 
věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění se této 
částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo 
by vzhledem ke zbývající částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), 
přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Poskytovateli oznámí. V případě uvedeném v 
předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Poskytovateli.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

...........
..........

Digitálně podepsal 
.......................... 
Datum: 2023.01.31 
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