číslo smlouvy objednatele:                                               
číslo smlouvy zhotovitele: E 35/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

Obec Tichov

Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky

IČ:


484 71 640

DIČ:


CZ48471640

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Josef Mudrák, tel.: 603 858 375, starosta@tichov.cz
b) technických: 
Josef Mudrák, tel.: 603 858 375, starosta@tichov.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

2. 

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

2107009012/2700
Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel
b) technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370
(dále jen „Zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava místních komunikací v obci Tichov“.

1) U úřadu
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Frézování živice tl. 5 cm 
	m2
	80,00

	Zametení samosběrem
	m2
	80,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm
	m2
	80,00


2) Boční ulička
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Spojovací postřik
	m2
	318,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm 
	m2
	318,00

	Zvednutí ul. vpusti
	ks
	1,00

	Zametení samosběrem
	m2
	318,00

	Zařezání a vybourání - 2x zápich
	m2
	6,00


3) Hlavní cesta
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Frézování živice tl. 5 cm
	m2
	50,00

	Zametení samosběrem
	m2
	50,00

	Spojovací postřik
	m2
	111,00

	Podrovnání stáv. podkladu
	t
	5,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm 
	m2
	111,00


4) U pálenice
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Frézování živice tl. 5 cm 
	m2
	18,00

	Zametení samosběrem
	m2
	18,00

	Spojovací postřik
	m2
	165,00

	Podrovnání stáv. podkladu
	t
	5,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm 
	m2
	165,00


5) TURBO
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Vysprávky tryskací metodou TURBO
	t
	12,00


III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (235 450,34 Kč bez DPH) se vlivem změny          čl. I. Předmět smlouvy upravuje:

1) U úřadu
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Cena celkem

	Frézování živice tl. 5 cm 
	m2
	80,00
	123,00
	9 840,00

	Zametení samosběrem
	m2
	80,00
	65,00
	5 200,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm
	m2
	80,00
	303,00
	24 240,00

	CELKEM v Kč bez DPH
	
	 39 280,00


2) Boční ulička
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Cena celkem

	Spojovací postřik
	m2
	318,00
	15,00
	4 770,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm 
	m2
	318,00
	303,00
	96 354,00

	Zvednutí ul. vpusti
	ks
	1,00
	4 000,00
	4 000,00

	Zametení samosběrem
	m2
	318,00
	65,00
	20 670,00

	Zařezání a vybourání - 2x zápich
	m2
	6,00
	123,00
	738,00

	CELKEM v Kč bez DPH
	
	 126 532,00


3) Hlavní cesta
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Cena celkem

	Frézování živice tl. 5 cm
	m2
	50,00
	123,00
	6 150,00

	Zametení samosběrem
	m2
	50,00
	65,00
	3 250,00

	Spojovací postřik
	m2
	111,00
	15,00
	1 665,00

	Podrovnání stáv. podkladu
	t
	5,00
	  2 525,00
	12 625,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm 
	m2
	111,00
	303,000
	33 633,00

	CELKEM v Kč bez DPH
	
	57 323,00


4) U pálenice
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Cena celkem

	Frézování živice tl. 5 cm 
	m2
	18,00
	123,00
	2 214,00

	Zametení samosběrem
	m2
	18,00
	65,00
	1 170,00

	Spojovací postřik
	m2
	165,00
	15,00
	2 475,00

	Podrovnání stáv. podkladu
	t
	5,00
	2 525,00
	12 625,00

	Pokládka ABS tl. 5 cm 
	m2
	165,00
	303,00
	49 995,00

	CELKEM v Kč bez DPH
	
	68 479,00


5) TURBO
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Cena celkem

	Vysprávky tryskací metodou TURBO
	t
	12,00
	3 500,00
	42 000,00

	CELKEM v Kč bez DPH
	
	42 000,00


	CELKEM v Kč bez DPH 1) - 5)
	
	333 614,00


Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.
V Tichově dne 26.8.2016



Ve Zlíně dne 26.8.2016
Za objednatele:  




Za zhotovitele:  

Josef Mudrák





Ing. Michal Hanačík

………………..…. 
                     


……………………….
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