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Číslo jednací: 		ZSM-180-26/OVZ-2016
Systémové číslo na E-ZAK:		P16V00002201

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

Modernizace vybraných pokojů Spiritka
uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2017 pod číslem smlouvy Objednatele:
ZSM-180-22/OVZ-2016 a číslem smlouvy Zhotovitele: ---- 
(dále jen „Smlouva o dílo“)


1. SMLUVNÍ STRANY
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 			67779999,
DIČ:			CZ67779999,
Datová schránka:	iazgiwe
Bankovní spojení:	ČNB Praha,
Číslo účtu:		30320881/0710, 
Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou, 
generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV 
(dále též jen „Objednatel“)
číslo jednací dodatku č. 1: ZSM-180-26/OVZ-2016 
a	
Spilka a Říha s.r.o. 
Se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav, 
IČO: 45021309, 
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363, 
Datová schránka: tjzsjyr, 
Bankovní spojení: KB a.s. číslo účtu: 339941301/0100, 
Zastoupená: Ladislavem Spilkou, jednatelem, (dále též jen „Zhotovitel”)
Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. [bookmark: _Toc288828339]PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je přerušení provádění Díla od 18. 5. 2017 do 23. 5. 2017 z provozních důvodů hotelu Spiritka a v souladu s čl. 6. 12. Smlouvy o Dílo Čj.:ZSM-180-22/OVZ-2016. Předmětem tohoto dodatku je dále prodloužení doby plnění Díla o 11 dní z důvodu vzniklých víceprací, které byly zjištěny až průběhu realizace zakázky a následných jednání ohledně výše zmiňovaných víceprací se zřizovatelem a to v souladu s čl. 9. 3. Smlouvy o Dílo Čj.:ZSM-180-22/OVZ-2016.

3. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ
První věta článku 3.2 Smlouvy o Dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo a to nejpozději do 112 (slovy „stodvanácti“) kalendářních dní ode dne uzavření Smlouvy. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ
4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy.
	
Zhotovitel

               V Praze dne 23. 5. 2017



	
Objednatel

V Praze dne 23. 5. 2017

	.............................................
Spilka a Říha s.r.o.
Ladislav Spilka, jednatel
	.............................................
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel 
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