
 
 
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ev. číslo smlouvy 2022-0002/OMH, sys.číslo vz P21V00000956 

 

„Zpracování PD – zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25“  
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 

Zhotovitel: Quality Group s.r.o. 

Sídlo: 

Statutární zástupce: 

Příkop 843/4, 602 00 Brno  

IČO: 08879737 

DIČ: CZ08879737 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2901762722/2010 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
Předmět dodatku 

 
1. Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. II, odst. 3 byla doba provedení 

části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), až c) 350 dnů od doručení písemné výzvy 
zadavatele. Na základě odsouhlasených dodatečných projekčních prací je lhůta pro 
dokončení předmětné části díla prodloužena o 90 dnů.  
 

2. Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta 
cena za provedení díla 879 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění 
projekčních prací. 
 
Vícenáklady: 
PENB stávajících budov 46.000,- 
Energetický posudek + štítek pro všechny budovy 76.000,- 
Výpočty umělého osvětlení ve všech budovách 14.000,- 
Projekt elektro kabeláže pro nové osvětlení 26.000,- 
 
 
 

Celková cena za dílo dle SOD č. 2022-0002/OMH bez DPH:     879 000,00 Kč 
Cena za dodatek č. 1:   162 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH:  1 041 000,00 Kč   
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Závěrečná ustanovení 
 

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 02 37 17 dne 23.01.2023. 
 

2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
 
 
 
 
 
 V Děčíně dne      
 

              Ing. Jiří Anděl, CSc.            
                     primátor                   jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
                  jednatel 

 




