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DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo  

ze dne 24. 01. 2022 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

1. Smluvní strany 

 

město Bučovice 

se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 
- ve věcech technických: xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxx  
    xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xx. x.x. 
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx 
Identifikační číslo: 00291676 
DIČ: CZ00291676 

dále jen „Objednatel“ 

3V & H, s.r.o. 

se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634 
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Horňáková, jednatelka 
- ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxx, jednatel 
- ve věcech stavby:  xxxx xxxxxx, xxx. 
 
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx, x.x. 
Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx 
Identifikační číslo: 46992715 
DIČ: CZ46992715 

dále jen „Zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
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2. Preambule 
1. Dne 24.01.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 

akce s názvem Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice (dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna 
závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. 

3. Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a méněpráce, přičemž cena díla se 
mění následovně: 
Původní cena díla bez DPH  37 399 999,00 Kč 
Nová cena díla celkem bez DPH  36 630 121,64 Kč 
 
2. Pro provedení víceprací a méněprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

3. Pro stanovení víceprací a méněprací byly splněny tyto podmínky: 

- Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a odpočty jsou 
vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby 

4. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány 
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla 
vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny podle cenové soustavy, RTS a. s., definované pro to období, 
ve kterém byly změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, 
které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové 
soustavy, RTS a. s.). 

5. Změny dle Přílohy dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného 
samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. VIII. Platební 
podmínky smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo. 

 

4. Ostatní 
1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento 
dodatek svobodně a vážně podepisují. 

5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD 

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 
23.01.2023, usnesením č. 107/7/RM/2023. 

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
 
Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD 
 
V Bučovicích dne 26.01.2023    V Uherském Brodě dne 26.01.2023 

 

 

_________________________    _________________________   

Za Objednatele      za Zhotovitele 

PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta    Ing. Martina Horňáková, jednatelka 

  Ing. Milan Velecký, jednatel 

 
 

 


