
Statutární město Ostrava DOd ate k

Magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1714/2022/2022/01/1

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P22V00213751

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1714/2022IOIIVZ

Smluvni strany
 

  

 

 

Statutární město Ostrava AFRY CZ.s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, zastoupena: Ing. Petrem Košanem, ředitelem

náměstkyní primátora společnosti

|čo: 00845451 IČO: 45306605

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ45306605 látce DPH

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel (příkazce) dále jen zhotovitel (příkazník)

Obsah dodatku
 

Článek |.

Smluvní strany se V souladu s částí D, čl. VI., odst. 18. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

a smlouvě příkazní č. 1714/2022/OI/VZ ze dne 10.06.2022 na zajištění nezbytných dokumentací a

předpokladů pro budoucí realizaci stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“ V k. ú. Moravská Ostrava,

obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, během zpracování dokumentace stavby, V rozsahu dle přílohy

č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Dojde k revizi architektonicko-urbanistického řešení

projektu a doplnění stavebního objektu spojovacího chodníku k výtahu na parkoviště. Důvodem revize

architektonicko-urbanisticke'ho řešení je požadavek objednatele proměnit významný stávající přestupní

uzel dle novodobých architektonických krite'rií. Doplnění objektu spojovacího chodníku k výtahu je nutnost

propojit pěší vazby připravovaných staveb „Parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ a „Revitalizace Náměstí

Republiky“.

Článek ||.

1. Část B článek 1. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o bod D) V následujícím znění:

D) Revize architektonicko-urbanistickěho řešení projektu
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Architektonicko-urbanistické řešení bude obsahovat:

a) Podchod

Vymezení komunikačních vazeb, včetně mimoúrovňového křížení (možná integrace cyklostezky

vmístě řešeného území a napojení na stávající cyklotrasy města, návaznost na zelené plochy

směrem k ul. Senovážná, prostupnost k obj ektu ČSAD)

Analýzu bariér a návrh řešení výstupů — popis možných úprav projektu pro posílení úrovňového

propojení a návaznosti na okolí (vhodnost umísťování zábradlí, přechody, chodníky na mostní

konstrukci bez návaznosti),

Veřejnou vybavenost V objektu, provozovny, vybavení,

Interiér podchodu,

Přirozené a umělé osvětlení,

Orientační systém.

b) Veřejné prostranství — transformaci území na kvalitní veřejný prostor určený pro pohyb i pobyt.

c) Dopravní systém řešené lokality:

Pěší trasy,

Cyklostezky,

Integrace tramvaj ové a autobusové dopravy V logické propojení (úprava povrchů, orientační prvků

a estetického pojetí pěších koridorů pro zvýšení orientace kvality v místě).

d) Výstupní objekty:

Rozsah potřebného zastřešení výstupů,

Design zastřešení.

e) Okolní projekty — řešení přestupního uzlu a jeho návaznosti na okolní související projekty

(Zastřešení ul. Místecké, Parkoviště pod Frýdlantskými mosty).

Návrh veřejného prostranství bude zaměřen na vymezení jednotlivých částí lokality a jasné

definování jejich účelu. Podstatou řešení bude transformace jednotlivých dopravních napoj ení

V živý a funkční dopravní uzel, který bude současně fungovat jako příjemné pobytové místo

pro cestující a obyvatele přilehlých lokalit. Předmětné řešení bude respektovat rozsah řešeného

území dle platného Územního rozhodnutí č. 56/2021 ze dne 13.06.2022, č.j.

SMO/353793/21/ÚPaSŘ/SlaT,

0 Dokumentace — architektonicko-urbanistické řešení za účelem připomínkování bude předáno

1x v listinné podobě,

g) Dokumentace — architektonicko-urbanistické řešení bude předáno objednateli v listinné podobě

ve 3 vyhotoveních,v plnobarevném provedení,

Dokumentace — architektonicko-urbanistické řešení bude předáno objednateli rovněž

elektronické podobně, a to 1x na archivní DVD a to následovně: textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD, výkresová část ve formátu pro čtení a zápis

(*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a ve formátu *.pdf kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader, vizualizace projektu ve formátu *.bmp, *.jpg, nebo *.pdf,

případně po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

2. Část B článek I. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o bod E) V následujícím znění:

E) Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také DÚR) na spojovací chodníkkvýtahu na

parkoviště pod Frýdlantskými mosty.

Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“),

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozděj ších předpisů

a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.

Součástí projektové dokumentace (DÚR) bude:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,
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. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

. podání žádosti o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění pozdějších předpisů zda zpracovávaný záměr podléhá posouzení vlivů na životní

prostředí dle výše uvedeného zákona. V případě, že daný záměr podléhá posouzení vlivů na

životní prostředí, bude zpracování posouzení vlivů na životní prostředí řešeno samostatným

dodatkem.

. doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona

a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele,

- DÚR včetně dokladové části za účelem připomínkování zhotovitel objednateli předá V listinné

podobě v jednom vyhotovení.

- Čistopis projektové dokumentace (DÚR) bude předán objednateli v listinné podobě ve 3

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta).

- Projektová dokumentace (DÚR) bude objednateli předána V elektronické podobě, ato následovně:

0 1x archivní DVD s kompletní DÚR V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x archivní DVD s kompletní DÚR v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (* .pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální

podobě na archivním DVD, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg)

kompatibilním s programem AutoCAD 2010).

3. Část B článek I. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o bod F) v následujícím znění:

F) Projektová dokumentace stavební povolení (dále také DDP) na spojovací chodník k výtahu na

parkoviště pod Frýdlantskými mosty

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle

prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh

v těchto dokumentech citovaných. Zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí

respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve

znění pozdějších předpisů. DSP pro stavbu „na spojovací chodník kvýtahu na parkoviště pod

Frýdlantskými mosty “ musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73

6425-2, ČSN 73 6425-1, ČSN 73 6056, ČSN EN 13 201, TP 170, TKP Kapitola 15),

- Součástí projektové dokumentace (DSP) budou:

. doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných

rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební

povolení,

. pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce, a to V rozsahu

nutném pro řádné zhotovení DSP,

. soupis stavebních prací, dodávek a Služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení
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odsouhlasené dopravní komisí. Vpřípadě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu

povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i

dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty

přiloženy do DSP ze stupně DÚR, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem, bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové

úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém

je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet,

musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky, příp. jiné

části ato tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.

- DSP včetně dokladové části za účelem připomínkování zhotovitel objednateli předá v listinné podobě

V jednom vyhotovení.

- Čistopis DSP bude předán objednateli V listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného proj ektanta).

- Projektová dokumentace (DSP) pro vydání stavebního povolení se zapracovanými připomínkami

objednatel bude objednateli předána také V elektronické podobě, ato následovně:

0 1x archivní DVD skompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x archivní DVD s kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdi), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

. 2x archivní DVD se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (lx oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem autorizovaného projektanta,

ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem

eSoupis.

4. Část B článek I. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o bod G) v následujícím znění:

G) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) na spoj ovací

chodník k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahovaly přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré ůdaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na
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bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro

staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve

znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP bude objednateli předán v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu

bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán i v elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

5. Část B článek I. Předmět smlouvy odst. 1 bod C Projektová dokumentace pro provádění stavby

(dále také DPS“) odrážka první se mění v následujícím znění:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby pro stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a „Spojovací chodník kvýtahu na parkoviště pod

Frýdlantskými mosty“ bude zpracována v souladu se ZZVZ, v souladu s vyhláškou č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová

dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním

zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozděj ších

předpisů.

6. Část B článek II Doba plnění, se doplňuje o odstavce 8, 9, 10, a 11 v následujícím znění:

8. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle části B čl. 1. odst. 1 bodu D smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. l.

9. V první dílčí etapě (viz příloha č. 2 tohoto dodatku) realizace architektonicko-urbanistického řešení

provede zhotovitel do 8 týdnů od zahájení prací prezentaci dílčí části zpracovaného návrhu

objednateli za účelem připomínkování. Tímto bude dokumentace současně odsouhlasena.
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Připomínky objednatele projednané na prezentaci budou zhotovitelem zapracovány do druhé dílčí

etapy.

10. V druhé dílčí etapě (viz příloha č. 2 tohoto dodatku) zhotovitel dopracuje dokumentaci V rozsahu

dle části B článku I odstl bodu D) a předá ji objednateli do 4 týdnů od prezentace 1. etapy (kdy

zhotovitel vznesl připomínky a tímto ji současně odsouhlasil), k připomínkování. Objednatel je

povinen odsouhlasit dokumentaci architektoniko-urbanistického řešení, případně sdělit zhotoviteli

své připomínky do 10 dnů od předání dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené

připomínky následně do 5 dnů zapracovat do hrubopisu architektoniko-urbanistického řešení.

1 1. Na konci třetí dílčí etapy (viz příloha č. 2 tohoto dodatku) odevzdá zhotovitel objednateli do 4 týdnů

od odsouhlasení předchozí etapy objednatelem čistopis revize architektonicko-urbanistického

řešení se zapracovanými připomínkami objednatele dle části B článku I odstl bodu D), a to

v požadovaném rozsahu dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

12. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle části B čl. I. odst. 1 bodu E smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1.

13. Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně dokladové části, v požadovaném rozsahu dle části

B článku I. odst. 1, bodu E této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána do 8

týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání

této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně dolO

pracovních dnů zapracovat do dokumentace pro územní řízení.

14. Dokumentace DÚR se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 5

pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek

objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

15. Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokladové části, včetně Plánu BOZP

v požadovaném rozsahu dle části B článku I. odst. 1, bodu F a G této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předán do 5 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí na

stavbu „Spojovací chodník k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty. Objednatel je povinen

odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této

dokumentaci, do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené

připomínky následně do 10 pracovních dnů zapracovat do dokumentace pro stavební řízení.

14. DSP se zapracovanými připomínkami objednatele včetně zapracovaného Plánu BOZP bude

objednateli předána do 5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstávce tohoto

článku smlouvy.

7. Část B článek III. Cena díla nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč Cena vč. DPH

DPH v Kč V Kč

PD pro vydání stavebního povolení (DSP) 3 700 000 777 000 4 477 000

Revitalizace náměstí republiky

 

Plán BOZP pro stavbu Revitalizace náměstí 30 000 6 300,- Kč 36 300

republiky     
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PD pro provádění stavby (DPS)

Revitalizace náměstí republiky a spojovací 2 730 000 573 300 3 303 600

chodník k výtahu

 

Dokumentace architektonicko- 690 goa,- Kč 144 9007- Kč 834 900

urbanistického řešení

 

PD pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 123 000 25 830,- Kč 148 830

spojovací chodník k výtahu

 

PD pro vydání stavebního povolení (DSP) 112 000 23 520 135 520

spojovací chodník k výtahu + plán BOZP

 

CENA CELKEM 7 385 000 1 550 850 8 935 850      
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

8. Část B článek V Předání díla se mění odstavec 1 a 2 V tomto znění:

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP na stavby „Revitalizace Náměstí republiky“ a

„Spojovací chodník kvýtahu pod Frýdlantskými mosty“, dokumentace architektonicko-

urbanistického řešení (V písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této smlouvy V

požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, ato na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části

smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

převzít. Přejímací řízení DSP, DPS, dokumentace architektonicko-urbanistického řešení a

DÚR staveb uvedených V části B článku I této smlouvy bude objednatelem zahájeno doručením

dokumentace DSP pro stavbu „Revitalizace Náměstí republiky“ v požadovaném rozsahu,

doručením DPS staveb „Revitalizace Náměstí republiky a „Spojovací chodník k výtahu pod

Frýdlantskými mosty“ V požadovaném rozsahu, dokumentace architektonicko-urbanistického

řešení V požadovaném rozsahu, dokumentace DÚR a DSP pro stavbu „Spojovací chodník

k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty V požadovaném rozsahu dle části D článku I.

smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se

sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede

důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je

v příloze č. 4 této smlouvy. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího

protokolu

9. Část C článek I. Předmět odst.1. úvodní věta nově zní takto:

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V

rozsahu této části smlouvy vykonávat V rámci realizace projektové činnosti a realizace staveb

„Revitalizace Náměstí Republiky“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ a „Spojovací chodník

k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“, vykonávat:

10 . Část C článek I. Předmět odst. 1 bod A se doplňuje 0 odst. k), m), m), n), o,) a nově zní takto:

k) projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby „Spojovací

chodník k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ s dotčenými orgány státní správy a

se všemi subjekt, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,
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]) zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a prováděcí

vyhlášky č. 503/2006 Sb. 0 podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů včetně příslušného 'úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a výpisů

z katastru nemovitostí,

m) vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,

n) zajištění vyvěšení informací o záměru v souladu se stavebním zákonem,

o) zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí.

11. Část C článek II. Doba plnění se nahrazuje odst. 2, odst.5. a doplňuje 0 odst. 6. a 7., nově zní takto:

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o stavební povolení na stavbu „Revitalizace Náměstí

republiky“ u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 5 pracovnich dnů po převzetí

dokumentace pro vydání stavebního povolení příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

5. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Spojovací

chodník kvýtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

6. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o stavební povolení na stavbu „Spoj ovací chodník

k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ u příslušného stavebního úřadu nejpozději

do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro vydání stavebního povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti

7. Konstatuje se, že podáním řádných žádostí dle této části smlouvy se rozumí podání úplných a

řádných žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a

povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně

povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení budou moci být vedena, aniž by

byla přerušena a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky,

k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

12. Část C článek IV. Odměna nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této smlouvy činí:

 

 

 

 

 

Předmět plnění 03521252 DPH v Kč OdměcaKVčč- DPH

'FĚJÍĚŽĚŽĚŽbÉŠĚĚĚÍí'ePeÍpubnky 260 000 54 600 314 600

Funkce koordinátora BOZP 100 000 21 000 121 000

ŠŠÍŠVŽÍÝTÉŠJŠĚĚĚÉLU 90 000 18 900 108 900

ŠŠĚVŽÉVŽČŠÁÉĚVÍÍŽĚM 80 000 16 800 96 800      
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Autorský dozor 240 000 50 400 290 400

Odměna celkem 770 000 161 700 931 700

     
 

13. Část D společná ustanovení pro část B a C článek 1. odst.1. Cenové ujednání nově zní takto:

Celková cena (cena dle části B čl. IV. A odměna dle části C čl. III. této smlouvy ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. ||| této smlouvy 7 385 000,— Kč

DPH 1 550 850,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. |V. této 770 000,- Kč

smlouvy)

DPH 161 700,- Kč

Celková cena bez DPH 8 155 000,- Kč

DPH 1 712 550,- Kč

Celková cena včetně DPH 9 867550,- Kč   
 

14. ást D článek II. Platební podmínky, se mění odstavec 13. k části B smlouvy v následujícím znění:

k č sti B této smlouvy:

I po předání a převzetí dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Revitalizace

Náměstí republiky“ se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP vystaví

zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.

Po podání řádné žádosti o stavební povolení a doručení oznámení o zahájení stavebního řízení

vystaví zhotovitel fakturu na dalších 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace

pro vydání stavebního povolení včetně Plánu BOZP. Zbývající částka odpovídající 20 % z ceny

příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně Plánu BOZP

bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci stavebního

povolení ke stavbě.

I po předání a převzetí DPS staveb „Revitalizace Náměstí republiky“ a „Spoj ovací chodník k výtahu

na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.

I po předání a převzetí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Spojovací

chodník k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ se zapracovanými připomínkami

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B,

čl. III. této smlouvy. Po podání řádné žádosti o územní rozhodnutí a doručení oznámení o zahájení

územního řízení vystaví zhotovitel fakturu na dalších 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení

dokumentace pro územní rozhodnutí. Zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění
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za zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude uhrazena na základě faktury

vystavene' zhotovitelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí ke stavbě.

I po předání a převzetí dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Spoj ovací chodník

k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ se zapracovanými připomínkami objednatele

včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, ato dle

části B, čl. III. této smlouvy. Po podání řádně žádosti o stavební povolení a doručení oznámení o

zahájení stavebního řízení vystaví zhotovitel fakturu na dalších 40 % z ceny příslušného plnění za

zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně Plánu BOZP. Zbývající částka

odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání stavebního

povolení včetně Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí

právní moci stavebního povolení ke stavbě.

I po předání a převzetí dokumentace architektonicko-úrbanistického řešení se zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle

části B, čl. III. této smlouvy.

k části C této smlouvy:

. za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Revitalizace

Náměstí republiky“ vystaví, po nabytí právní moci stavebního povolení ke stavbě, příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po ukončení činnosti koordinátora V přípravě a po předání

aktualizovane'ho Plánu BOZP ke stavbě příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, ato

dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Spoj ovací chodník

k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ vystaví, po nabytí právní moci územního

rozhodnutí ke stavbě, příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl.

IV. této smlouvy

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Spoj ovací chodník

k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými mosty“ vystaví, po nabytí právní moci stavebního

povolení ke stavbě, příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV.

této smlouvy

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

15. Smluvní strany se dohodly, že licenční ujednání dle části D, čl. V smlouvy se použijí i na plnění dle

části B, čl. I, odst. 1, bod D), E), F) a G) a části B) čl. I, odst. 1, bod C) V rozsahu dle tohoto dodatku.

Článek |||.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.

00673/RM2226/ 13 ze dne 24.01.2023.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.E"

3. Ostatni ustanoveni smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se

o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. l7l4/2022/OI/VZ ze dne 10.06.2022..

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen V elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

10/12 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dilo a smlouvě příkazní č.1714/l2022/OINZ

/— MiWi-H mista OHIM M a pouhá

ISA Wm «women-Mint» Muammar.: pro notu! I I I

( "i“ ) Činnost vyrvou—w sunum'm mam v mm: mm

(h? norm :; nwm vmmmeno pumami mno . . .

I- a. panda—hi; normy CSN EN ISO MOOLm



Statutární město Ostrava DOd ate k

Magistrát

8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro

zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Příloha č. 5 smlouvy - Plná moc

Příloha č. 2 - Příloha č. 6 smlouvy — Nabídka — Revitalizace Náměstí republiky (PD, IČ, AD)

Za objednatele Za zhotovitele

 

 

Mgr. Zuzana Báj gárová Ing. Petr Košán

náměstkyně primátora jednatel

na základě plné moci
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1714/OI/VZKÚ

PLNÁ MOC

k dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17/14/2022/0INZKÚ na inženýrskou

činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí v rámci

stavby „Spojovací chodník k výtahu na parkoviště pod Frýdlantskými

mosty“.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzana Bajgarova, náměstkyně primátora

Příkazník: AFRY CZ s.r.o.

sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

ICO: 245306605

Zastouiena: Ini. Petr Košan, 'lednatel

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve Všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Spojovací chodník k výtahu na parkoviště pod

Frýdlantskými mosty“.

Za příkazce:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

Ing. Petr Košan

jednatel
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Datum: Adresa:

Naše značka:

OP1374/2022 Magistrát města Ostrava

0d ovědná osoba telefon: Odbor investiční

_ Prokešovo náměstí 1803/8

Číslo projektu: Ostrava — Moravská Ostrava

2022/0144
702 00

Nabídka na rozšíření předmětu díla na projektu „Revitalizace

Náměstí Republiky“ o zpracování revize architektonicko-

urbanistického řešení projektu a o dokumentaci chodníku

kvýtahu.

Revize architektonickg—urbanistického řešení

Cílem uvažované architektonicko — urbanistické studie bude revize již zpracované

projektové dokumentace DÚR. Cílem je návrh, který bude vhodně reagovat na aktuální

potřeby města Ostravy a jeho občanů. Estetický vjem z místa musí podpořit a doplnit

provozní schéma, které bude integrovat všechny typy dopravy včetně cyklistů a

úrovňového propojování pěších tras.

Návrh veřejného prostranství bude dále zaměřen na vymezení jednotlivých částí

lokality a jasné definováníjejich účelu. Předmětné řešené území bude respektovat rozsah

řešeného území dle platného DUR Rekonstrukce a revitalizace náměstí Republiky 02/2021

(Dopravoprojekt Ostrava).

Podstatou bude transformace jednotlivých dopravních napojení v živý a funkční

dopravní uzel, který bude současně fungovat jako příjemné pobytové místo pro cestující

i obyvatele přilehlých lokalit.

Neopomenutelnou součástí bude prověření možnosti uplatnění prvků modrozelené

infrastruktury, včetně umístění efektivní zeleně v maximální možné míře.

Předmět řešení studie (rozsah řešeného území je vyznačen v příloze Situace)

1. Předmět řešení studie

. Podchod

0 Vymezení komunikačních vazeb, včetně mimoúrovňového křížení (možná

integrace cyklostezky v místě řešeného území a napojení na cyklotrasy města,

návaznost na zelené plochy směrem k ulici Senovážná, prostupnost k objektu

ČSAD)

0 Analýza bariér a návrh řešení výstupů — popis možných úprav projektu pro

posílení úrovňového propojení a návaznosti na okolí (vhodnost umísťování

zábradlí vs. přechody, chodníky na mostní kci. bez návaznosti)

0 Veřejná vybavenost v objektu, provozovny, vybavení

0 Interiér podchodu

o Přirozené a umělé osvětlení

o Orientační systém

AFRY CZ s.r.o. _ www.afry.cz

Sídlo společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze
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. Veřejné prostranství

o Transformace území na kvalitní veřejný prostor učený pro pohyb i pobyt

. Dopravní systém řešené lokality:

o Pěší trasy

o Cyklostezky

o Integrace tramvajové a autobusové dopravy v logické propojení (úprava

povrchů, orientačních prvků a estetického pojetí pěších koridorů pro zvýšení

kvality orientace v místě)

. Výstupní objekty

0 Rozsah potřebného zastřešení výstupů

0 Design zastřešení

. Okolní projekty — řešení přestupního uzlu a jeho návaznost na okolní projekty

(zastřešení ul. Místecká a Parkoviště pod Frýdlantskými mosty)

Zohlednění návaznosti na okolní projekty a studie realizované v okolí a případný

potenciál místa, který má tato studie podpořit a případně nastavit podmínky tak, aby bylo

možné jej dále využít.

Projekt bude zpracován s maximálním možným respektem k platnému DUR. Případné

odchylky budou s klientem komunikovány a bude řešen vhodný způsob integrace (ZDUR,

ZSPD apod.).

Součástí plnění budou dále pravidelné konzultace s objednatelem na postupu projektu

(1x 2-3 týdny — dle aktuálního vývoje a potřeby zúčastněných), projednání se zástupci

MAPPA, DPO, správci komunikací, zástupci městského obvodu, popř. dalšími, kteří by

mohli být dotčeni a závěrečná prezentace v sídle objednatele.

Forma odevzdání bude 3x tištěné paré formát A3 + digitálně na nosiči USB.

2. Terminy

1. Dílčí etapa do 2 měsíců od zahájení

Draft studie

. Analytická část projektu

. Analýza problémových míst v lokalitě, stanovení kolizních míst a bariér

. Identifikace potřeb a potenciálu vybavenosti v lokalitě (provozovny komerce,

rozvojové plochy komerce, nezbytná vybavenost místa)

. Rozbor dokumentace pro územní řízení a identifikace míst pro přepracování, nezbytný

soulad navazující dokumentace a případná místa s nutným zásahem mimo rámec DUR

. Návrhová část

. Návrh doplnění komunikační sítě 0 chybějící pěší a cyklotrasy

. Optimalizace provozního řešení systému podchodu

. Stanoveních designových principů výstupních objektů a přístřešků s možností

variantního řešení

. Koncepční schéma orientačního systému lokality
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Závěrem fáze I. bude prezentace zástupcům investora, připomínky budou zapracovány

do fáze II.

2. dílčí etapa - do 1 měsíce od odsouhlasení předchozí etapy objednatelem

Hrubopis studie

. Návrhová část

. Analýza připomínek z projednání po fázi I., integrace do navazujícího návrhu

. Podrobné řešení projektu v úrovní architektonicko — urbanistické studie

. Situace místa, půdorysy, řezy, pohledy

. Pracovní vizualizace ilustrující výsledné řešení

3. dílčí etapa - do 1 měsíce od odsouhlasení předchozí etapy objednatelem

Čistopis

. Zapracování připomínek klienta do čistopisu studie

. Čistopis architektonické studie pro potřeby prezentace klientem

. Finální vizualizace pro prezentaci projektu

. Závěrečná prezentace

3. Cena revize architektonicko-urbanistického řešení

 

 

 

 

 

    

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

1. Dílčí etapa 350 000 Kč 73 500 Kč 423 500 Kč

2. Dílčí etapa 190 000 Kč 39 900 Kč 229 900 KČ

3. Dílčí etapa 150 000 Kč 31 500 Kč 181 500 Kč

Celkem 690 000 Kč 144 900 Kč 834 900 Kč
  

Termíny dokumentace pro vydání stavebního povolení:

V návaznosti na zpracování výše uvedené revize architektonicko — urbanistické studie

a 7. kontrolního dne, budou práce na vybraných částech či celé dokumentaci

pokračovat a) v průběhu zpracování revize architektonicko — urbanistické studie,

pakliže bude oboustranně odsouhlaseno, že předmětná revize nemá na daný objekt či

část dokumentace vliv, b) po konečném odevzdání revize architektonicko -

urbanistické studie.

Doba plnění pro zpracování kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení dle

čl. II. Bodu 2. Smlouvy o dílo bude:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokladové části a včetně Plánu

BOZP v požadovaném rozsahu dle odst. 1, bodu A a B, čl. I., části B smlouvy o dílo

bude za účelem připomínkování objednateli předán do 20 týdnů od odevzdání čistopisu

revize architektonicko — urbanistické studie.
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Chodník k v'tahu na arkoviště

 

Dále nabízíme rozšíření předmětu díla o zpracování dokumentace pro stavební objekt

nového chodníku délky cca 92m, od tramvajového nástupiště k výtahu vedoucímu na

parkoviště pod mosty.

Rozšíření předmětu díla o tento chodník je nezbytné pro funkční a efektivní propojení

předmětné stavby se stavbou „Parkoviště pod Frýdlantskými mosty“. Bez tohoto

chodníku nebude umožněn přímý a smysluplný přístup pěších mezi tramvajovou

zastávkou Náměstí Republiky a budoucím parkovištěm pod Frýdlantskými mosty.

4. Cena chodník k výtahu

Dokumentace pro územní rozhodnutí

(dle vyhlášky 499/2006 Sb.)

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Souhrnné části 60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč

SO Chodník 24 000 Kč 5 040 KČ 29 040 KČ

SO Osvětlení 24 000 Kč S 040 Kč 29 040 Kč

Měření intenzity osvětlení 15 000 Kč 3 150 Kč 18 150 Kč

Inženýrská činnost 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč

Celkem 213 000 Kč 44 730 Kč 257 730 Kč

Dokumentace pro stavební povolení

(dle vyhlášky 146/2008 Sb.)

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Souhrnné Částí 40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč

SO Chodník 32 000 Kč 6 720 Kč 38 720 Kč

SO Osvětlení 40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč

Inženýrská činnost 80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč

Celkem 192 000 Kč 40 320 Kč 232 320 Kč

Dokumentace pro provádění stavby

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

SO Chodník 16 000 Kč 3 360 Kč 19 360 Kč

SO Osvětlení 32 000 Kč 6 720 Kč 38 720 Kč

Vytyčovací výkresy 16 000 Kč 3 360 Kč 19 360 Kč

Oceněné výkazy výměr 16 000 Kč 3 360 Kč 19 360 Kč

Celkem 80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč
    
 

Termíny dokumentace pro nový chodník:

1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí k připomínkám zadavatele do

60 dní od podpisu Dodatku

2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. kompletní dokladové části a

podání žádosti o územní rozhodnutí do 60 dní od schválení dokumentace

zadavatelem

3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení k připomínkám zadavatele do 50

dní od vydaného územního rozhodnutí v nabyté právní moci

Zapsána u Městského soudu v Praze

ICQ: 453 066 05

DIC: CZ453 066 05

AFRY CZ s.r.o.
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4. Dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. kompletní dokladové části a

podání žádosti o stavební povolení do 60 dní od schválení dokumentace

zadavatelem

5. Dokumentace pro provádění stavby — současně s dokumentací stavby

Revitalizace Náměstí Republiky

Příloha č.1 - rozsah řešeného území revize architektonicko — urbanistické studie

S pozdravem,
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OSTRAVA - Náměstí republiky
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