ev.č. objednatele: 2/01/007/16


D O D A T E K    č. 1
Smlouvy o dílo AG.č.70-52753/2016
ze dne 5. dubna 2016


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE a ROKU:

Statutární město Karlovy Vary
jednající ing. Petrem Kulhánkem, primátor
IČ: 00 25 46 57             DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č.ú.:27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
zastupující ve věcech smluvních:     xxxxxxxxxxxxxxx 
                                                          
jednající ve věcech technických:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
fakturační adresa: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČ: 264 020 68      DIČ: CZ26402068
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 1197
bankovní spojení: č.ú.: 35-6289030207/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
                                    Ing. Jan Lichtneger, místopředseda představenstva

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U    č.1
S M L O U V Y    O    D Í L O  AG. Č. 70-52753/2016
ze dne 5. dubna

A.
Dne 5.4.2016 byla uzavřena smlouva o dílo AG. Č. 70-52753/2016 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za účelem provádění vodorovného dopravního značení označené jako „Vodorovné dopravní značení pro roky 2016-2018“, která je již z části realizována. Z důvodu nesouladu doby plnění uvedené ve smlouvě o dílo a doby plnění schválené Radou města Karlovy Vary (RM/433/3/16) se obě smluvní strany dohodly na zkrácení termínu realizace do 31.12.2017.


B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. Odst. 3.1. tak, že jeho nové znění je následující:

III. Doba plnění

3.1.       Tato smlouva je u zavírána na dobu určitou počínaje dnem účinnosti této smlouvy do 31. prosince 2017.

C.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5.4.2016 zůstávají beze změny.

D.
1.           Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2.          Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.          Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

4.          Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.




V Karlových Varech, dne 22.3.2017                                 V Otovicích, dne 28.4.2017
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___________________________                                  _____________________________
Statutární město Karlovy Vary                                      Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
           zastoupené                                                                            zastoupená
    Ing. Eva Pavlasová                                          Ing. Martin Leichter, MBA   Ing. Jan Lichtneger
vedoucí technického odboru                            předseda představenstva       místopředseda představenstva 

