
 
 
 
 

 

Smlouva o dílo 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Smluvní strany 

Objednatel Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 

se sídlem  Velká 3, 50341 Hradec Králové 

IČO   00527939 

zástupce   Mgr. Alena Kloučková, ředitelka 

bankovní spojení Komerční banka 

číslo účtu  11133-511/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  Energomex s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou C 162242 

se sídlem  Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

IČO   29042577  

DIČ   CZ29042577 

zástupce  Ing. Vojtěch Lexa, jednatel 

bankovní spojení Česká spořitelna 

číslo účtu  2194599339/0800 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.  

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec 
Králové – V Lipkách - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně autorského 
dozoru a EP (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 
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1.3 Předmět této smlouvy je součástí projektu/ projektů s názvem: Snížení energetické náročnosti 
školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové – V Lipkách (dále také jen jako „projekt“), který je 
předmětem žádosti o podporu z dotačního programu 9. výzvy v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení 
účinnosti technologických procesů. Realizace projektu je závislá na přidělení finančních 
prostředků z dotačního programu. 

1.4 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než 
kumulativně: 

• dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění díle dle čl. 5 odst. 10 písm. a) 
této smlouvy.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do šesti měsíců ode dne jejího 
uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace  

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel 

poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti 
zhotovitele. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: [anonymizováno] 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění:  [anonymizováno] 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [anonymizováno]; 

b) ve věcech technických a ve věcech plnění: [anonymizováno]; 

c) vedoucí projektant: [anonymizováno] 

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), a to v oboru pozemní stavby či disponovat autorizací 
autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci v oboru architektura nebo 

s všeobecnou působností.  

Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným 
oznámením doručeným řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této 
změny.  

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 1. 12. 2022 

v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky. 
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3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

• Podklady, které jsou přílohou smlouvy 

a) Podklady pro zpracování  Studie stavebně technologického řešení - příloha č. 1 této 
smlouvy; 

b) Vzor Studie stavebně technologického řešení dle podmínek OPŽP - příloha č. 2 této 
smlouvy; 

c) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – Vysvětlení / doplnění / změna zadávací 
dokumentace č. 1 ze dne 25. 11. 2022 - příloha č. 3 této smlouvy. 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
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4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem.  

4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 
za podmínek dále stanovených. 

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných 
podkladů v závislosti na svých požadavcích. Objednatel si zejména vyhrazuje právo na 
změnu v množství a typu technologií uvedených v příloze č. 1 (podklady pro zpracování 
STS), které vyplyne z výsledků energetického posouzení. Změna v množství a typu 
technologií nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámení zhotoviteli formou 
pokynu ze strany objednatele a to např. i elektronickou formou.  

4.4 Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.  

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

5.1 Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je zpracování energetického 
posudku a studie stavebně technologického řešení (dále jen „STS“) pro projekt, jehož cílem je 
dosáhnout úspory 30 % z neobnovitelných zdrojů zejména pořízením nového vybavení v dále 
specifikovaném rozsahu, součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, 
zajištění autorského dozoru během realizace stavby, vše vymezené dále v tomto článku této 
smlouvy.  

5.2 Předmětem plnění je zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 
energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 
zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

5.3 Součástí předmětu plnění je také zpracování Studie stavebně technologického řešení dle vzoru 
uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a dle podmínek OPŽP, ke které bude vypracován soupis 
staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 
169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento 
soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy 
(např. ÚRS Praha) v době předání díla.  

 
5.4 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření 

a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 
zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, 

digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li 

k řádnému postupu a řádnému zpracování relevantní části díla účelné nebo nutné.  
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5.5 Výsledná podoba STS musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy 
včetně jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s 

platnými ČSN v částech závazných i doporučujících, včetně podmínek poskytovatele dotace. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. Projektová 
dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými v čl. 3 
odst. 2 této smlouvy. 

 
5.7 Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované STS nesmí být uveden žádný 

přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud jsou ve VV nebo STS 

stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, 
bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Porušením 

těchto povinností by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo 
výrobků.  
 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 
takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
 

5.8 Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla prostřednictvím Operačního 
programu Životního prostředí (OPŽP) v některé z výzev v programovém období 2021–2027, 

požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 
dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 
2021-2027 objednatel poskytne zhotoviteli po uzavření smlouvy. Pokud budou v průběhu prací 
vydány poskytovatelem dotací z programu OPŽP aktualizovaná pravidla, bude se zhotovitel při 
zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty. 

 
5.9 Předmětem díla je zpracování STS dle vzoru přílohy č. 2 a podmínek poskytovatele dotace a dále 

realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci díla nezbytné (např. 
geodetické zaměření – výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopraví a 
technické infrastruktury, posouzení dopravy v klidu pro dotčený objekt, posouzení stavu podloží 
včetně potřebných sond). Zhotovitel díla bude při provádění prací respektovat charakter okolní 
zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné škody do této zástavby.  

5.10 Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování energetického posudku (EP) dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů; 

b) zpracování Studie stavebně technologického řešení (STS) dle přílohy č. 2 smlouvy 
včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské 
činnosti;  

c) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 
na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně 
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dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění 
této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové 
dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek;  

d) autorský dozor na stavbě. 

5.11 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

Právní předpisy  

a) STS bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení 
ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) STS bude zpracována v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy a dle podmínek poskytovatele 
dotace a požadavků objednatele.  

c) Součástí části díla STS je zpracování konečné verze oceněného soupisu prací s výkazem 
výměr, technických podmínek. 

d) STS bude, je-li relevantní, zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

e) STS bude zpracována, je-li relevantní, v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi. 

Další podmínky 

f) STS bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve 

formátu PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

 

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 
(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve 
formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 2022“). 
Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 
programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
a je volně dostupný. 

m) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Pokud zhotovitel 

uvede vlastní položky v rozpočtu nábytku a vybavení, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, doplní k nim vždy jejich přesnou specifikaci, způsob jejich ocenění a 
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zároveň ke každé takové položce doloží průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Výstupem 
specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 
doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

n) Výkaz výměr STS bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky 
na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu 
množství měrných jednotek. V případě, kde to budou parametry jednotlivých prací, 
dodávek a činností umožňovat, budou stanoveny formou rozsahu min. – max. Výkaz 
výměr STS bude součástí všech vyhotovení STS uvedených výše. STS bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS 

Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Výkaz výměr projektové 
dokumentace bude dále obsahovat přehledné členění způsobilých a nezpůsobilých nákladů 
dle pravidel příslušného dotačního programu. Členění nezpůsobilých a způsobilých výdajů 
bude provedeno ve spolupráci s objednatelem. 

o) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 
dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

p) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplnění soupisu prací o novou 
položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, 
musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k 
přečíslování ostatních. 

q) Ve výkazu výměr a STS nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či 
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud 
jsou ve VV nebo STS stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo 
technické dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout 
rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez 
možnosti rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, 
že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického 
označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u 
příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, 
hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech 
STS upozornění, že pokud jsou v STS, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, 

názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se 
o vymezení předpokládaného standardu a autor STS výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků. 

r) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  
i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů. 

s) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
STS (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje dle aktuálního ceníku 
URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP).  
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Forma vyhotovení 

t) Energetický posudek bude předán ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální 
formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf.  

u) Studie stavebně technologického řešení včetně výkazu výměr bude předána ve 2 (dvou) 
vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči 
ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

v) Zhotovitelem zpracovaná STS bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné 
zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 
zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu STS, včetně případných odpovědí na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení 
nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

w) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 
odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 
výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení; 

Autorský dozor 

5.12 Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát 
za dva týdny. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na poskytováním vysvětlení potřebných pro 
plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od STS  

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci. 

g) Operativní zpracování STS k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a STS, na základě 
požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů konstrukcí neobsažených v STS a 
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dále zpracování změn STS vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu STS a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

5.13 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

5.14 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.15 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy STS s objednatelem, a to minimálně jedenkrát 
za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud 
nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných 
názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 
Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo 
konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň 3 dny předem. 
Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto 
ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto 
kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která bude oprávněna činit 
závazné závěry. 

5.16 K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 
pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 
lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole STS převzít, pokud 
STS nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 
nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které 
to svým charakterem umožňují. 

6 Termíny plnění a místo plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění prosinec 2022 – leden 2023 

Zpracování EP  do 5 týdnů od výzvy k zahájení 

Zpracování STS vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr 

do 7 týdnů od výzvy k zahájení prací na 
STS 
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Poskytování součinnosti v navazujícím 
zadávacím řízení 

Na výzvu objednatele 

Poskytování autorského dozoru Na výzvu objednatele, od zahájení 
stavebních prací do ukončení a předání 
všech dodávek, služeb a stavebních prací, 
předpokládaných příslušnou projektovou 
dokumentací a po kolaudaci vlastní 
stavby, realizované na základě 
zpracované PD 

6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 10 písm. b) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě 
písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla 
závisí na posouzení výsledku energetického posouzení. Výzva bude zaslána v případě, že 
objekt bude naplňovat podmínky pro poskytnutí finančního prostředků od poskytovatele 
dotace, zejména poté požadavku úspory 30%.  Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění 
ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním 
stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Realizaci díla dle článku 5 odst. 11 w) a dle článku 5 odst. 12 smlouvy zahájí zhotovitel vždy 
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace 
předmětných částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných 
zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel 

zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, 
zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části 
předmětu plnění. 

6.5 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na příslušné části díla. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování příslušné části díla přistoupit. Termíny plnění 
dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti 
objednatele o opětovné zahájení prací. 

Místo plnění 

6.6 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele a místo 
realizace záměru, tj. V Lipkách 1523, 500 02 Hradec Králové (v této smlouvě také jako „objekt“ 
či „dotčený objekt“). 

6.7 Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

7 Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 
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 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů;  

21.000,00 

B Zpracování STS vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr  95.000,00 

C Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 
řízení  3.000,00 

E Poskytování autorského dozoru  3.000,00 

Celková cena v Kč bez DPH (A až E) 122.000,00 

Celková cena v Kč včetně DPH (A až E) 147.620,00 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 
s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 
rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 
díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence apod.). Cena 

za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě dle čl. 16 odst. 4 této smlouvy a v případě, 
kdy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů 
změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

8 Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem: 

a) dílo dle článku 5 odst. 10 písm. a) – EP;  

b) dílo dle článku 5 odst. 10 písm. b) – STS; 

c) dílo dle článku 5 odst. 10 písm. c) – součinnost ve VZ; 
d) dílo dle článku 5 odst. 10 písm. d) – autorský dozor. 

8.3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 
výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá. 
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8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí 
plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce.  

8.5 Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení a autorský dozor bude hrazen vždy na 
základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem 
vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, 
nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle článku 7 
odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako 
den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v 
němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 
objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytování součinnosti 
v navazujícím řízení je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne v den ukončení zadávacího 
řízení a pro AD dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od 
kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.7 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 
řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 
objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.  

8.8 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.9 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 
o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 
 

8.10 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci 

projektu (název Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové – V 

Lipkách). V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další 
stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 

budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

9 Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech částí 
díla. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění dle této smlouvy, což bude potvrzeno 
protokolem o předání a převzetí.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
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věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

10 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
této smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) 
včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě 
případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 
jsou součástí realizace stavby či projektu. 

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností. 

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 
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podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

10.13 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 
předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 
environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; 
splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

11 Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců od přechodu práva 
nebezpečí škody na věci na objednatele, není-li stanoveno jinak. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 
zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 
měsíců od podpisu akceptačního protokolu. 

11.5 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.6 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.  

11.7 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
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se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 
okolnostem. 

11.8 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.  

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

12 Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 

pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této smlouvy, 
dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši 
zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s 
pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 
vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele zhotovit dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, 
pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 6 tohoto článku smlouvy. 

 
12.5 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele. 

12.6 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 
stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 
tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 
dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta 
udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH. 
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12.7 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 11 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti 
rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 
zhotovitele vznikne. 

12.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.9 Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 
návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování 
návrhu odpovědí dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

12.10 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

12.11 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 
objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

13 Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 
plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 
1.000.000  Kč (slovy jeden milion  korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení 
plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 
požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od 
výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 
pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 
smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 
pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 
může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 
Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 
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14 Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 
zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

15 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací  

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. 
této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 
4 této smlouvy. 

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 
znaky: 

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 
zamezit. 

15.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 
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a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

15.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit. 

16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

16.2 Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v jejím plném znění. 

16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 
registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 
písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.4 Objednatel si obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo na poskytnutí nových služeb ve výši 39 669,00 Kč bez 

DPH, spočívající v aktualizaci PD, na který bude sjednán samostatný termín. Toto právo bude 

využito v případě potřeby objednatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové služby budou 
zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy této smlouvy, proto i tyto nové služby budou případně 
zadány do 3 let od uzavření smlouvy této smlouvy a budou zahrnovat služby obdobného 
charakteru jako je předmět této veřejné zakázky.  

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů. 

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li touto 

smlouvou stanoveno jinak. 

16.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 

smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

16.8 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu. 

16.9 Tato smlouva, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena 
elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech 
stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení.  

16.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo 

některá svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 

16.11 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. 

dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, 
že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí 
písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

16.12 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy. 

16.13 Uzavření této smlouvy bylo schváleno osobou oprávněnou na základě směrnice č. 3 Rady 
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 
veřejných zakázek. 

 

Za objednatele v Hradci Králové dne 1. 2. 2023 Za zhotovitele v Praze dne 1. 2. 2023 

[anonymizováno] [anonymizováno] 

……………………………………………. ……………………………………………...... 

Mgr. Alena Kloučková, ředitelka             Ing. Vojtěch Lexa, jednatel 
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původní 
příkon dle příkon dělia prevencu v 

věc výrobce nového | práč, děň (hůd) stáří 

podstolní lednice 80 W ZW dd M 

podstolní lednice BOW ZW dd 2 

podstolní lednice 80 W 20 W Žd M 

šoker neuvedeno (W 5 1 

výdejový stůl neuvedeno (2200 [akce mimo škok 22 
výdejovy stůl neuvedeno | 130K 'W 3 k 

robot vělký neuvedeno | 700 'W n 2 

3 trouba - alba hořovice 12 KW 12 kW 4 2 

mrázák malý 100W 44 KW dd 20 

konveklomat petic 5kW 5kW 3 g 

myčka fagot 9 KW 6,52 kW 2 8 

elek. stolice (výměna za indukci | (12KW 5kW Á 26 

kitchen aid robkot neuvedeno (325W 3 2 

kitchen aid. robot neuvedeno (323W 3 M0 

chladicí box neuveden 24 10 

elek. stolice (výměna za imdukeij | |13kW 5kW l 9 

lednice 80 W 18,3 W 24 13 

lednice 80 W 18,5 W 2d 4 

lednice na vajíčka GW 36 W 2 18 

horkovzdušná trouba neuvedeno |14kW 6 19 

kynárna LKW LKW 2 19 

sporák (výměna za indukční desku) [neuvedeno |74kW l 15 
rohlikovací stroj 120 W 4ů W i 10 

pojízdný režon neuvedeno | 7M l B 

lechnice 80 W 18,3 W id 28 

lednice BOW 18,5 W žd 14 

pračka dle programu dlé prograrnu 4 i!   
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Operační program Životní prostředí  
 

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ  
 

 

 

 

 

Název Projektu 

 

 

 
Jméno žadatele, název společnosti 
 
Jméno a podpis zpracovatele  
(Doporučení – Studie proveditelnosti by měla být zpracována osobou s autorizací (např. ČKAIT) pro řešenou 
stavební, či technologickou oblast)  

 

 
Datum zpracování (DD. MM.RRRR)  
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1. Identifikace projektu/žadatele ........................................................................................................................................ 3 

2. Identifikační údaje stávající (řešené) energetické, výrobní či zpracovatelské technologie ..................... 3 

3. Popis nové energetické, výrobní či zpracovatelské technologie, dodatečného zařízení a to po 
jednotlivých realizovaných opaření – technologických celcích (textová část) ............................................. 3 

4. Popis nové energetické, výrobní či zpracovatelské technologie, dodatečného zařízení a to po 
jednotlivých realizovaných opařeních – technologických celcích (výkresová část)Chyba! Záložka 
není definována. 
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1. Identifikace projektu/žadatele  
 

2. Identifikační údaje stávající (řešené) budovy, technologie apod. (dle typu 

projektu)  
 

Uvede se zde: 

- Základní identifikace (popis, schéma), 
- Snímek katastrální mapy, 
- Fotodokumentace.  

 

3. Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich 

konstrukčních částí po realizovaných opatřeních (alternativně technické 
parametry nové technologie – gastro, či prádelenský povoz) (textově 
výpočtová část) 

 

 

Uvede se zde: 

- Popis technických parametrů stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a 

jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (alternativně 
technologie – gastra, či prádelenského provozu), dle parametrů uvedených Pravidlech pro 

žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 

 
 

 

V případě novostaveb musí být doplněno o:  
 

- Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C]. 
- Výpočet lineárních a bodových činitelů prostupu tepla (relevantní pouze v případech, kdy 

byly samostatně počítány jednotlivé detaily – lineární vazby). 
 

 

4. Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich 
konstrukčních částí po realizovaných opatřeních (alternativně technické 
parametry nové technologie – gastro, či prádelenský povoz) (výkresová část) 

 
Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 
doporučeném rozsahu.  
 

Uvede se zde:  

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
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- situační výkresy,   
- půdorysy, 
- základní řezy, 
- pohledy, 

- vizualizace.   

 

 

 

 

 

 

 

V případě novostaveb musí být doplněno o schematické nákresy budovy s vyznačením 
systémové hranice obálky budovy (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného 
předloženého dokumentu). 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka:  Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové – 
V Lipkách - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně 
autorského dozoru a EP 

 

Zadavatel: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, se sídlem Velká 3, 503 41  

Hradec Králové, IČO 00527939 

Způsob zadání:  výběrové řízení veřejné zakázky na služby zadávané mimo zadávací řízení ve 
smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně 
dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

A/  V textaci je, že poptáváte studii technologického řešení, což je pro žádost o dotaci 
postačující, to je v pořádku.  Ale dodáváte, že chcete následný autorský dozor a asistenci 
pro firmy ucházející se o realizaci. Takže podle studie chcete vybrat dodavatele a 
realizovat? Takže poptáváte dokumentaci pro výběrové řízení / prováděcí dokumentaci? 

Nebo studii? To jsou zcela jiné a vyšší stupně podrobnosti dokumentace, finanční 
náročnosti, a vlastně není ani příliš známý rozsah rekonstrukce, viz následující dotaz: 

B/  V poptávkách máte vymezeno, co chcete v kuchyních rekonstruovat. Na první pohled se 
dá předpokládat, že rozsah není dostatečný pro dosažení 30% úspory primární energie, 
což je požadavek dotačního programu. Máme cenit rozsah dle vaší specifikace, nebo 
předpokládat rozsah větší, tak abychom podmínek dosáhli? A pomoci Vám s návrhem tak, 
abychom toho dosáhli. Vhodný stupeň pro Vaši poptávku nyní by bylo dle mého názoru 
zpracování studie. Studie teprve určí rozsah řešení, k tomu se udělá energetický posudek 
a můžete podat žádost o dotaci. Následně až pak poptat, nacenit a vyhotovit podrobnější 
dokumentace k VŘ/realizaci, autorský dozor atp. 

 

Odpověď na dotaz č. 1 

ad A)  Zadavatel požaduje zpracování Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného 
vzoru) a rozpočtu. Tyto podklady budou sloužit pro následný výběr dodavatele vybavení. 
Autorský dozor je také součástí předmětu veřejné zakázky zejména proto, kdyby se ze 
strany budoucího dodavatele vybavení objevily dotazy na technické podklady. 

ad B)  Uvedený rozsah není závazný, může se lišit. Zadavatel očekává, že může dojít ke 
změnám, které navrhne zpracovatel energetického posudku, tak aby bylo dosaženo 
požadované min. úspory 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu 
stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:   

Lhůta pro podání nabídek končí  2. 12. 2022 ve 14:00.  


