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DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ 

číslo smlouvy objednatele: 318700/02/2022 
                                      číslo smlouvy zhotovitele: S202205 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje 
   Ing. Tomáš Konečný – technik oddělení vodohospodářského rozvoje 
                         
2/ Zhotovitel:  DATA PROCON s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Palackého třída 768/12, 61200 Brno 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 24368 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
 
IČ:  25315056 
DIČ:  CZ25315056 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  1349007349/0800 
telefon:   541 426 014   
fax:   - 
e-mail:  info@dataprocon.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Jan Polášek – jednatel společnosti 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Jan Polášek - jednatel společnosti, výrobní ředitel 
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Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se smlouva o dílo mění dodatkem 
č. 2 následovně. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Předmětem dodatku smlouvy o dílo je snížení počtu zaměřených šachet oproti původnímu 
záměru – I. a II. etapa, neboť některé kanalizační šachty nebyly v terénu nalezeny. 
 
Dle dodatku č. 2 se předmět plnění upravuje následovně 
 
2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačních šachet a objektů 
Původní rozsah – I. etapa 
Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově     20 ks 
Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích 58 ks 
Celkem           78 ks 
 
Původní rozsah – II. etapa 
Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově     19 ks 
Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích 24 ks 
Celkem           43 ks  
 
Upravený rozsah – I. etapa 
Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově     19 ks 
Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích 57 ks 
Celkem           76 ks 
 
Upravený rozsah – II. etapa 
Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově     18 ks 
Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích 20 ks 
Celkem           38 ks  
       
Ostatní ustanovení článku II. zůstávají beze změny. 
 

IV. CENA DÍLA 

Dle dodatku č. 2 se článek IV. upravuje následovně: 
 
Původní cena díla: 
 

 Cena díla v Kč 
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – I. etapa 84.500,- 
2.2. Zpracování výsledků zaměření – I. etapa 11.000,- 
Cena díla celkem bez DPH 95.550,- 
DPH ve výši 21% 20.066,- 
Cena díla včetně DPH celkem 115.616,- 
 
 

 Cena díla v Kč 
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – II. etapa 19.350,- 
2.2. Zpracování výsledků zaměření – II. etapa 2.150,- 
Cena díla celkem bez DPH 21.500,- 
DPH ve výši 21% 4.515,- 
Cena díla včetně DPH celkem 26.015,- 
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Změna ceny díla dle dodatku: 
 

 Cena díla v Kč 
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – I. etapa 82.200,- 
2.2. Zpracování výsledků zaměření – I. etapa 10.900,- 
Cena díla celkem bez DPH 93.100,- 
DPH ve výši 21% 19.551,- 
Cena díla včetně DPH celkem 112.651,- 
 
 

 Cena díla v Kč 
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – II. etapa 17.100,- 
2.2. Zpracování výsledků zaměření – II. etapa 1.900,- 
Cena díla celkem bez DPH 19.000,- 
DPH ve výši 21% 3.990,- 
Cena díla včetně DPH celkem 22.990,- 
 
Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změny. 
 
 

XIII. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 
 
3/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
V Hradci Králové dne 9.1.2023 V Brně dne 9.1.2023 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ing. Jan Polášek  
ředitel společnosti                                                Jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. DATA PROCON s.r.o. 
 
 


