DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2022 na zhotovení stavby
„Zvýšení požární ochrany – I. Etapa – elektrická požární signalizace“
I.
Smluvní strany

1. Domov Na zámku, příspěvková organizace
se sídlem: 
Kyjovice čp. 1, 747 68


zastoupena: 
Ing. Ivanou Martiníkovou


IČO: 
71197001


DIČ: 
CZ71197001


bankovní spojení: 
XXXXXXXXX


číslo účtu: 
XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní forma: Trade Corporation s.r.o.
se sídlem: 
Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Korespondenční adresa:
Soudní 468/1a, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupena: 
Radimem Zbořilem

IČO: 
28608909

DIČ: 
CZ28608909

bankovní spojení: 
XXXXXXXXXX

číslo účtu:
XXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. C 181924
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení požární ochrany – I. Etapa – elektrická požární signalizace“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. 
3. Vícepráce a méněpráce souvisí s dodávkou a montáží kabeláže k evakuačnímu výtahu, který je předmětem II. Etapy stavební akce, dodávkou a montáží tabla, záměnou hlásičů a kabeláže a rozšířením o 4. okruh signalizace. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí
 

  183 948,00 Kč bez DPH
c) Cena sjednaných méněprací činí 


-101 717,- Kč bez DPH

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 
2 864 643,00 Kč

DPH 15%

   429 696,45 Kč

Cena včetně DPH:
3 294 339,45 Kč 
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 
5.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – změnový list. 

V …………………… dne  ……………………               V ………………………………  dne ……………………                             

	
	
	

	za objednatele

     
	
	za zhotovitele
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