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Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
ČÁST A
Obecná ustanovení
I.
Smluvní strany
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, 703 00	
zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
IČO:	00600920
DIČ:	CZ00600920
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. Jméno a příjmení
podnikající pod jménem:	Ing. David Sýkora, Ph.D.
se sídlem:	Podevsí 415/15, Ostrava Hošťálkovice, 725 28
IČO:	02487209
DIČ:	CZ8010084137
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán dle § 71 odst. 2 živ. Zákona: Magistrát Města Ostravy dne 23.12.2013.
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
II.
Předmět dodatku smlouvy
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace na realizaci stavby „CLS – MTA-09- SZŠ VOŠZ- Ostrava“.
III.
Doba a místo plnění
1. Tímto dodatkem dochází k prodloužení dodací lhůty zaměření, průzkumů a projektové dokumentace, a to do 4týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.   
              
V rámci přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení vyvstali dotazy k navrženému řešení. Smluvní strany navrhují některé prvky studie pana Ing. arch. Oldřicha Bajgera upravit a proto bude nutné nechat změny odsouhlasit zástupci zřizovatele a autora studie.
V průběhu přípravy projektové dokumentace bylo destruktivními sondami zjištěno, že některé stěny, které byly ve studii považovány jako nenosné příčky, ve skutečnosti slouží jako nosné, ztužující železobetonové stěny, které nelze bez statického posouzení odstranit. V současné době probíhá statické posouzení realizovatelnosti tohoto záměru.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Ustanovení smlouvy ze dne 8.12.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.zdrav-ova.cz.
.
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