	Zápis o odevzdání a převzetí části díla 
	Datum

	
	

	I. Základní údaje a seznam přítomných

	1.
	Název díla 
	Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II.  etapa B
SO 01m Úprava vjezdu do dvora Vrchního soudu



	2.
	Číslo akce
	60756

	3.
	Objednatel 
	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

	
	Zástupce 
	xxx

	
	TDS 
	Společnost API – VRV, společníci AP INVESING s.r.o. a VRV a.s., 
xxx

	4.
	Zhotovitel
	Společnost Morava, Olomouc

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

vedoucí společník: Silnice Group a.s. 
další společníci: Váhostav – SK, a.s., INSTA CZ, s.r.o.

	
	Zástupce 
	xxx

	5.
	Uživatel
	Vrchní soud v Olomouci, Masarykova třída 609/1, 77900 Olomouc

	
	Zástupce
	xxx

	6.
	Projektant  
	SWECO Hydroprojekt, a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha

	
	Zástupce
	xxx

	7.
	Ostatní přítomní
	

	8.
	Dozor
	

	II. Předmět odevzdání a převzetí, právní dokumentace

	1.
	Popis předávaného díla 
	Ocelová brána z ulice Husova, včetně elektromechanického pohonu křídel a stavebních úprav.

	
	Kraj, obec, katastrální území, vodní tok
	Olomoucký kraj, Olomouc, KÚ: Olomouc-město, Morava.

	2.
	Provizorium 
	Po dobu výstavby akce: „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II.  etapa B“

	3.
	Smlouva o dílo
	SoD ze dne 20. 9. 2017, č. j. objednatele PM 055641/2017-504, 

č. zhotovitele 1724036, včetně dodatků.

	4.
	Sml. o sml. budoucí
	

	5.
	Lhůty provádění díla  
	Zahájení stavby
	Dokončení stavby

	
	● Dle smlouvy o dílo
	3.4.2018
	30.8.2022 

	
	● Dle skutečnosti 
	3.4.2018
	30.8.2022

	III. Zhodnocení provedeného díla


	1.
	Soulad s projektem 
	Ano.

	2.
	Splnění podmínek 
	Ano.

	3.
	Předávaná dokumentace 
	-

	4.
	Výsledky provedených zkoušek
	-

	5.
	Soupis vad a nedodělků
	Bez vad a nedodělků.

	
	● termíny jejich odstranění
	

	6.
	Kvalita díla
	V souladu se smlouvou o dílo.


	7.
	Záruční lhůta
	-


	8.
	Údaje o ceně SO 
(bez DPH)
	Dle SOD a dodatků
	Dle skutečnosti

	
	
	313 817 Kč
379 718,57 Kč

	313 817 Kč
379 718,57 Kč


	9.
	Soupis příloh tohoto zápisu 
	-


	10.
	Ostatní ujednání a stanoviska 
	Dílo je předáno Vrchnímu soudu v Olomouci bezúplatně.


	IV. Závěrečné rozhodnutí


	Přítomni zástupci zhotovitele, objednatele a uživatele prohlašují, že jsou oprávněni k jednání o předání zhotoveného díla tak, jak je v tomto zápise uvedeno.

Na základě dnešního jednání se konstatuje:
Specifikovaná část díla je v plném provozu.


	Zástupci zhotovitele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu objednateli, který prohlašuje, že je přejímá. 

	Datum podpisu tohoto zápisu, tj. dne, od kterého nastávají právní účinky dle smlouvy o dílo:
	

	Zhotovitel:
	
	Objednatel:
	

	Projektant:
	
	TDS:
	

	Ostatní:
	
	Uživatel:
	

	V. Předání díla uživateli


	Zástupci objednatele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu uživateli, který prohlašuje, že je přejímá. 

	Datum podpisu tohoto zápisu, tj. dne, od kterého nastávají právní účinky:
	

	Objednatel:
	
	Uživatel:
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