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Číslo smlouvy objednatele: 2539/2022-SML-D1                                   Číslo smlouvy zhotovitele: 22-19  

DODATEK Č .  1  ke SMLOUVĚ  O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx
Tel:                          xxxx xxx xxx xxx
Email:                      xxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:
Ing. Vít Pučálek 
Sídlo: Trpín 151, 569 74 Trpín
Zapsán: není zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupený: Ing. Vít Pučálek 
IČO: 04373863
DIČ: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxxx xxxx
Číslo účtu: xxx-xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Pučálek
Tel.  xxx xxx xxx
Email:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 
2539/2022-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 22-19 na vypracování projektové dokumentace 
k ohlášení udržovacích prací/ popř. k žádosti o stavební povolení a dále pak na dokumentaci pro 
provádění stavby na akci „Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku“ (dále jen 
„smlouva o dílo“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo Krajským úřadem pro Zlínský kraj sděleno, že 
požaduje zpracování aktuálního hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zvláště chráněné zájmy 
přírody dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. Stanovisko k zásahu do VKP a správního řízení o udělení 
výjimky k zásahu do stanoviště zvláště chráněných druhů bude vydáno až po předložení tohoto 
hodnocení vlivu zásahu na zvláště chráněné zájmy se zapracováním jarního aspektu.  
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III. PŘEDMĚT DODTAKU

1. Na základě výše uvedeného v čl. II tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně 
smlouvy o dílo takto:

V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení DSP a její předání:   do 31. 5. 2023.
Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení příp. žádosti o ohlášení 
udržovacích prací: do 10 dní od převzetí DSP objednatelem bez vad a 
nedodělků
Termín dokončení DPS a jejich předání: do 10 dnů od vydání stavebního povolení/souhlasu 
s provedením udržovacích prací

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) 
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství 
a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí 
smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 1. 2. 2023 V Trpíně dne: 16. 1. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................ ...................................................
             Povodí Moravy, s.p.                                                Ing. Vít Pučálek

MVDr. Václav Gargulák                                    projektant
                generální ředitel                                               


