Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3092
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

Objednatel :

Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571




DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických
Ing. Jan Chaloupka




František Čapek
Zhotovitel :

drawING project, s.r.o.



Štítarská 114



280 02 Kolín II

IČ       047 02 883 
DIČ    CZ 047 02 883  

Číslo účtu –  2800927356/2010
Osoby oprávněné jednat:  





ve věcech smluvních
   Ing. Jan Lipovčan, 721 672 016




ve věcech technických  Ing. Jan Lipovčan, 721 672 016
Zapsán v obchodním rejstříku spisová značka C 252360 vedená u Městského soudu v Praze.   
2. Předmět  dodatku č. 1
Akce :

Zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci :

ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, Holice - rekonstrukce
Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu prací v projektové dokumentaci k této akci. 

Rozsah dodatku je dán cenovou nabídkou, která je přílohou tohoto dodatku.
Dodatkem ke smlouvě o dílo se mění následující články:
3. Cena díla

	Název položky
	Cena bez DPH
	Hodnota DPH
	Cena včetně DPH

	Zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci: ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, Holice -rekonstrukce
	   298 000 Kč
	   62 580 Kč
	   360 580 Kč

	Dodatek - vícepráce
	38 000 Kč
	7980 Kč
	45 980 Kč

	Autorský dozor v rozsahu 40 hodin
	  25 000 Kč
	  5 250 Kč
	  30 250 Kč

	Cena celkem po navýšení 
	361 000 Kč
	75 810 Kč
	436 810 Kč


4. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:


Termín dokončení a předání PD (včetně souhlasů):

termín max. 20.3.2017
Ostatní články z původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě bude vyhotoven ve 4 výtiscích, přičemž každá strana obdrží 2 paré.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 3092 se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 27.2.2017 usnesením č. 68/2017. Finance byly schváleny Zastupitelstvem města Holic dne 13.3.2017.
Přílohy 
· Položkový rozpočet
V Holicích dne



         V Kolíně dne
Za objednatele :                                                       Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk                              

Ing. Jan Lipovčan
     starosta města  



     
       jednatel
