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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S946/2022/784,  

Sokolská 37, Liberec; sanace po vytopení 
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:   

ve věcech technických jedná: xxxxx xxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

MIBAG sanace spol. s r.o. 

se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5 

IČO: 25773062  

DIČ: CZ25773062 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68917 

zastoupená:  Ing. Robert Tachovský, jednatel 

ve věcech technických jedná: xxxxx xxxxxxx 

xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 1001071817/5500 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Sokolská 

37, Liberec; sanace po vytopení (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

Z důvodu potřeby dalších sanačních prací z cenové nabídky z 2.11.2022 bezprostředně po 

škodní události, vznikly vícepráce: 

 

Původní cena:  223 431,63 Kč bez DPH 

Vícepráce:      5 972,- Kč bez DPH 

Nová cena:  229 403,63 Kč bez DPH 

 

Důvodem navýšení ceny je zohlednění skutečného rozsahu prací, zejména nutnost strojního 

stržení marmolea, demontáž dveří a ošetření ploch napadených plísní. 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací 

 

 

 

V Liberci, dne: ....................    V ………………….., dne: .................... 

za objednatele      za zhotovitele 

 

 

 

.................................................                                 .................................................. 

   Ing. Robert Tachovský 

   jednatel  

Lesy České republiky, s.p.    MIBAG sanace spol. s r.o. 




