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Dodatek č. 1 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]k Dohodě o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace

	 Smluvní strany	

	
	
	

	
	Název:
	GasNet, s.r.o.
Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

	
	Telefon:
	xxxx

	
	DIČ:
	CZ27295567

	
	IČO:
	27295567

	
	Zastoupen:
	[bookmark: _GoBack]xxxx – ředitel strategie a správy DS a xxxx, vedoucí správy DS-Čechy východ

	
	Bankovní spojení:
	xxx

	
	
	



	
	
	

	
	Název:
	Město Moravská Třebová

	
	Sídlo:
	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

	
	Telefon:
	+420 461 353 160

	
	DIČ:
	CZ00277037

	
	IČO:
	00277037

	
	Zastoupen:
	Ing. Milošem Mičkou, starostou města

	
	Bankovní spojení:
	xxx

	
	
	




Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace ze dne 14. 09. 2020 (dále jen „dodatek“)


1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavírají dodatek z důvodu změny termínu realizace rekonstrukce komunikace.
1.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Čl. III. odst. 3 Dohody o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace, který nově zní: 
Smluvní strany se shodly, že GasNet se bude finančně podílet na provedení rekonstrukce Komunikace, s ohledem na rozsah komunikace, který bude dotčen jeho stavbou, částkou 344 834,25 Kč (slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set třicet čtyři korun českých dvacet pět haléřů), která představuje částku, kterou by byl GasNet povinen vynaložit na uvedení povrchu Komunikace do předešlého stavu po provedení Stavby – viz. č. j. MUMT 30762/2019 ze dne 2. 3. 2020. Takto sjednaná částka je částkou maximální a GasNet není povinen ji jakýmkoliv způsobem navyšovat.
Nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k realizaci rekonstrukce Komunikace městem do 30. 6. 2023 je město povinno zaplacenou částku GasNet vrátit, a to bezhotovostně na její bankovní účet 17663513/0300, ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy k vrácení a s odkazem na číslo této smlouvy dle evidence GasNet. V takovém případě GasNet provede opravu Komunikace na své náklady, a to v rozsahu v jakém byla Komunikace dotčena jeho činností.


2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání dohody o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace ze dne 14. 09. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu. 

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 

2.4 Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 3573/R/101022 dne 10. 10. 2022.



V Ústí nad Labem dne ………… 	 V Moravské Třebové dne …………





	
	
	

	xxxxx – ředitel strategie a správy DS
	
	Ing. Miloš Mička
starosta města



	




	xxxxx, vedoucí správy DS – Čechy východ
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