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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/22/703 D2 
Číslo smlouvy zhotovitele: H22053 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606 621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: TOKA a.s. 
 sídlo: Štursova 9/5, 616 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 7954 
 IČ: 255 18 526 DIČ: CZ25518526 
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu: 2107424750/2700 
 Zastoupení:   Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA, členem 

představenstva 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech obchodních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/703, č. smlouvy zhotovitele H22053 uzavřené dne 
16. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Úprava 
kanceláří – PŠ“. 

2. Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 18. 11. 2022 

3. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu úpravy provedení výměny dveří. Dle 
zaměření zárubní a dveřních otvorů bylo zjištěno, že zárubně jsou atypické a zakřivené a tudíž 
nevhodné pro osazení nových křídel. Je nutné dveře vybourat a dodat dveře včetně zárubní. 
Místo 3ks dveří se budou nahrazovat 2ks.  
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Vybourání zárubní vč. likvidace 4 250/ks xxx,- Kč 
Zazdívka nových zárubní včetně dodávky 5000/ks xxx,- Kč 
Zapravení kolem zárubní 1 500/ks xxx,- Kč 
Přesun hmot, doprava 2 000/kpl xxx,- Kč 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem bez DPH 23.500,- Kč 
 
Z původní zakázky pak bude odečtena položka 1x dveře 11.667,- Kč bez DPH. 

 

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

Původní cena díla bez DPH 999.112,- Kč 

Vícepráce 23.500,- Kč 

Méněpráce  - 11.667,- Kč 

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 1.010.945,- Kč 

(slovy: jedenmiliondesettisícdevětsetčtyřicetpět korun českých) 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 
uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní 
strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní 
strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 
tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění 
dodatku. 
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Brně dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

………………………….....…..... ………………………....…....… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA 
generální ředitel člen představenstva  


