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Od:

Odesláno: pondělí 28. listopadu 2022 9:07
Komu:

Kopie:

Předmět: RE: PET-MR Zakládání stavby

Dobrý den, 
 
posílám komentáře k zakládání po vyjádření projektanta hlubinného založení. 
 
komentář JIKA: Ano, toto řešení je možné jak se píše níže, ale má to jedno riziko – fungování stávající drenáže na 
úrovni základové spáry. Dokážete identifikoval zdali ještě funguje? Tj. víte kam vede a zdali funguje a zdali jí teče 
voda? Jde o to, aby v budoucnu neudělala nějaký problém. Pokud drenáž funguje, tak bude s ohledem na dobu 
výstavby fungovat dále. Pokud se ucpala jinde než v tomto místě, tak nám to založení neohrozí.  
 
Variantním řešením je tam pilotu dovrtat v místě kde již panely nejsou a udělat masivní „bačkoru“ tj. desku cca 0,6m 
tlustou přes 4-5pilot a ta roznese tuto konzolu. Jde o poměrně drahé řešení.  
 
Tedy jsou dvě řešení. První je s využitím panelů, druhé s pilotou a bačkorou.  
 
Jste ochotni postoupit rizika uvedená v textu a jít do varianty 1 (výhoda jsou čas a peníze), nevýhoda, možné trhliny 
v horizontu 5-15let. Že by to ohrozilo stavbu z hlediska mechanické stability, tak k tomu by nemělo dojít.  
 
komentář statika: "Provedl jsem kontrolní výpočet únosnosti a sedání pilot pro aktuální geologický profil v místě 

stavby. Profil je pestrý a poměrně velký podíl zaujímají navážky, jejichž kvalita se může místo od místa lišit. Nechal 

bych proto piloty tak, jak jsou v projektu, i když budou mít drobnou rezervu. Zakládání je přesná hra s nepřesnými 

čísly a případná úspora několika běžných metrů pilot by se nemusela vyplatit. 

 

Co se týká vynechání piloty, je to docela složitá věc. Podle toho, jak to je v mailu popsáno, by to skutečně neměl být 

problém. Zemina by měla být pod hromadou panelů po třiceti letech konsolidovaná, zatížení je malé sedat by to 

nemělo. Ale: pod hromadou panelů je drenáž, která v praxi vodu k základové spáře přivádí a časem ji určitě neodvádí, 

protože se jemnou zeminou ucpe. Měla být vedle a ne pod spárou. Z toho důvodu není samozřejmé, že zemina ve 

spáře není rozbředlá (R6 zásobovaná vodou z drenáže – typický příklad, jak to nemá být). Panely, resp. opěrka není 

dimenzována na zatížení shora (je mezi panely nějaká výplň nebo není, doléhají na sebe v celé ploše?). Reakce je 

v pilotě malá (191 kN) tj. při ploše základu 1 m2 191 kPa. Panely mají plochu jistě větší, ale R6 promáčená vodou se 

postupně mění na ne příliš únosnou F8 s cca 80 kPa. Nepřipadá mi tato úloha tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát." 

 

Ostatní požadované úpravy zašlu během dneška.  
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společnost je certifikována u NBÚ pod číslem 000453 pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“ 
společnost má integrované systémy ISO9001:2016, ISO14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 
společnost je členem CACE, která je v ČR garantem FIDIC 

  

 
 
 
 
 

From: 
Sent: Thursday, November 10, 2022 3:05 PM 
To: 
Cc: 

Subject: RE: PET-MR Zakládání stavby 
 
Průzkumný vrt se nachází mimo stavbu „Přístavba objektu 080 PET“, ale v areálu Nemocnice Na Homolce, pan 
geolog nám to dal do jednoho dokumentu. 
 
S pozdravem, 

 

 
 
Bohemik s.r.o. 
Pražská 636, 263 01 Dobříš 
www.bohemik.cz 

 
 

 
 

From:

Sent: Thursday, November 10, 2022 2:55 PM 
To:  
Cc: 

 
Subject: RE: PET-MR Zakládání stavby 
 
Dobrý den, 
děkuji. Ještě prosím, kde je průzkumný vrt. 
 
Děkuji. 
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Bohemik s.r.o. 
Pražská 636, 263 01 Dobříš 
www.bohemik.cz 

 
 

 
 

From:

Sent: Tuesday, November 8, 2022 8:58 AM 
To: 
Cc: 

 
Subject: RE: PET-MR Zakládání stavby 
 
Dobrý den, 
 
děkuji, předáno.  
 

S pozdravem 
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Bohemik s.r.o. 
Pražská 636, 263 01 Dobříš 
www.bohemik.cz 

 
 

 
 

From:

Sent: Monday, October 24, 2022 1:29 PM 
To:

Cc: 
Subject: RE: PET-MR Zakládání stavby 
 
Dobrý den, 
přeposílám vyjádření statika k posunu a odebrání piloty.  
 
Změna podpor je možná, s únosností v tomto místě problém nebude. Změna může vliv na sedání stavby, to lze 
upřesnit podle zjištěné únosnosti zeminy v dané hloubce pod panely.  
 
 

S pozdravem 
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Při výkopových pracích bylo ve výkopu nalezena opěrná stěna která se nachází v místě plánovaných pilot. Stěna se 
skládá z ŽB panelů naskládaných na sobě (viz. příloha), která jsou provázány s panely dále podél budovy.  
Navíc krajní panely jsou svázány vzájemně i třemi ocelovými profily HEB 160, která původně měly sloužit jako 
záporové pažení u sanace objektu PET (akce probíhala před rokem) 
 
Abychom nemuseli rozbíjet stávající panely (vytáhnout nepůjdou vzhledem k provázání ocelovými profily), navrhuji 
vypustit krajní pilotu a roh objektu postavit přímo na panely. Přijde mi že jako základ je to dostatečná opora (plocha 
2x3m) na roh jednopodlažní budovy. Tuto variantu bych poprosit AD prověřit u statika. Přineslo by to výraznou 
úsporu času i financí. 
Další pilota částečně zasahuje do uložených panelů, zde bych poprosit prověřit jejich posunutí cca o 0,4m směrem na 
sever. Tím bychom se měli vyhnout panelům a nebude problém s vrtem. 
Prosím o vyjádření projektanta do pátku tohoto týdne, abychom nezdržovali stavbu. 
 
 
Dále jsem zkreslil polohu stávajícího vodovodu a kanalizace a poloh pilot. Z výkresu je patrné, že piloty by měly 
minout stávající litinové vodovodní potrubí, tedy vrtná souprava by neměla mít problém. I tak bych doporučil 
zhotoviteli  udělat dvě sondy a zaměřit přesnou polohu vodovodu. 
 
Co se týká vrtání pilot v 1.NP nesouhlasím s požadavkem příplatku 5000 Kč za pilotu u vrtání prostého podkladního 
betonu pod asfaltem. Tento požadavek se mi zdá neoprávněný (beton není vyztužen jeho pevnost a soudržnost je 
nízká), navíc ve správě která mi byla poskytnuta k nahlédnutí se mluví železobetonu, nikoliv prostého betonu.. Pokud 
na tomto vícenákladu bude zhotovitel trvat, budu chtít vyjádření od společnosti co vrt provádí a posouzení od TDI 
zda je tento požadavek oprávněný. 
 
Do dnešního dne nebyl zhotovitelem nebyl dodán harmonogram prací, žádám o jeho zaslání. Pokud nebude dnešním 
den zaslán, zapíše se  tuto skutečnost do stavebního deníku a bude k ní přihlíženo v rámci řešení termínu dokončení 
díla. 
 
Je potřeba zaslat návrh změnového listu ohledně zakládání stavby, abych ho mohl zkontrolovat a připomínkovat. Jde 
o čas zejména zhotoviteli s ohledem na přípravu a schválení dodatku. 
 
S pozdravem 
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