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D O D A T E K  č .  2   K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“  

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby 
 
 

Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v 

místních částech města 
 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
a 
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
 se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
 registrován u: Krajského soudu v Hradci Králové; spis C, vložka 1036 
 statutární zástupce: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti 
 IČO, DIČ: 15053695, CZ15053695 
 Bankovní spojení: XX 
 

Předmět dodatku ke smlouvě  
 

V některých obcích se dosud nepodařilo získat souhlasy dotčených majitelů nemovitos-
tí, a proto nelze některé části díla realizovat. Zhotovitel požádal objednatele o ukončení pří-

slušných částí díla s tím, že odevzdá rozpracovanou dokumentaci a veškeré doklady 
v aktuální fázi. Objednatel u těchto částí uhradí rozpracovanost a zvýšené náklady na pro-
jednávání variantních řešení a vícetisky. S ohledem k aktuálnímu stavu majetkoprávního 

vypořádání se upřesňují termíny plnění pro zbývající části díla. 
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-
lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 
uvedeno. 

 
1. V čl. II. se doplňuje nový odstavec č. 5 ve znění: 

 

5. Jelikož objednatel nezískal práva/pozemky k umístění některých částí díla, dohodly se obě smluvní 

strany na vypuštění těchto částí díla z rozsahu:  
 Ucelené části rušený rozsah 
  stupeň PD IČ   
 1. DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí 

o umístění stavby s nabytím právní moci   
z toho pro: SO 400 Třebomyslice a Horažďovická Lhota - kanalizace DUR IČ UR 

 SO 405 Třebomyslice a Horažďovická Lhota - vodovod DUR IČ UR 
 SO 420 Komušín DUR IČ UR 
 SO 430 Boubín DUR IČ UR 

 2. DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím 

právní moci  
z toho pro: SO 400 Třebomyslice a Horažďovická Lhota DSP IČ SP 

 SO 405 Třebomyslice a Horažďovická Lhota - vodovod DSP IČ SP 
 SO 420 Komušín DSP IČ SP 
 SO 430 Boubín DSP IČ SP 
 3. DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby 
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z toho pro: SO 400 Třebomyslice a Horažďovická Lhota DPS IČ PS 
 SO 405 Třebomyslice a Horažďovická Lhota - vodovod DPS IČ PS 

 SO 420 Komušín DSP IČ SP 
 SO 430 Boubín DPS IČ PS 

 
2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:  
 a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí  

    dohodnutou pevnou částku: 
 Ucelené části Smluvní cena 
 1. DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 

včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci   
460.999 

z toho pro: SO 400 Třebomyslice a Horažďovická Lhota - kanalizace 65.857 
 SO 405 Třebomyslice a Horažďovická Lhota - vodovod 65.857 
 SO 410 Babín 65.857 
 SO 420 Komušín 65.857 
 SO 430 Boubín 65.857 
 SO 440 Svaté Pole 65.857 
 SO 450 Veřechov 65.857 

 2. DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění sta-
vebního povolení s nabytím právní moci  

321.429 

z toho pro: SO 410 Babín 107.143 
 SO 440 Svaté Pole 107.143 
 SO 450 Veřechov 107.143 
 3. DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby 150.000 

z toho pro: SO 410 Babín 50.000 
 SO 440 Svaté Pole 50.000 
 SO 450 Veřechov 50.000 
 CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH: 

 
932.428 

  

 b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených  
    nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti: 

 1. Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:      450 Kč/hod 
 2. Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa pro-

vádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet cestují-

cích pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě).  

 
       5.000 Kč/cestu 

 Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a bu-
dou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 100 hod. a 10 cest.  
Případné další odůvodněně vynaložené a předem objednatelem písemně odsouhlasené náklady na 

výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány. 
 
 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. podpisem této smlouvy potvrzují, že ustano-
vení o licenci, specifikované v čl. VI. smlouvy o dílo, se vztahují i na části díla pře-
daných v rozpracované fázi.  
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou 13.04.2016 a dodatku č. 1 ze dne 18.05.2017. 
 
V Horažďovicích, dne 03.02.2023 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 


