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DODATEK č. 3  

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

„Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV 

Letná, II. etapa - TDI a koordinátor BOZP“  

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 11. 2021  

pod. č.j. Objednatele ZSMV-N-01357/VZ-2021 a následně změněné  

Dodatkem č. 1 ze dne 9. 9. 2022 pod č.j.: ZSMV-N-01357-24/VZ-2021  
a Dodatkem č. 2 ze dne 22. 11. 2022 pod č.j. ZSMV-N-01357-25/VZ-2021 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

č.j. Dodatku č. 3: ZSMV-N-01357-26/VZ-2021  

 

a  

 

NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 
se sídlem:   Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 

IČO:    15270041 

DIČ:    CZ15270041 

Společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze 

oddíl C, vložka 1398 

Datová schránka:  fybqi3y 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

číslo účtu:   32472002/2700 

Zastoupená:   Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti 
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obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě. 

 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné 

změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných služeb technického 

dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Tyto dodatečné služby jsou sjednány 

z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o 51 dní, kdy 

potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

2.2 Doba plnění a cena dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora 

bezpečnosti práce jsou sjednány dohodou Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly 

vzhledem k závěrečné fázi výstavby a nižšímu rozsahu prováděných stavebních prací, 

kdy se dále bude jednat o výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti 

práce pouze u tzv. „víceprací“, na ceně těchto dodatečných služeb technického dozoru 

investora a koordinátora bezpečnosti práce ve výši 25.000,- Kč bez DPH. 

 

 

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB  

3.1. Doba plnění sjednaná v odst. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 prodlužuje o 51 

kalendářních dní.  

3.2. Cena Služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje o cenu 

dodatečných služeb ve výši: 

a) celkem bez DPH 25 000,- Kč  

(slovy: dvacet pět tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 5 250,- Kč 

(slovy: pět tisíc dvě stě padesát korun českých), 

 

c) celkem včetně DPH 30 250,- Kč 

(slovy: třicet tisíc dvě stě padesát korun českých). 

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.  

4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3, že tomuto 

Dodatku č. 3 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Poskytovatel  Objednatel 

 

 


