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Změnový list č. 2 ze dne 25.1. 2023

MmM Radniční - Rekonstrukce osvětlení chodeb a podhledů pasáže vč. 
podchoduNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 246/2/2022

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most

Zhotovitel:
EXX s.r.o. 
Karlovarská 1104/14 
161 00 Praha 6 
IČO: 63984261

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvm' cenu/termín dokončem' díla

Původm' řešení dle smluvní dokumentace:
Výměna osvětlení chodeb MmM a v podledech pasáže vč. podchodu, kanceláře se stálým zaměstnancem v 
suterénu a v garážích vč. tunelu

Nově řešení:
K rozsahu SOD navíc výměna závěsných svítidel v recepci a podatelně

Zdůvodnění změny:
Požadavek objednatele na výměnu závěsných svítidel v recepci MmM a v prostoru podatelny MmM

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: fflw/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 918 465,00 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla bez DPH: 74 281,00 Kč

Nová cena díla bez DPH: 992 746,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.01.2023

Nový termín dokončení díla: 31.03.2023
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Změnu navrhuje (jméno, příjmenO
r

Datum: Podpr 25. 01. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpi25 01. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmenO: 

Datum: 31 01. 2QZ3

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmemO: —

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Mare

Datum: Podpis:3a 01.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:
27. 01. 2023

Příloha změnového listu: cenová nabídka
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