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DODATEK č. 1 

číslo smlouvy objednatele: 318 650 / 01 / 2022 
číslo smlouvy zhotovitele:  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka 
                         
2/ Zhotovitel:  RECPROJEKT s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C 20177  
 
jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Rec, jednatel společnosti 
 
IČO:   26014327 
DIČ:   CZ26014327 
bankovní spojení:  FIO Banka 
číslo účtu:   2200473258/2010 
telefon:    777 084 885   
fax:   - 
e-mail:  rec@recprojekt.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
   Ing. Oldřich Rec 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Jan Falta, vedoucí projektant 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě 
B) odstavci č. 1, článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ. Dále upravuje cenu díla 
uvedenou v odstavci č. 1, článku IV. CENA DÍLA z následujícího důvodu: 

V průběhu projekčních prací byl předmět plnění na žádost objednatele rozšířen o projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby v ulici Zelená v délce cca 175 m. 
 

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
Původní termín: 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    31. 1. 2023 
 
Nový termín: 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    17. 3. 2023 
 

CENA DÍLA 
 

Cena díla dle základní SOD bez DPH      379 000,- Kč 
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH       33 000,- Kč 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH      412 000,- Kč 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami. 
 
 
V Hradci Králové dne: 26. 1. 2023 V Pardubicích dne: 26. 1. 2023 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc   Ing. Oldřich Rec 
ředitel společnosti   Jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.                  
 

  RECPROJEKT s.r.o. 
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